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HOOFDSTUK 1   

Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De vestiging van datacenters in de gemeente Hollands Kroon als onderdeel van Agriport A7 heeft 

geleid tot een brede maatschappelijke discussie. Waar de initiatieven zich aanvankelijk leken te 

voegen naar de ambitie om de regio economisch te versterken, ontstond er gaandeweg discussie 

tussen gemeente Hollands Kroon, provincie Noord-Holland, inwoners, Agriport A7 B.V. en anderen 

over de planvorming en (ruimtelijke) inpassing. Dit leidde tot een maatschappelijk en politiek debat 

in de gemeente Hollands Kroon over de wenselijkheid van datacenters, en compliceerde de 

interbestuurlijke samenwerking tussen gemeente en provincie.  

Berenschot is door de gemeente Hollands Kroon gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen naar de 

vestiging van datacenters in de gemeente. Het doel daarvan is (1) inzicht te bieden in de feitelijke 

ontwikkeling van plan- en besluitvorming omtrent de vestiging van datacenters op het Agriport A7- 

terrein en (2) lessen te trekken voor de gemeente Hollands Kroon over het omgaan met 

toekomstige grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen.  

Onderzoek naar datacenters op Agriport A7 tussen 2009 en 2023 

Dit onderzoek richt zich op de vestiging van ‘hyperscale datacenters’ op Agriport A7. Hierbij gaat 

het zowel om de daadwerkelijk gerealiseerde datacenters, de datacenters die nu in aanbouw zijn, 

en ruimte voor eventuele toekomstige datacenters in de bestemmingsplannen voor Agriport A7. We 

richten daarbij ons onderzoek op de periode van 2009 tot 2023. In 2009 dient het eerste initiatief 

voor een datacenter zich aan. De aanloop hiernaartoe is het begin van ons onderzoek. Eind 2022 

wordt er, na een lange aanloop, een bestemmingsplan vastgesteld dat extra ruimte beschikbaar 

stelt voor datacenters op een nieuwe locatie op Agriport A7. Dit besluit en de gevolgen daarvan in 

2023 vormen het einde van de periode die we onderzoeken.  

Gezien het doel van dit onderzoek om lessen te trekken voor de gemeente Hollands Kroon, leggen 

we de focus op het handelen van de gemeente gedurende de bovenstaande periode. Daarvoor 

kijken we naar de gemeenteraad, het college, de ambtelijke ondersteuning en de samenwerking 

tussen deze partijen. Ook kijken we hoe vanuit de gemeente is gecommuniceerd richting anderen, 

zoals de provincie Noord-Holland, de regio, private partijen, de ontwikkelaars, de media, en 

inwoners.  

1.2 Onderzoeksaanpak 

De gehanteerde onderzoeksaanpak bestaat uit twee samenhangende delen (zie figuur 1): 

1. Een feitenreconstructie op hoofdlijnen van de periode 2009 tot 2023, waarin het proces 

van planontwikkeling en besluitvorming in beeld is gebracht.  

2. Verdiepend onderzoek naar een selectie van drie betekenisvolle momenten in de 

ontwikkeling. Dit zijn momenten waarop de gemeente verantwoordelijk was voor een 

belangrijk besluit.  
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Uit de analyse van de gehele feitenreconstructie en de drie betekenisvolle momenten zijn lessen 

geformuleerd voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie over het omgaan met 

toekomstige grootschalige ontwikkelingen. 

 

 

Figuur 1. Onderzoek onderdelen 1 (feitenreconstructie) en 2 (betekenisvolle momenten). 

Feitenreconstructie op hooflijnen 

Als eerste stap in het onderzoek hebben we ons gericht op de feitelijke gebeurtenissen omtrent de 

vestiging van datacenters op Agriport A7. Dit is een complex proces geweest waar vele partijen bij 

betrokken waren. De gemeenteraad, het college, initiatiefnemers, datacenterontwikkelaars, 

maatschappelijke partijen, provincie Noord-Holland, de Rijksoverheid en vele anderen hebben allen 

een bijdrage gehad in hoe de vestiging van datacenters in Hollands Kroon heeft plaatsgevonden. 

Om te reconstrueren hoe dit proces is verlopen, hebben wij het samenspel tussen deze partijen op 

hoofdlijnen in beeld gebracht. Dat hebben we gestructureerd gedaan, door onderscheid te maken 

tussen vier ‘typen’ partijen. Elk type partij vormt een invalshoek van waaruit wij de feitelijke 

gebeurtenissen in de periode tussen 2008 en 2023 hebben onderzocht. De vier ‘typen’ partijen 

zijn: 

1. Gemeente Hollands Kroon. De gemeente is voor het grootste deel van de ontwikkeling het 

bevoegde gezag geweest. Vanuit deze invalshoek kijken we daarom hoe het college en de 

gemeenteraad hebben gehandeld met betrekking tot de vestiging van datacenters op Agriport 

A7. Welke besluiten zijn er genomen en hoe zijn die tot stand gekomen? Daarnaast is ook 

inhoudelijk gekeken hoe het gemeentelijke beleid zich heeft ontwikkeld. Welke 

bestemmingsplannen golden er in het gebied? En welke andere beleidskaders waren er? 

2. Initiatiefnemers. De ontwikkeling van de datacenters is door private partijen uitgevoerd, 

zoals Agriport A7 B.V., Microsoft, Google en anderen. In deze invalshoek is daarom in beeld 

gebracht hoe deze partijen hebben samengewerkt met de gemeente Hollands Kroon. Dat doen 

we door te kijken naar de overeenkomsten die er zijn gesloten met private partijen, en welke 

vergunningen er zijn afgegeven.  

3. Bovenlokale context. Ook andere overheden hebben invloed gehad op de vestiging van 

datacenters. Vanuit deze invalshoek is daarom gekeken naar wat er heeft plaatsgevonden bij 

het Rijk en de provincie Noord-Holland, en bij de regionale samenwerkingen in relatie tot de 

vestiging van datacenters op Agriport A7. 

4. Maatschappij; Naast overheden en private partijen zijn er ook breder in de maatschappij 

partijen geweest die betrokken waren bij de vestiging van datacenters. Denk aan inwoners, 

belangenorganisaties, en andere bedrijven. Om van dit brede scala aan partijen een beeld te 

 eitenreconstructie op 

hoo dlijnen
 

 erdieping op 

betekenisvolle momenten
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geven, is in deze invalshoek gekeken naar de ontwikkelingen in de media en 

participatietrajecten. Dit zijn namelijk de twee manieren waarop deze bredere groep partijen 

invloed heeft gehad op de vestiging van datacenters.  

 

De feitenreconstructie met deze vier invalshoeken is gemaakt op basis van een documentstudie en 

enkele interviews met sleutelfiguren bij de gemeente, Agriport A7 B.V. en de provincie Noord 

Holland. 

 

 

Figuur 2. Vier invalshoeken waarmee de feitenreconstructie op hoofdlijnen is gemaakt. 

 

Verdieping op betekenisvolle besluiten 

Als tweede stap in het onderzoek hebben we ons gericht op het trekken van lessen voor 

toekomstige grootschalige ontwikkelingen. Daarvoor hebben we op basis van de feitenreconstructie 

drie betekenisvolle besluiten geselecteerd die we diepgaand hebben geanalyseerd. Dit zijn de 

momenten waarop een wezenlijke stap is gezet in de medewerking aan, of bijsturing van de 

ontwikkeling van datacenters. Het zijn momenten die achteraf gezien feitelijk het verschil hebben 

gemaakt (of hadden kunnen maken) en daarmee analytisch relevant zijn om te onderzoeken op 

wat er goed en minder goed is gegaan. Voor de selectie van deze casussen hebben we rekening 

gehouden met momenten die onderling verschillend zijn (most different case design). Denk hierbij 

aan verschillen in rolverdeling (bijvoorbeeld initiatiefnemers, bestuur of politiek) en 

omstandigheden (bijvoorbeeld inhoudelijk, procedureel of maatschappelijk debat) die van 

betekenis waren voor het verloop van het proces. De gekozen momenten zijn samen met de 

begeleidingscommissie van het onderzoek vastgesteld. Voor elk moment is met vier of vijf 

personen gesproken om een zo volledig mogelijk beeld van het betekenisvolle moment te krijgen.  

Gebruikte bronnen 

De feitenreconstructie en de verdiepende analyse van de betekenisvolle momenten zijn gemaakt 

op basis van documentstudie aangevuld met interviews. 

Voor de documentstudie is er gebruikgemaakt van documenten uit onder andere: 

• Openbaar beschikbare gemeentelijke documenten, zoals bestemmingsplannen en verslagen 

van raadsvergaderingen.  

                      

                

            

                   

 aad      ollege      mbtelijk

 egio    rovincie    ijk

 edia    n oners    elanghebbenden

 nt ikkelaars   E ploitanten
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• Niet-openbaar beschikbare documenten uit het archief van de gemeente Hollands Kroon, 

aangeleverd door de gemeente. Hierbij is door de onderzoekers een selectie gemaakt van 

relevante documenten. 

• Websites van (regionale) media, ondernemers uit de regio, en andere betrokken partijen.  

Voor de interviews is er door het onderzoeksteam van Berenschot gesproken met 22 personen. 

Berenschot heeft de lijst van gesprekspartners opgesteld, waarna deze is aangevuld met 

suggesties vanuit de begeleidingscommissie. Het is niet gelukt om met iedereen te spreken, omdat 

enkele beoogde gesprekspartners niet wilden meewerken aan het onderzoek. Uiteindelijk is 

gesproken met: 

• Ambtenaren van de gemeente Hollands Kroon 

• (oud-)Wethouders van de gemeente Hollands Kroon 

• (oud-)Raadsleden van de gemeente Hollands Kroon 

• Ambtenaren van de provincie Noord-Holland 

• Vertegenwoordigers van Agriport A7 B.V. 

• Vertegenwoordigers van Microsoft 

• Vertegenwoordigers van ECW (Energie Combinatie Wieringermeer) 

• Vertegenwoordigers van stichting Red de Wieringermeer 

• (oud-)Medewerkers bij het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord. 

Begeleidingscommissie 

Het onderzoek is begeleid door een commissie bestaande uit Robert Leever (wethouder Economie 

en Brede Welvaart bij de gemeente Hollands Kroon), Adri Wit (concerncontroller gemeente 

Hollands Kroon), Reginald Visser (raadslid gemeente Hollands Kroon, CDA), Judith de Git (raadslid 

gemeente Hollands Kroon, D66) en Alexander Bügel (raadslid gemeente Hollands Kroon, OHK). 

In totaal zijn er vier bijeenkomsten met de begeleidingscommissie geweest: 

1. Een startbijeenkomst om de aanpak en de vorm van het gewenste eindproduct door te 

spreken.  

2. Een bijeenkomst om de feitenreconstructie te bespreken en de betekenisvolle momenten vast 

te stellen 

3. Een bijeenkomst om de bevindingen uit de feitenreconstructie en betekenisvolle momenten te 

delen. 

4. Een afsluitende bijeenkomst om het conceptrapport met lessen te bespreken.  

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 beschrijven we de feitenreconstructie op hoofdlijnen. Onderdeel daarvan zijn 

beschrijvingen van de drie betekenisvolle beslismomenten die we nader hebben onderzocht. In 

hoofdstuk 3 gaan we in op de lessen die de gemeente Hollands Kroon kan leren van de vestiging 

van datacenters op Agriport A7. Tot slot geven we in bijlage een uitgebreider overzicht van alle 

relevante ontwikkelingen die meegenomen zijn in dit onderzoek. Dat doen we door vanuit vier 

invalshoeken de gebeurtenissen te beschrijven: (1) de gemeente Hollands Kroon, (2) de 

initiatiefnemers, (3) de bovenlokale context en (4) de maatschappij. 
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HOOFDSTUK 2  

Hoofdlijnen 

feitenreconstructie 

In dit hoofdstuk maken wij een feitelijke reconstructie van de vestiging van datacenters in de 

gemeente Hollands Kroon. We beschrijven chronologisch de activiteiten van betrokken partijen en 

welke besluiten er door overheden zijn genomen. Daarbij besteden we extra aandacht aan drie 

beslismomenten die van grote betekenis zijn geweest voor de (mogelijke) vestiging van 

datacenters in Hollands Kroon. De beschrijving van deze betekenisvolle momenten is te vinden in 

de oranje kaders. 

We benadrukken dat dit een reconstructie is op hoofdlijnen. Dat betekent dat we sommige zaken 

niet benoemen omdat ze onzes inziens minder relevant zijn. Voor een uitgebreider overzicht 

verwijzen wij u naar de bijlage.   

De vestiging van datacenters kent een aanloop en drie fases  

Het eerste concrete voornemen voor het vestigen van een datacenter in Hollands Kroon vindt 

plaats rond 2009. Dit moment hanteren wij als vertrekpunt van dit onderzoek. Maar de periode 

daarvóór is van grote invloed op dit moment en het verdere verloop van de vestiging van 

datacenters. Dit moment bepaalt namelijk de context waarbinnen de (planontwikkeling van de) 

vestiging van datacenters plaatsvond. Vandaar dat we in onze feitenreconstructie kort ingaan op 

deze aanloop. In de periode daarna – van 2009 tot 2023 – ordenen we de feiten aan de hand van 

grofweg drie fases, met een fluïde overgang (zie Figuur 3).  

 

 

 

 

Figuur 3. Tijdlijn van de feitenreconstructie, met drie fases op hoofdlijnen. 
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De locatie: Agriport A7 

Het gebied Agriport A7 is een bedrijventerrein en 

glastuinbouwgebied in de gemeente Hollands Kroon. 

In totaal is Agriport 1.000 ha groot. Naast 

datacenters bevinden er zich met name grootschalige 

glastuinbouwbedrijven (200 tot 300 ha). Binnen 

Agriport A7 zijn er verschillende 

gebiedsaanduidingen, afhankelijk vanuit welke 

achtergrond er over een gebied gesproken wordt.  

Locaties op basis van bestemmingsplan 

Er zijn op Agriport A7 meerdere bestemmingsplannen 

van toepassing geweest. Deze zijn in de loop der tijd 

geactualiseerd, uitgebreid en aangepast. In Figuur 4 

is op de kaart van Agriport A7 aangegeven welke 

namen er voor de bestemmingsplannen worden 

gehanteerd. Belangrijk hierbij is het verschil tussen 

het bedrijventerrein Agriport A7 en het 

glastuinbouwgebied op Agriport A7. In dit document 

spreken we van het bedrijventerrein Agriport A7 als 

we ook daadwerkelijk spreken over het gebied op 

Agriport A7 waar bedrijven zijn toegestaan. Dit gaat 

om het blauw gearceerd gebied in Figuur 4. Dit is dus 

geen glastuinbouwgebied.  

Locaties waar datacenters zijn toegestaan  

Datacenters zijn op dit moment (december 2023) 

planologisch toegestaan op vier locaties op Agriport 

A7. In dit rapport hanteren we de naamgeving die te 

herleiden is uit de naamgeving door de gemeente.1 

In Figuur 5 hiernaast is de naamgeving per gebied 

aangeduid op de kaart van Agriport A7.  

Hyperscale datacenters  

Op dit moment zijn er 3 locaties op Agriport A7 waar 

datacenters zijn gebouwd, of in aanbouw zijn. In 

Figuur 6 zijn de verschillende datacenters aangegeven 

met de naam die het datacenterbedrijf hanteert, 

inclusief het bouwjaar en de eigenaar.  

 

 

1 In de onderzochte documenten worden verschillende naamgevingen gehanteerd. Perceel 570 wordt in 

sommige documenten ook Microsoft Campus genoemd. Tussenweg 10-16 wordt ook Google of Nimble 

genoemd, naar het gelijknamige datacenter.  

 

Figuur 4. Benaming vanuit bestemmingsplannen 

Figuur 5. Locaties waar datacenters zijn 
toegestaan. (Benaming vanuit de gemeente.) 

Figuur 6. Datacenters (in aanbouw) 
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2.1 Aanloop (tot 2009) 

Behoefte aan economische ontwikkeling van de Wieringermeer 

Begin jaren 2000 staan de gemeente Wieringermeer en de regio Noord-Holland Noord voor een 

grote leefbaarheidsopgave. Er is een tekort aan werkgelegenheid, de bevolking vergrijst, de 

woningbouwproductie stagneert en winkels, scholen en andere voorzieningen dreigen te verdwijnen 

uit kleine kernen.2 Om hier verandering in te brengen was er behoefte aan een economische impuls 

binnen de regio. De kansen hiervoor worden in 2002 onderzocht met het rapport ‘Wieringermeer - 

de ontbrekende schakel?’ als resultaat. Het rapport schetst de mogelijkheden voor het ont ikkelen 

van agribusiness, glastuinbouw, bedrijventerreinen en woningbouw langs de A7. Een dergelijke 

ont ikkeling maakt gebruik van de sterke agrarische sector in de regio en de  7 als ‘unieke troe ’ 

voor de Wieringermeer. Met de uitkomsten van het rapport in de hand stelt de provincie Noord-

Holland in oktober 2004 het ‘Streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord’ vast met onder 

andere een projectlocatie langs de A7 voor grootschalige glastuinbouw en een bedrijventerrein 

voor agribusiness en logistiek.  

De ontwikkeling van Agriport A7 begint voorspoedig 

Op één van de aangewezen projectlocaties aan de A7 nemen lokale agrarische ondernemers het 

initiatief voor het ontwikkelen van een grootschalig bedrijventerrein voor agribusiness en 

glastuinbouw. De ontwikkeling start in 2005 officieel met een openbare bijeenkomst in de 

Wieringermeer. Het plan wordt gepresenteerd als ‘Agriport A7’.  

In het plan staat aanvankelijk de combinatie van akkerbouw met logistiek centraal, waar op 

verzoek van de provincie de mogelijkheid voor grootschalige glastuinbouw aan wordt toegevoegd. 

Door primaire productie en distributiecentra op één bedrijventerrein te combineren, kan een 

efficiënte logistieke keten worden gemaakt; de eerste stap van vervoer van boer naar 

distributiecentrum wordt zo vermeden. Het plan wordt door zowel gemeente Wieringermeer als 

provincie Noord-Holland gesteund en ook het ministerie van LNV staat achter de ontwikkeling. Ook 

in de logistieke vakwereld is waardering voor het innovatieve concept. 

In lijn met deze gedachte worden door de initiatiefnemers en de gemeente actief gewerkt aan het 

aantrekken van grote en toonaangevende glastuinbouwbedrijven en logistieke bedrijven. Om de 

ontwikkeling te concretiseren, sluiten de gemeente Wieringermeer en de recent opgezette 

onderneming Agriport A7 B.V.3 in juni 2005 een samenwerkingsovereenkomst en een 

exploitatieovereenkomst in maart 2006. De kern van die overeenkomsten is dat de 

verantwoordelijkheden en kosten bij Agriport A7 B.V. komen te liggen. De gemeente kiest ervoor 

om alleen op afstand te sturen, en uitsluitend via de ruimtelijke ordening. De grondverwerving en -

uitgifte wordt overgelaten aan Agriport A7 B.V. evenals de aanleg van de publieke infrastructuur. 

Het is ook Agriport A7 B.V. dat, met hulp van externe bureaus, de bestemmingsplannen met 

bijbehorend beeldkwaliteitsplan opstelt. De gemeente controleert en toetst de opgestelde 

producten en brengt deze in procedure. Dit worden twee bestemmingsplannen: Bestemmingsplan 

Agriport A7 Bedrijventerrein agribusiness en logistiek en Bestemmingsplan Agriport A7 

grootschalige glastuinbouw. Deze worden beide in juni 2006 vastgesteld door de gemeenteraad. In 

de overeenkomsten en bestemmingsplannen zijn in deze fase datacenters niet aan de orde. 

 

2 Streekplan (ontwikkelbeeld) Noord-Holland Noord (2004).  

3 Agriport A7 B.V. heeft verschillende onderdelen die ook gaandeweg van naam zijn veranderd. Wij gebruiken 
hiervoor in ons rapport hiervoor Agriport A7 B.V. als overkoepelende naam. 
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Het initiatief van Agriport A7 is succesvol. De gronden die door de initiatiefnemer aangekocht 

waren, zijn verkocht voordat de ontwikkeling officieel start ging en de betrokken overheden zijn 

enthousiast. In 2006 wordt een van de oprichters van Agriport A7 B.V. zelfs gekozen tot ‘ ogistiek 

manager van het jaar’.  

Synergie tussen bedrijven op Agriport A7 als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling 

Eén van de uitgangspunten van de initiatiefnemers van Agriport A7 B.V. is synergie te creëren 

tussen de bedrijven op het terrein. De samenwerking tussen distributiecentra en tuinders op het 

gebied van logistiek was daar het begin van. Met de toevoeging van grootschalige glastuinbouw 

ontstaat er een grote kans voor collectieve infrastructuur voor gietwater, warmte, elektriciteit en 

CO2. Voor gietwater wordt regenwater opgevangen in bovengrondse waterbassins die worden 

verbonden met een collectieve ondergrondse wateropslag. Voor warmte, elektriciteit en CO2 wordt 

een WKK-centrale benut op aardgas, in combinatie met aardwarmte, zonnepanelen en biomassa. 

Alle gebruikers van Agriport A7 worden door de ontwikkelaar verplicht om deel te nemen in het 

gezamenlijke nutsbedrijf ECW (Energie Combinatie Wieringermeer), waarmee het Agriport A7-

concept vanaf 2006 een eigen nutsbedrijf heeft. Vanaf de start heeft het nutsbedrijf onder de 

streep een overschot aan elektriciteit, omdat de warmte en CO2-productie van de kassen veel 

elektriciteit opwekken. In 2006 verkennen daarom Agriport A7 B.V. en de ECW welke kansen er 

liggen voor stabiele elektriciteitsgebruikers om zich te vestigen op het bedrijventerrein Agriport A7. 

Datacenters komen daar als potentiële bedrijvigheid uit naar voren.  

De rol van de overheid in ruimtelijke ordening 

Toen de eerste initiatieven voor datacenters op Agriport A7 zich aandienden, was er in Nederland 

een trend te zien van meer decentralisatie van verantwoordelijkheden op het gebied van 
ruimtelijke ordening. Er werd gesproken over het overdragen van taken van de centrale overheid 
naar provincies en gemeenten. Tot zover, dat het ministerie van VROM in 2010 werd opgeheven. 
Dit was gebaseerd op het idee dat lokaal maatwerk beter zou aansluiten bij specifieke regionale 

behoeften en omstandigheden. Daarnaast lag er een nadruk op marktwerking in de ruimtelijke 
ordening. Publiek-private samenwerkingen werden gezien als een manier om de financiële 
middelen voor grote ruimtelijke projecten veilig te stellen. In die ruimtelijke ontwikkeling werd 

een minimale rol voor overheden gezien. In de gemeente Hollands Kroon kreeg dit concreet 
vorm in onder andere de welstandsnota van 2012 waarin de gemeente amper eisen stelde aan 
de ruimtelijke kwaliteit op Agriport A7. 

 

2.2 Ruimte voor datacenters op papier (2009-2015) 

In deze eerste fase van de vestiging van datacenters zien we verschillende partijen die interesse 

hebben in het bouwen van een datacenter op Agriport A7. De gemeente Wieringermeer en de 

provincie zijn beiden welwillend om de vestiging van datacenters op papier mogelijk te maken. Het 

resultaat hiervan zijn herziene bestemmingsplannen, waardoor het voor datacenters mogelijk 

wordt zich op twee percelen op Agriport A7 te kunnen vestigen.  

Datacenterontwikkelaars tonen interesse in Agriport A7 

Het eerste bedrijf dat voornemens is een datacenter te bouwen op Agriport A7 is Parthenon, in 

2009. Agriport A7 B.V. reageert enthousiast op dit voornemen omdat een datacenter past binnen 

de synergie-gedachte van het bedrijventerrein. Het datacenter kan namelijk het overschot aan 

elektriciteit van de kassen gebruiken en andersom warmte leveren voor het verwarmen van de 

kassen. Parthenon was ook enthousiast over dit idee van energie-uitwisseling. ECW en Parthenon 

beginnen daarom samen het idee uit te werken en betrekken daar ook andere partijen bij die 

kansen zien in deze synergie, zoals het ministerie van Landbouw, de Natuur- en Milieufederatie, en 

LTO Nederland. 
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Om het datacenter daadwerkelijk te realiseren gaat Agriport A7 B.V. in gesprek met de gemeente 

Wieringermeer. De gemeente Wieringermeer staat achter de ontwikkeling en maakt dit in februari 

2010 concreet in bestemmingsplan Agriport A7 Bedrijventerrein agribusiness en logistiek, eerste 

herziening. Hiermee wordt het mogelijk een datacenter van maximaal 5 hectare te bouwen op het 

perceel Agriport 570. De onderbouwing daarvoor is tweeledig. Ten eerste biedt een datacenter een 

impuls aan de werkgelegenheid en kennisontwikkeling in de regio. Het datacenter van Parthenon 

zou 50 tot 100 arbeidsplaatsen bieden voor hoger opgeleiden. En ten tweede draagt de energie-

uitwisseling tussen kassen en datacenters bij aan duurzaamheid. De potentiële warmte- en 

elektriciteitsuitwisseling tussen de kassen en een datacenter zouden zorgen voor een CO2-

besparing van 800 ton per jaar.4 Er wordt daarbij expliciet aangegeven dat de gemeente nog geen 

beleid heeft voor datacenters. Ondanks de planologische ruimte die er gemaakt is, wordt er nooit 

overgegaan tot realisatie, omdat Parthenon zich in 2010 terugtrekt. De gemeente blijft echter wel 

enthousiast over de gemaakte plannen.  

Ruimte voor eerste datacenter: Microsoft Campus  

In dezelfde periode dat Parthenon interesse toont, komt er ook interesse vanuit Microsoft. Dat 

begint in 2010 als het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) van het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat de vraag van een Amerikaans bedrijf krijgt over een 

datacenterlocatie in Nederland. Het is op dat moment nog onduidelijk welke partij dit is, omdat het 

verzoek komt via een internationale makelaar. Het blijkt later om Microsoft te gaan. De NFIA gaat 

over het verzoek in gesprek met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen om mogelijke locaties 

te vinden. Daaruit komt Agriport A7 om drie redenen naar voren als zeer grote kanshebber: er is 

voldoende ruimte, er is een goede energievoorziening (zelfs een overschot aan elektriciteit) en het 

ligt dichtbij het internetknooppunt Amsterdam. Het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) 

neemt daarom contact op met Agriport A7 B.V. en de gemeente, waarna ONHN een bidbook opstelt 

met het bedrijventerrein Agriport A7 als één van drie mogelijke locaties. Vooruitlopend op de 

locatiekeuze van Microsoft, volgt in oktober 2010 een derde herziening van bestemmingsplan 

Agriport A7 Bedrijventerrein agribusiness en logistiek, om op perceel Agriport 570 meer ruimte te 

creëren voor datacenters. De maximale oppervlakte van 5 hectare wordt uitgebreid naar ongeveer 

37 hectare. De onderbouwing hiervoor blijft gelijk aan de eerdere herziening voor Parthenon 

(werkgelegenheid en energie-uitwisseling). 

In eerste instantie kiest Microsoft toch voor de concurrerende locatie Eemshaven, maar in juli 2013 

komt Microsoft op het besluit terug en kiest toch voor het bedrijventerrein Agriport A7. De reden 

daarvoor is dat de latency in Hollands Kroon beter is dan bij de Eemshaven omdat de locatie 

dichter bij het internetknooppunt van Amsterdam ligt. Microsoft koopt de grond van Agriport A7 

B.V.. Agriport A7 B.V. vraagt in juli 2013 een omgevingsvergunning aan voor de bouw van het 

eerste datacenter (AMS05) op een deel van de grond. Naar aanleiding daarvan gaat er in 

september 2013 een kleine delegatie op werkbezoek naar Microsoft, in Seattle. De delegatie 

bestaat uit de ontwikkelaar van Agriport A7 B.V., de bevoegde wethouder van Hollands Kroon, een 

beleidsmedewerker van het Ministerie van EZK en medewerkers van de NFIA en het ONHN. In 

Seattle ziet de delegatie hoe hyperscale datacenters eruitzien en opereren. De vergunning wordt 

daarna in september 2013 verleend, waarna Microsoft in februari 2014 start de bouw van het 

eerste datacenter op het terrein. Het volgende datacenter laat niet lang op zich wachten. In 

oktober 2014 wordt een nieuwe vergunning aangevraagd en in mei 2015 wordt een vergunning 

verleend voor AMS06.  

 

4 Er zijn hiervoor intentieovereenkomsten getekend tussen de Natuur – en Milieufederatie Noord-Holland, 
Agriport A7 B.V. en Kwekerij Wieringermeer, in samenwerking met Ecofys (2008).  
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Betekenisvol moment 1 

Ruimte voor het eerste datacenter op Agriport A7 

In oktober 2010 besluit de gemeenteraad van Wieringermeer het bestemmingsplan Agriport A7 

Bedrijventerrein agribusiness en logistiek te herzien om meer ruimte te maken voor datacenters. 

Er wordt besloten de 5 hectare ruimte voor datacenters op het perceel Agriport 570 uit te breiden 

naar 37 hectare. Dit is een belangrijk moment in het vestigingstraject van datacenters omdat dit 

het voor het eerst mogelijk maakt om een groot datacenter op het terrein te ontwikkelen, en dit de 

eerste locatie is waarop dat ook daadwerkelijk gebeurt. Wij besteden daarom aandacht aan dit 

moment en maken inzichtelijk hoe de vraag naar een grootschalige ontwikkeling vertaald is naar 

een besluit over planologische ruimte.  

De gemeente Wieringermeer neemt op aanraden van de NFIA en Ontwikkelbedrijf 

Noord-Holland Noord een faciliterende rol op zich bij de vestiging van datacenters,  

De eerste vraag vanuit initiatiefnemers om een hyperscale datacenter te ontwikkelen op Agriport 

A7 B.V. kwam binnen bij de NFIA en het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord. Zij hadden contact 

met een internationale makelaar en bedrijven die zich mogelijk op het terrein wilde vestigen. Naar 

aanleiding daarvan namen de NFIA en het ONHN contact op met Agriport A7 B.V. met de vraag of 

zij positief stonden ten aanzien van de ontwikkeling van een hyperscale datacenter. Toen dit zo 

bleek te zijn, namen zij contact op met de gemeente Wieringermeer en de Provincie Noord-

Holland. De overheden bespraken veelvuldig gezamenlijk de acquisitie van bedrijven, zo ook 

datacenters. 

In de gesprekken met de gemeente gaven de NFIA en het ONHN aan dat de gemeente faciliterend 

moest optreden om de kans te vergroten dat het datacenterbedrijf zich zou vestigen op het 

bedrijventerrein van Agriport A7. Concreet betekende dit (vooruitlopend op de interesse) een 

aanpassing van het bestemmingsplan, zodat er planologische ruimte was voor datacenters. Dit was 

namelijk een voorwaarde voor bedrijven om een locatie serieus te overwegen. Op basis van deze 

signalen besluit de gemeenteraad van Wieringermeer op aanvraag van Agriport A7 B.V. het 

bestemmingsplan te herzien. De voorbereiding hiervan wordt in opdracht van Agriport A7 B.V 

gedaan door Grontmij.. Zij stellen het bestemmingsplan op en doen de nodige onderzoeken.  

De  aciliterende houding van de gemeente paste binnen een tijd  aarin ‘uitnodigingsplanologie’ 

voor de meeste overheden de standaard was. Bovendien stond de acquisitie van bedrijven volgens 

de gesproken partijen rond 2010 hoog op de agenda van zowel gemeente als provincie. De houding 

van de gemeente om de kans op vestiging zo groot mogelijk te maken past in dit beeld. 

Besluit voor herziening van bestemmingsplan is in lijn met ambitie en visie van 

betrokken partijen  

De gemeente Wieringermeer, de provincie Noord-Holland, het Rijk, de regio, en Agriport A7 B.V. 

stonden om verschillende redenen allen positief tegenover het maken van planologische ruimte 

voor datacenters op Agriport A7: 

• De vestiging paste binnen de ambitie van de gemeente om zo veel mogelijk economische 

kansen te pakken. Daarvoor werd niet alleen actief ingezet op de acquisitie van datacenters, 

maar ook van andere bedrijven. De gemeente stond bijvoorbeeld ook op beurzen om bedrijven 

aan te trekken.  

• Agriport A7 B.V. was enthousiast over de mogelijkheid tot vestiging van een datacenter omdat 

het paste binnen hun energieconcept. Zij hadden in 2006 datacenters al geïdentificeerd als 

ideale gebruikers voor het overschot aan elektriciteit uit de kassen, omdat zij veel en constant 

elektriciteit gebruiken. Daarnaast zag Agriport A7 B.V. ook andere synergiën: restwarmte uit 

de datacenters en regenwater opgevangen op de daken van datacenters konden beiden door 

kassen gebruikt worden. ECW was sinds de eerdere vraag van Parthenon al bezig met de 

uitwerking hiervan  

• Datacenters pasten goed binnen de doelstellingen, het beleid en de strategie van de NFIA, die 

gericht waren op werkgelegenheid creëren en het vestigingsklimaat in Nederland verbeteren. 

Deze strategie is in 2010 opgesteld in samenspraak met de ministeries van EZK en BZ op basis 

van de argumentatie dat datacenters niet alleen banen opleveren, maar ook bijdragen aan de 

digitale infrastructuur van het land.  
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• De provincie stond achter deze ontwikkeling om voornamelijk economische redenen. De 

vestiging levert banen op én draagt bij aan het vestigingsklimaat van Noord-Holland omdat het 

de digitale infrastructuur in de regio verbetert. 

• Er kan ook geconstateerd worden dat er vanuit de regio positief werd gekeken naar de 

ontwikkeling omdat ook andere gemeenten in de regio in het bidbook werden aangeboden als 

mogelijke vestigingsplaats voor de datacenters.  

Bredere consequenties van het besluit werden later duidelijk, de gemeente kiest er 

bewust voor om door te gaan met vestiging van datacenters 

Bij de besluitvorming over de wijziging van het bestemmingsplan in 2010 waren (nog) niet alle 

consequenties in beeld. De onderbouwing van de wijziging was voornamelijk gestoeld op 

economische argumenten, zoals verwachte groei van het aantal banen en verdienvermogen. 

Andere consequenties van de vestiging van datacenters, zoals ruimte- en energiegebruik, impact 

op de openheid van het landschap, en de verkleuring van het Agriport-terrein, waren volgens 

betrokkenen op dat moment nog niet inzichtelijk en speelden dan ook geen rol in de besluitvorming 

of de discussie daarover. Er werden dan ook – naast de bestaande beeldkwaliteitsplannen – amper 

kwaliteitseisen gesteld aan de ruimtelijke inpassing.  

In 2013 kwam er na het werkbezoek in Seattle meer zicht op de consequenties. Hierdoor besefte 

de delegatie, met onder andere de wethouder en de ambtelijke ondersteuning, dat er met de 

vestiging van één datacenter meerdere zouden gaan volgen. Dat komt omdat elk datacenter 

bijdraagt aan de digitale infrastructuur en daarmee de locatie aantrekkelijker maakt voor nieuwe 

datacenters. Daarbij realiseerden zij zich tijdens dit bezoek dat de vestiging van één of meerdere 

datacenters zeer veel zou vergen van de ambtelijke organisatie. Kennis, expertise en capaciteit 

was nodig voor de planvorming, vergunningverlening, communicatie, etc. Hier is intern door de 

gemeente over gesproken, waarna er consensus was dat de gemeente dit zou kunnen en daarmee 

koos de gemeente bewust om de ontwikkeling door te zetten. Met de vergunningverlening voor het 

eerste datacenter van Microsoft in 2013 bleek dat ook zo te zijn; deze werd binnen 6 weken 

verleend door het college. 

Gemeente en andere overheden maken van de vestiging van Microsoft geen groot 

moment 

Opvallend is dat er bij de uiteindelijke vestiging van Microsoft op perceel 570 van Agriport A7 

weinig communicatie naar buiten gaat vanuit Agriport A7 B.V., Microsoft, de provincie, het Rijk of 

de gemeente. Het moment  ordt amper publiekelijk ‘gevierd’ als het binnenhalen van een grote 

ruimtelijke ontwikkeling die economische voorspoed voor de regio met zich mee zou moeten 

brengen. Dit is opvallend, omdat banen en werkgelegenheid wel een belangrijk maatschappelijk 

thema waren in Wieringermeer (later Hollands Kroon) op dat moment. De reden hiertoe, blijkt uit 

gesprekken, is dat Microsoft zelf niet zat te wachten op veel publiciteit. Er is daarom gekozen om 

de vestiging niet breed te communiceren. (Dit in tegenstelling tot Google, later in 2019.) 

Agriport 2: uitbreiding voor glastuinbouw 

Gelijktijdig met de interesse vanuit datacenterontwikkelaars, is er tussen 2006 en 2010 een 

toenemende vraag naar glastuinbouwpercelen op Agriport A7. Daarvoor is uitbreiding van het 

terrein nodig omdat alle percelen al verkocht zijn. Deze uitbreiding wordt door de gemeente 

Wieringermeer gefaciliteerd in januari 2010 met het Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 

grootschalige glastuinbouw (Agriport 2). Hiermee wordt een groot gebied ten noordwesten van het 

bestaande gebied bestemd voor glastuinbouw en ondersteunende functies, zoals 

energievoorziening en productverwerking (zonder benoeming van datacenters). De vaststelling van 

dit bestemmingsplan wordt voorafgegaan door zowel een samenwerkings- als een 

exploitatieovereenkomst tussen Agriport A7 B.V. en de gemeente. Ook hierin blijft de lijn dat de 

gemeente faciliteert (de gemeente koos hiervoor vanwege het risico op een negatieve 

grondexploitatie) en Agriport A7 B.V. de grootste investeringen moet doen en de baten mag 

genieten. 
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Agriport A7 welstandsvrij 

Bij de start van de ontwikkeling van Agriport A7 in 2005 is er door de initiatiefnemers het 

‘Beeldkwaliteitsplan Agriport A7’ opgesteld en in detail uitgewerkt in de ‘Welstandsnota Agriport 

A7’.5 Dit waren de geldende kaders voor de ruimtelijke kwaliteit en de landschappelijke inpassing. 

In december 2013 verandert dit doordat de gemeente Hollands Kroon een nieuwe Welstandsnota 

vaststelt. Hierin wordt specifiek het Agriport-gebied ‘ elstandsvrij’ verklaard.  oncreet betekent dit 

dat een omgevingsvergunning voor een bouw- of verbouwplan in dit gebied geen welstandstoets 

zal ondergaan, en dat de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk is voor de uiterlijke 

verschijningsvorm – wel moet de omgevingsvergunning voldoen aan het bestemmingsplan. Dit 

paste binnen de bredere ambitie van de gemeente om in het welstandsbeleid deregulering (en 

daarmee de individuele verantwoordelijkheid) als vertrekpunt te nemen. 

Van gemeente Wieringermeer naar gemeente Hollands Kroon 

Op 1 januari 2012 fuseerden de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen, en 
Wieringermeer tot de nieuwe gemeente Hollands Kroon. De fusie was een reactie op de 
toenemende taken als gevolg van decentralisatie. Na de fusie is de gemeente Hollands Kroon 
vanaf 2014 als eerste gemeente in Nederland bezig geweest zich te transformeren in een 
zelfsturende overheidsorganisatie. Dit heeft geleid tot aandacht en waardering, maar ook tot 
kritiek. Zo was de gemeenteraad kritisch over te hoge ICT-kosten, kosten voor de verbouwing 

van de gemeentehuizen en het hoge tempo van de veranderingen.  

 

Ruimte voor tweede datacenter: Google 

In december 2014 informeert het college van Hollands Kroon de gemeenteraad dat Agriport A7 

B.V. in gesprek is met een partij over de mogelijke komst van een tweede datacenter. Dit blijkt 

later Google te zijn. Maar op dit moment zijn er op Agriport A7 geen percelen over waar 

datacenters gebouwd mogen worden. Een aanpassing van het bestemmingsplan is dus nodig om 

planologisch ruimte te creëren. Het college acht dit wenselijk vanwege de economische spin-off die 

een datacenter zou kunnen creëren voor de hele regio. De keuze om de bestemming te wijzigen 

sluit aan bij de adviezen uit een onderzoeksrapport naar werklocaties in de regio, waarin Buck 

Consultants International constateert dat flexibel beleid nodig is om het overschot aan 

bedrijventerreinen te vullen. In het raadsvoorstel wordt de keuze onderbouwd met de argumenten 

dat datacenters een goede vervanging vormen voor glastuinbouw en dat Agriport A7 specifieke 

kwaliteiten heeft als vestigingslocatie. Een nadere uitleg van de (positieve) argumenten voor 

vestiging van datacenters op Agriport A7 wordt toegelicht in de toelichting bij het 

bestemmingsplan.  

De planologische ruimte wordt uiteindelijk gevonden op de Tussenweg 10-16. In opdracht van 

Agriport A7 B.V. wordt er door Grontmij gewerkt aan een herziening van het bestemmingsplan. 

Alvorens dit bestemmingsplan vast te stellen wordt het ontwikkelen van een groot datacenter op 

deze locatie in december 2014 besproken met de regionale stuurgroep De Kop Werkt! (zie kader). 

De leden spreken gezamenlijk hun steun uit voor de komst van een tweede datacenter. Een 

afschrift van de steunbetuiging wordt verstuurd aan de GS van provincie Noord-Holland. De 

provincie bespreekt het plan in maart 2015 met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARO).6 

Deze gee t aan ‘niet on el illend’ te staan tegenover de ont ikkeling van een datacenter op deze 

 

5 De eerste Welstandsnota Agriport A7 is opgesteld door Grontmij en gepubliceerd op 21 december 2005. De 
tweede – Welstandsnota Uitbreiding Agriport A7 is door BügelHajema opgesteld en gepubliceerd op 6 januari 
2010. 
6 De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) is een onafhankelijke adviescommissie van de provincie 
die vroeg in het planproces om advies kan worden gevraagd over de ruimtelijke kwaliteit van plannen. Het 
advies van de ARO is terug te vinden in de herziening van het bestemmingsplan onder de kaders rondom 
landelijke inpassing. 
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locatie, mits deze goed wordt ingepast in het grootschalige karakter van Agriport A7. Vervolgens 

stelt de gemeenteraad in april 2015 met overgrote meerderheid de eerste herziening van 

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 grootschalige glastuinbouw vast. Vanuit de maatschappij 

zien we hier voor het eerst partijen die zich keren tegen de vestiging van datacenters. Zo maakt 

akkerbouwbedrijf Meerpak BV uit Middenmeer bezwaar bij de Raad van State tegen de komst van 

meer datacenters op Agriport A7 omdat ze onder andere negatieve gevolgen verwachten voor hun 

bedrijfsvoering en het woon- en leefklimaat.7 De Raad van State stelt echter dat het beroep van 

Meerpak BV ongegrond is. 

De plannen van Google worden ondertussen steeds concreter. Dit leidt ertoe dat er begin 2016 

duidelijk wordt dat de in het bestemmingsplan gestelde maximale bouwhoogte voor de Tussenweg 

10-16 te laag is voor het datacenter. Agriport A7 B.V. gaat hierover in gesprek met de gemeente 

waarna de gemeente aangeeft bereid te zijn de bouwregels voor datacentergebouwen gedeeltelijk 

te verruimen naar 40 meter. Dit wordt juli 2016 vastgelegd in een ontwikkelovereenkomst en er 

wordt een extra bijeenkomst van de ARO ingelast om de verhoging van de bouwhoogte te 

bespreken. De ARO staat hier positief tegenover, maar constateert dat er nog veel huiswerk moet 

worden gedaan om het plan goed te onderbouwen en een kwalitatief goede uitwerking te 

garanderen. Zo adviseren ze onder andere om een ruimtelijke visie te ontwikkelen voor de 

Wieringermeerpolder. Daarvoor wordt in 2017 de uitwerking van het gebiedsplan in gang gezet. De 

verhoging van de bouwhoogte wordt uiteindelijk vastgelegd in bestemmingsplan Tussenweg 10-16 

Middenmeer dat op november 2016 weer met een ruime meerderheid door de raad wordt 

vastgesteld. De aanvraag voor de vergunning en de bouw van het datacenter laat echter nog op 

zich wachten.  

 

De Kop Werkt! 

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon 
werken samen aan het regionale stimuleringsprogramma De Kop Werkt! (DKW).8 Samen werken 
ze aan de uitvoering van projecten op het gebied van economie, ruimtelijke ordening, 

bereikbaarheid en leefbaarheid. Hiervoor ondertekenden de overheden in april 2017 de 
‘Samen erkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt!’  aarin 
wordt afgesproken dat er ruimte moet blijven op Agriport A7 voor datacenters.  

 

2.3 Visievorming over datacenters (2015-2020) 

Gedurende de tweede fase wordt de planologische ruimte op Agriport A7 gebruikt om de 

datacenters van Microsoft en Google te bouwen. Tegelijkertijd zien we op gemeentelijk, provinciaal, 

regionaal en nationaal niveau dat er strategisch wordt nagedacht over de vestiging van datacenters 

en de consequenties daarvan. Dit blijkt niet altijd makkelijk. Exemplarisch hiervoor is het maken 

van het gebiedsplan Wieringermeer. Een plan dat een lastige en lange totstandkoming kende, maar 

nooit is vastgesteld door de gemeenteraad.  

Datacenters worden zichtbaar in het landschap 

In 2015 verschijnt het eerste datacenter op de ‘Microsoft Campus’ (AMS05). Het wordt hiermee 

voor het eerst zichtbaar hoe de datacenters er in het echt uitzien en hoe ze passen in het 

landschap. Hierna volgen er tot aan 2020 nog vijf datacenters van Microsoft en aanvullend 

verschijnt in 2019 het datacenter van Google (‘Project Nimble’) op de Tussenweg 10-16. Er komen 

 

7 Zie: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@103822/201504193-1-r1/  
8 Zie: Decisio (2021). Evaluatie samenwerking en governance De Kop Werkt!  

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@103822/201504193-1-r1/
https://raad.schagen.nl/Documenten/033-bijlage-3-bij-memo-Evaluatie-samenwerking-en-governance-DKW.pdf
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gedurende deze jaren ook steeds meer berichten in de media over de datacenters. Eerst is het 

sentiment hierin neutraal (‘Groot datacenter in Noord-Holland in gebruik’ 9), later gaan de media 

vaker in op de consequenties en de weerstand uit de omgeving (‘Boeren Wieringermeer tijdens 

nieuwe gespreksronde over Gebiedsplan: Zet ons niet op slot10). 

Ruimte voor het derde datacenter: Venster-West 

Naast de realisatie van de datacenters aan de oostkant van de A7, wordt in 2016 aanvullend 

ruimte gemaakt voor nieuwe datacenters op Venster-West aan de ‘overkant’ van de A7. Dit 

gebeurt bij de actualisatie (verplicht op basis van de Wro) en herziening van twee bestaande 

bestemmingsplannen11 tot bestemmingsplan Agriport 1. De aanvullende planologische ruimte voor 

datacenters wordt in de toelichting op het bestemmingsplan onderbouwd door aan te geven dat 

datacenters passen binnen het ontwikkelingsconcept van Agriport A7. Hiervoor wordt weer de 

onderbouwing van de synergie met de glastuinbouw genoemd. Bovendien zijn er al meerdere 

datacenters gebouwd of worden die binnenkort gerealiseerd. Bij het voorleggen en bespreken van 

het bestemmingsplan met de raad wordt er geen expliciete aandacht aan deze functiewijziging van 

Venster-West geschonken en er wordt aangegeven dat de actualisatie een overwegend 

conserverend karakter heeft.  

Visievorming over datacenters in de gemeente 

Tot aan 2016 hadden de gemeente, de provincie en het Rijk geen visie op de ontwikkeling van 

datacenters. Hier komt stap voor stap verandering in. Het begint in november 2016 met de 

 mgevingsvisie van de gemeente Hollands Kroon ‘ uimte voor elkaar’. Daarin  ordt  griport A7 

specifiek benoemd als locatie voor de vestiging van meer datacenters. Hier wordt, net als in de 

voorgaande bestemmingsplannen, de synergie met de glastuinbouw aangehaald. Ook wordt 

aangegeven dat Agriport A7 waar nodig uitgebreid kan worden. Hoe die uitbreiding met betrekking 

tot glastuinbouw en bedrijventerreinen er uit kan zien, wordt rudimentair uitgewerkt in drie 

tekeningen (Figuur 7). Als in mei 2018 een nieuw college aantreedt in Hollands Kroon wordt deze 

lijn bevestigd in het coalitieakkoord: wij geven ‘ruimte aan de verdere doorontwikkeling van een 

internationaal cluster datacentra’. 

 

Figuur 7. Afbeelding uit de omgevingsvisie van Hollands Kroon met de tekst ‘Uitbreidingsgebieden Agriport A7’. 
Op de middelste tekening staan pijlen getekend van Venster-West naar deelgebied B1 

Visievorming over datacenters op bovenlokaal niveau 

Naast de visievorming in de gemeente, vindt er ook visievorming plaats op bovenlokale niveaus. Zo 

blijkt uit onderzoek vanuit de samenwerking De Kop Werkt! dat er regionaal een overschot is aan 

bedrijventerreinen. Daarom wordt in het regionaal convenant werklocaties afgesproken dat 

Agriport A7 voldoende ruimte moet blijven bieden voor datacenters zolang daar vraag naar is. 

Provinciaal is het sentiment ten aanzien van datacenters op Agriport A7 positief, zowel in het beleid 

 

9 Zie: https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/832681/groot-datacenter-microsoft-noord-holland-gebruik  
10 Zie: Boeren en gemeente komen niet dichter bij elkaar over Gebiedsplan Wieringermeer - NH Nieuws 
11 Het gaat om bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 grootschalige glastuinbouwen Bestemmingsplan 
Agriport A7 Bedrijventerrein agribusiness en logistiek 

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/832681/groot-datacenter-microsoft-noord-holland-gebruik
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/260455/boeren-en-gemeente-komen-niet-dichter-bij-elkaar-over-gebiedsplan-wieringermeer
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(omgevingsvisie in november 2018) als bestuurlijk (coalitieakkoord uit juni 2019) . En ook 

nationaal wordt Middenmeer als locatie voor datacenters gezien, zoals beschreven in de Ruimtelijke 

Strategie Datacenters uit maart 2019 (waar de gemeente Hollands Kroon als stakeholder bij 

betrokken was), en overgenomen in de NOVI van september 2020.  

Betekenisvol moment 2 

Vaststelling omgevingsvisie met planologische ruimte voor uitbreiding Agriport A7 op 

deelgebied B1 

De gemeenteraad besluit in juni 2014 te starten met een omgevingsvisie voor Hollands Kroon. 

Hiermee sorteert de gemeente voor op de Omgevingswet. Uiteindelijk wordt de omgevingsvisie in 

november 2016 vastgesteld. Daarin wordt een kaart opgenomen waar de uitbreidingsrichting op 

Agriport A7 naar deelgebied B1 wordt aangegeven vanaf Venster-West. Het vaststellen van de 

omgevingsvisie is daarmee een belangrijk besluit geweest, omdat dit de eerste plek is waar 

ontwikkelruimte wordt gegeven aan de vestiging van datacenters op deelgebied B1, een locatie 

waar in de periode 2021-2023 veel discussie over ontstaat. We besteden daarom extra aandacht 

aan dit besluit en maken inzichtelijk hoe deze keuze tot stand gekomen is. 

Er is in de totstandkoming van de omgevingsvisie weinig aandacht voor de 

ontwikkelingen op Agriport A7 

Voor het opstellen van de omgevingsvisie besteedt de gemeente veel aandacht aan participatie. Er 

worden gesprekken georganiseerd met inwoners en er is een online omgeving waar men input kan 

geven. De onderwerpen die hier naar voren komen gaan met name over wonen, de ergernis over 

recent gebouwde windmolens, en lang lopende procedures voor ondernemers. Opvallend genoeg is 

er weinig aandacht voor Agriport A7, terwijl zich daar grote ontwikkelingen hebben voorgedaan. 

Het is immers 10 jaar geleden dat de ontwikkeling van Agriport A7 is gestart en er staan inmiddels 

grootschalige kassencomplexen en het eerste hyperscale datacenter is in aanbouw.  

Ook binnen de gemeente wordt het gesprek hierover beperkt gevoerd. Dat is opvallend, omdat er 

duidelijke signalen waren dat er nog ontwikkelingen aan zouden komen. Tijdens het bezoek aan 

Seattle in 2013 werd bijvoorbeeld duidelijk bij de delegatie dat er na de ontwikkeling van één 

datacenter vaak meerdere volgen. In de regio wordt besloten dat op Agriport A7 ontwikkelruimte 

voor datacenters beschikbaar blijft, inclusief de mogelijke uitbreiding.  

De omgevingsvisie is een product van een stuurgroep bestaande uit raad en college, de 

uitkomst is matig  

In de bestuursopdracht voor het opstellen van de omgevingsvisie worden drie varianten overwogen 

voor hoe de gemeente Hollands Kroon het proces kan inrichten. Op basis daarvan kiest de raad van 

Hollands Kroon een variant, waarbij er een stuurgroep wordt opgericht van raadsleden die met 

ambtelijke ondersteuning de visie voorbereiden. De gebruikelijkere werkwijze is dat een wethouder 

bestuurlijk opdrachtgever is van beleidsvoorbereiding door de organisatie (al dan niet met 

ingehuurd bureau), desgewenst in nauwe samenwerking met de raad. Toch trekt de gemeenteraad 

van Hollands Kroon in dit geval het proces naar zich toe. De redenen die hiervoor gegeven worden 

zijn 1) dat de omgevingsvisie wordt gezien als een belangrijk document en de raad daar graag aan 

zet wilde zijn, 2) dat veel raadsleden het gevoel hadden dat het college de raad niet goed betrok 

bij de uitvoering van beleid, en 3) dat de raad voor hun gevoel vaak te laat betrokken werd. Het 

college voelt zich enigszins buitenspel gezet en kiest ervoor om zich afzijdig te houden en alleen 

aan de bel te trekken als ze dat nodig vinden. 

Door deze aanpak is de omgevingsvisie tot stand gekomen in een politiek proces. De politieke 

discussies werden in de stuurgroep gevoerd, en niet in de raad zelf. Dat vonden alle betrokkenen 

lastig.  

Het resultaat van het gehele proces is matig, ook in de ogen van betrokkenen. Dat blijkt uit een 

aantal dingen. Ten eerste wordt bij de besluitvorming in de raad nog een kaart met bebouwde-

kom-begrenzing uit het document geamendeerd omdat deze niet correct blijkt te zijn. Ten tweede 

biedt de onderbouwing van de uitspraken in de omgevingsvisie niet veel houvast voor latere 

besluitvorming. Zo bevat de gepresenteerde omgevingsvisie weliswaar op onderdelen duidelijke 
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uitspraken over de gewenste ontwikkelingen in Hollands Kroon, maar voor de motivatie van die 

uitspraken biedt de visie niet veel houvast voor latere besluitvorming. Er is zeer beperkt gesproken 

over de motivatie voor de uitbreiding van Agriport A7 en hier is ook niet naar gevraagd door de 

raadsleden in de stuurgroep. Daarnaast wordt er weinig aandacht besteed aan de samenhang van 

de gewenste ontwikkelingen en geeft het kaartmateriaal met diens eenvoudige verbeelding weinig 

verrijking. 

Een onduidelijke kaart in de omgevingsvisie geeft ruimte aan de ontwikkeling van 

datacenters op deelgebied B1  

Een specifiek onderdeel in de omgevingsvisie waar veel discussie over ontstaat in de periode 2020-

2021 is de kaart die ruimte geeft aan de ontwikkeling van Agriport A7 op deelgebied B1 (zie Figuur 

7). Opvallend is de matige kwaliteit en de beperkte onderbouwing van dit kaartje. Middels enkele 

pijlen wordt op een onduidelijke kaart de ontwikkelingsrichting van Agriport A7 richting deelgebied 

B1 (en verder) aangegeven. De enige onderbouwing in de tekst is: ‘Als er voldoende aantoonbare 

behoefte is aan nieuwe bedrijfsgrond of glastuinbouwgrond, ligt uitbreiding in de richting van 

onderstaande locaties voor de hand’.  

Hoe en waarom het kaartje in de omgevingsvisie terecht is gekomen hebben we niet volledig 

kunnen reconstrueren in dit onderzoek. Wel is duidelijk dat er in eerdere versies van de 

omgevingsvisie een ander kaartje heeft gestaan en dat een kleine kring van bestuurders en de 

ambtenaren betrokken bij de ontwikkeling van Agriport A7 ervoor gezorgd hebben dat het kaartje 

is vervangen voor de huidige versie. De reden daarvoor was dat de wethouder de 

ontwikkelingsmogelijkheden vanuit Venster-West naar deelgebied B1 in de omgevingsvisie wilde 

opnemen. Een verdere inhoudelijke onderbouwing voor deze ontwikkelingsrichting is niet ‘zwart op 

wit’ terug te vinden. Echter, vanuit verschillende gesprekspartners blijkt dat Microsoft op dat 

moment uitbreidingsmogelijkheden op Agriport A7 aan het verkennen was, dat er gedacht werd 

aan uitbreiding richting Venster-West, dat dit te klein was en dat daarom de grond ten noorden van 

Venster-West ook nodig was. Als deze ambitie er was, dan moet dit bij de kleine kring van 

betrokken bestuurders en de ambtenaren bekend zijn geweest.  

Uiteindelijk stelt de raad de omgevingsvisie met het desbetreffende kaartje in 2016 zonder 

discussie vast. Daarmee werd de kaart onderdeel van het ruimtelijke beleidskader. De juridische 

status van de omgevingsvisie, en daarmee ook van deze kaart, was bij de betrokkenen bekend. 

Met de bestuursopdracht wordt namelijk de wettelijke betekenis van de omgevingsvisie als 

beleidskader in het raadsbesluit expliciet benoemd. 

Visievorming rondom Agriport A7 in gebiedsplan 

De visies op lokaal, provinciaal en nationaal niveau zitten op dezelfde lijn: de vraag naar 

datacenters zal naar verwachting toenemen en daar willen de overheden op strategische locaties 

ruimte voor maken. Eén van die locaties is Agriport A7 in Middenmeer. Het is dan ook niet vreemd 

dat er tegelijkertijd – en in samenhang met de andere visievormende trajecten – ook op het 

gebiedsniveau rondom Agriport A7 een visie wordt gemaakt voor de verdere ruimtelijke 

ontwikkeling. Hiermee starten de provincie Noord-Holland, de gemeente Hollands Kroon en het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in januari 2017 door het maken van een 

Gebiedsplan Wieringermeer op advies van de ARO.12 Dit traject start vlak na de vaststelling van de 

omgevingsvisie door de gemeente Hollands Kroon. 

Er wordt door de drie partijen intensief samengewerkt aan het plan met ambtelijke werksessies, 

een publieke stakeholderbijeenkomst en overleg met bestuurders. Het resultaat is een gebiedsplan 

op hoofdlijnen dat in maart 2018 wordt gepresenteerd aan de bestuurlijke stuurgroep. 

 

 

12 De ARO geeft dit advies voor een datacenter op de Tussenweg 10-16.  
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Gaandeweg ontstaat er discussie over de afbakening van 

een zoekgebied voor mogelijke uitbreiding van Agriport 

A7, het zogenaamde ‘zoekgebied AGRI++’ in het plan 

(Figuur 8). Het zoekgebied AGRI++ is bedoeld voor de 

modernisering en optimalisatie van agribusiness, maar 

ook voor de ontwikkeling van hyperscale datacenters. De 

gemeente Hollands Kroon wil uitbreidingsmogelijkheden 

ten westen van de A7, zoals opgenomen in de 

omgevingsvisie. Door de provincie worden hier 

vraagtekens bij gezet, omdat zij aangeven altijd in de 

veronderstelling te zijn geweest dat Agriport A7 aan de 

oostelijke zijde zou uitbreiden, vanuit de eerder 

opgestelde structuurvisie in 2004. Uiteindelijk geeft de 

provincie in september 2018 aan dat zij de ontwikkeling 

van datacenters op de westflank niet bij voorbaat 

onmogelijk wil maken, mits er aan strenge voorwaarden 

wordt voldaan. Na het nemen van deze horde wordt het 

concept gebiedsplan in december 2018 vastgesteld in de 

stuurgroep. 

Het ‘Gebiedsplan Wieringermeer’ wordt in juni 2019 ter 

vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van 

Hollands Kroon. De gemeenteraad besluit het gebiedsplan 

nu niet vast te stellen. Er wordt een amendement 

aangenomen dat er opnieuw in overleg moet worden 

getreden met de stakeholders en dat de omvang van het 

zoekgebied AGRI++ beperkt moet worden van 1.500 ha 

naar 750 ha. De beperking is voornamelijk gewenst zodat 

er minder landbouwgrond verloren gaat. De gemeente 

gaat hiermee aan de slag door in december 2019 twee 

openbare ‘dialoogsessies’ te organiseren met 

belanghebbenden onder leiding van een adviesbureau. 

Hier vinden felle discussies plaats en dit leidt tot een 

advies voor de nieuwe contouren van zoekgebied AGRI++ 

. Maar het gebiedsplan wordt niet verder uitgewerkt. Het 

college stelt namelijk in maart 2020 om uiteenlopende 

redenen voor om te stoppen met het traject. Het 

gebiedsplan blijkt m.e.r.-plichtig en overlapt met de 

actualisatie van de omgevingsvisie. Ook wil het college 

recht doen aan de geluiden uit de omgeving. Doorzetten 

van het traject is daarom te tijdsintensief. De raad stemt 

hier unaniem mee in. In dit besluit wordt opgenomen dat 

de raad nog wel ruimte wil geven aan een aantal ‘lopende 

initiatieven’.14 Het college geeft aan dat deze worden 

getoetst aan het huidige beleid en voorgelegd zullen 

worden aan de raad zodra deze klaar zijn voor 

besluitvorming. In april 2020 wordt dit voorstel van het 

 

13 Deze teksten komen uit het concept gebiedsplan uit juni 2019, maar uit de verslagen blijkt dat dit zoekgebied 
al onderdeel was van de bespreking in maart 2018. 
14 Zie: Raadsvoorstel beëindigen procedure concept gebiedsplan 

Het AGRI++ zoekgebied in het 

Gebiedsplan Wieringermeer 

Het zoekgebied AGRI++ was bedoeld voor 
uitbreiding van Agriport A7. Hier zou naast 
grondgebonden landbouw, ook ruimte zijn 
voor modernisering en optimalisering van 

Agriport A7 in combinatie met datacenters, 
en mogelijk andere functies die bijdragen 
aan de circulariteit van het cluster’.13 Dit 
zou dus meer ruimte geven voor de 
vestiging van datacenters in de 
Wieringermeerpolder. De onderbouwing 

hiervan is dat 1) datacentra een 
belangrijke schakel kunnen zijn in de 
versterking van de regionale economie met 

directe en indirecte werkgelegenheid, 2) de 
locatie zeer gunstig is vanwege de 
bestaande energie- en data-infrastructuur, 
en 3) er synergie mogelijk kan zijn met de 

glastuinbouw op het gebied van de 
wateropgave, duurzame 
energievoorziening (restwarmte) en 
bereikbaarheid. 

Figuur 8. Kaart uit het concept gebiedsplan 
Wieringermeer (juni 2019) met in geel de 
aanduiding van het zoekgebied AGRI++. 

https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/78dece79-07f4-4583-ad6d-3232ab0edb6e?documentId=7857d06a-2e9f-45d9-addf-d4d6893d9351&agendaItemId=d5bf537c-d3c2-4f66-b398-a91a12f66a54
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college door de raad vastgesteld. Het besluit om na 

de jarenlange samenwerking te stoppen met het 

gebiedsplan was in de ogen van de provincie een 

grote verrassing. In diezelfde raadsvergadering wordt 

er wel een motie vastgesteld waarin bij grootschalige 

ontwikkelingen in het vervolg aandacht besteed moet 

worden aan de landschappelijke inpassing in de 

anterieure overeenkomst. 

Meer interesse: Luna, Cyrus One en Deelgebied 

B1 

Het benoemen van lopende initiatieven was niet voor 

niets. Hier stond echter niet bij vermeld en was het 

niet bij iedereen bekend om welke initiatieven het 

ging. Er liepen in april 2020 vijf initiatieven voor 

vestiging van nieuwe datacenters.15 Twee daarvan 

zijn bekend: een datacenter van Microsoft op 

Venster-West en de uitbreiding van het datacenter 

van Google op hun locatie aan de Tussenweg 10-16. De andere drie waren nieuw: Cyrus One (aan 

de Flevoweg), Luna (aan de Tussenweg) en Deelgebied B1 (uitbreiding van Microsoft vanuit 

Venster-West). Voor deze drie lopende initiatieven waren wijzigingen van het bestemmingsplan 

nodig. Hier werd aan gewerkt door de gemeente, Agriport A7 B.V. en de initiatiefnemers.  

 

2.4 Brede maatschappelijke discussie (2020-2023) 

De laatste fase van de onderzochte periode kenmerkt zich door een zichzelf versterkende dynamiek 

tussen media, politiek, en maatschappij. Er ontstaat vanuit verschillende hoeken steeds meer 

weerstand tegen datacenters, en met verschillende redenen. De discussies hierover vinden niet 

alleen plaats in de gemeente, maar ook op provinciaal en nationaal niveau.  

Media- en politieke storm  

De zomer van 2020 is de start van lange reeks aan mediaberichten over de vestiging van 

datacenters in Hollands Kroon. Het begint met een artikel van de NRC in juni 2020, dat betoogt dat 

de datacenters enorm veel elektriciteit gebruiken en dat de gemeente Hollands Kroon weinig regie 

heeft over de komst van de datacenters naar het gebied. Het artikel leidt tot aandacht voor de 

datacenters op provinciaal en nationaal niveau. Ook is het aanleiding voor een aflevering van de 

programma’s ‘Zondag met Lubach’ en 'De Hofbar’. Daarnaast worden in de regionale media vele 

berichten geplaatst. Daarin zijn naast het energiegebruik ook het watergebruik en de 

landschappelijke inpassing onderwerp van discussie. Ook worden er vraagtekens gezet bij het 

besluitvormingsproces en de informatievoorziening daaromheen. 

De negatieve berichtgeving valt samen met het stoppen met het gebiedsplan (zie hierboven), de 

discussie rondom de vergunning van Venster-West (zie hieronder), en de discussie rondom het 

bestemmingsplan voor deelgebied B1 (zie hieronder). Ook wordt in september 2020 een 

onderzoeksrapport van Berenschot gepubliceerd waarin wordt geconstateerd dat uitwisseling van 

restwarmte tussen datacenters en kassen mogelijk is, maar er nog vele praktische uitdagingen 

zijn.16 Die mogelijke uitwisseling was altijd één van de argumenten voor het bouwen van 

 

15 Zie: Raadsmemo Planvorming datacenters 
16 Zie: Kansen voor restwarmte uit datacenters in de energietransitie in Hollands Kroon 

 una

Deelgebied   

 yrus  ne

Figuur 9. Locatie van nieuwe datacenter 
initiatieven op Agriport A7. 

https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4905d266-95e4-4c74-9b0d-5dd05a30b42d?documentId=0fbced07-205f-4940-885c-ef6058396724&agendaItemId=728baebb-c522-4967-8adf-ffece80899c1
https://www.berenschot.nl/media/xtmabnee/cases-berenschot_-_analyse_restwarmte_uit_datacenters_hollands_kroon_-_eindrapport_1.pdf


 

 21 

datacenters op Agriport A7. Tegelijkertijd wordt door de actiegroep Data non Grata een petitie 

gestart tegen datacenters in de Wieringermeerpolder en maakt actiegroep Red de Wieringermeer 

meerdere bezwaren. Al deze ontwikkelingen versterken elkaar en leiden tot nog meer berichten in 

de media.  

Alle maatschappelijke en media-aandacht zorgt voor discussie in de gemeentelijke politiek. Er 

 orden vele schri telijke vragen gesteld, tientallen raadsmemo’s verstuurd en spoeddebatten 

gevoerd. Ook zien we dat de politiek de media op zoekt. Zo wordt een opiniestuk van een VVD-

raadslid in oktober 2020 geplaatst het Noordhollands dagblad met de titel “Nog meer hermetisch 

afgesloten blokkendozen - datacenters dus - in de Wieringermeer, is dat nou echt wat we 

 illen?”.17 

Discussie over landschappelijke inpassing 

In de media komt onder andere de landschappelijke inpassing veelvuldig ter sprake. Dit speelt 

landelijk, zo vraagt de rijksbouwmeester aandacht voor ‘verdozing van het landschap’, maar ook 

zeker lokaal. De gemeenteraad heeft over dit onderwerp uitgebreid gesproken in een extra 

beeldvormende vergadering in januari 2021. De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) 

is hier ook bij betrokken. Hij is zeer kritisch over het aanzicht langs de A7. In een advies van 

januari 2021 aan de gedeputeerden van Noord-Holland dringt hij aan om niet de planologische 

ruimte te scheppen waarmee Agriport A7 en mogelijk ook datacenters aan de westzijde van de A7 

uit kunnen breiden. Hij betrekt hierbij de ‘Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’. De Leidraad 

bevat een toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkeling in Noord-Holland.18 Ook in de 

gemeenteraad is men er niet over te spreken. Het college zegt daarom toe een nieuw streefbeeld 

te ontwikkelen voor de landschappelijke inpassing. Hiermee gaat het college in tegen het dringende 

advies van de PARK om geen uitbreidingen mogelijk te maken aan de westzijde van de A7. Wel 

gaat het aan de slag met de landschappelijke inpassing.  

Het resultaat wordt in januari 2022 gedeeld met de raad. Daarbij wordt aangegeven dat er 

afspraken zijn gemaakt met Microsoft om extra groen aan te leggen langs de A7. Rond dezelfde 

tijd publiceert de provincie haar Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024.19 Daarin geeft zij 

aan meer maatregelen te treffen voor goede ruimtelijke inpassing en duurzame ontwikkeling bij de 

vestiging van datacenters. Zij benoemen daarin onder andere meer regels in de 

omgevingsverordening en het opstellen van vestigingsvoorwaarden samen met de gemeenten als 

instrumenten. 

Discussie over werkgelegenheid 

Hoewel de meeste aandacht in de media naar restwarmte en landelijke inpassing gaat, zijn ook de 

werkgelegenheid en economische impuls van datacenters een discussiepunt. De extra banen die de 

ontwikkeling, bouw en het dagelijks werk rond de datacenters zou opleveren is veelvuldig 

aangehaald als argument voor het aantrekken van dit type bedrijvigheid. Daarnaast ging het in de 

argumentatie ook over het opleidingsniveau. Datacenters zouden arbeidsplaatsen op ‘hoger’ 

opleidingsniveau bieden dan agribusiness. Echter, in de media en maatschappij leeft het beeld dat 

de hoeveelheid banen minimaal is, met name als men kijkt naar de hoeveelheid banen per hectare.  

In reactie op deze discussie publiceert Microsoft in 2020 een factsheet over de werkgelegenheid die 

de komst van de datacenters op perceel 570 (Microsoft Campus) heeft opgeleverd. Dit gaat om de 

werkgelegenheid tijdens de bouw, en hoeveel werknemers er in dienst zijn. In de bouw gaat het 

 

17 Zie: Website Noordhollands Dagblad  
18 Zie: PARK-advies – Bestemmingsplan A7 Wieringermeer 
19 Zie: Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20201002_4763391?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Provinciaal_Adviseur_Ruimtelijke_Kwaliteit_PARK/Documenten/Documenten_2021/PARK_advies_Bestemmingsplan_A7_Wieringermeer
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Datacenters/Datacenterstrategie/Datacenterstrategie_Noord_Holland_2022_2024.pdf
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om in totaal gemiddeld 1.000 fte per jaar gedurende een periode van 7 jaar. Daarnaast werken er 

in 2020 bijna 300 fte’s op Microsoft Campus, met verwachte groei naar 400 fte’s. Voor Google 

(Nimble) zou het gaan om ongeveer 125 banen. De factsheet van Microsoft laat daarnaast weten 

dat de werknemers nu vooral op mbo-niveau 4 geschoold zijn, maar dat de complexiteit toeneemt 

en er meer scholing gevraagd wordt. Hier draagt Microsoft zelf aan bij door gratis opleidingen aan 

te bieden, en samenwerkingen aan te gaan met het Horizon College in Hoorn.  

Discussie rondom ‘Het venster’ 

De maatschappelijke discussie wordt onder andere versterkt door de 

vergunningverleningsprocedure van een datacenter van Microsoft op Venster-West. Microsoft 

vraagt de omgevingsvergunning aan in januari 2019, met veel maatschappelijke reactie tot gevolg. 

Er worden 64 zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit. Als vervolg hierop publiceert de NRC in 

november 2020 dat Microsoft (zonder vergunning, maar met toestemming van het college) met de 

bouw gestart is.20 Dit leidt tot vragen in de gemeenteraad en een spoeddebat, waarbij duidelijk 

wordt dat het gaat om voorbereidende werkzaamheden die omkeerbaar zijn. Hoewel omkeerbaar, 

vergroot de vroegtijdige start van de bouw de maatschappelijke weerstand enorm.  

Eén van de ingediende zienswijzen (van LTO Noord) stelt dat niet de gemeente, maar de provincie 

het bevoegd gezag is voor het verlenen van de vergunning, vanwege het vermogen van de 

dieselgeneratoren.21 Gemeente en provincie spreken daarom af, om onderzoek door de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) te laten uitvoeren. Vooruitlopend op het 

onderzoek wil de gemeente wel al de vergunning verlenen. De provincie wijst op de juridische 

risico’s, maar geeft aan neutraal te zullen reageren op de verlening. De gemeente voegt de daad 

bij het woord en verleent in januari 2021 de definitieve vergunning.  

In maart 2021 besluiten Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op basis van eigen juridisch 

onderzoek dat zij vinden dat zij het bevoegd gezag zijn voor de vergunning. Er moet dus door 

Microsoft een nieuwe vergunningsaanvraag gedaan worden bij de provincie. De gemeente en 

provincie gaan hierover in mei 2021 op bestuurlijk niveau in gesprek met Microsoft. Hierin 

benadrukken de overheden dat ze blij zijn met de komst van het datacenter, en dat dit ondanks de 

negatieve berichtgeving in de media niet ter discussie staat. Dit concretiseert de provincie ook door 

in september 2021 een gedoogbeslissing te publiceren voor het bouwen van het datacenter op 

Venster-West. Microsoft met de bouw eind 2021 met de bouw daarvan. Uiteindelijk wordt in april 

2023 de definitieve vergunning afgegeven. 

 

Figuur 10. Afbeeldingen uit het streefbeeld Agriport A7. 

 

 

20 Zie: Nieuwe datacenters? Het papierwerk komt later wel 
21 Zie: Zienswijze datacenter Westlanderweg 

https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/5048bb2a-231d-4cc5-b429-1c509e66dfa9?documentId=a8b4dc92-2b04-4795-ab3d-95b5933e1d1e
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/24/nieuwe-datacenters-het-papierwerk-komt-later-wel-a4021302#:~:text=Het%20plan%20van%20het%20gemeentebestuur,uit%20het%20uit%20het%20oog.
https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/282b7d36-e51f-4c2e-9b89-b5693367bbe2?documentId=c6e7a615-3db3-4b98-badb-a22271041e41&agendaItemId=343394e5-5e3e-4190-b8c6-9836191bf438
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Discussie rondom ‘deelgebied B1’ 

Parallel aan het proces rondom Venster-West werken gemeente en Agriport A7 B.V. aan het 

uitbreiden van het bestemmingsplan voor Agriport A7, om datacenters op deelgebied B1 mogelijk 

te maken. Dit wordt weer onderbouwd met het argument dat dit de regionale economie stimuleert 

en dat dit bijdraagt aan de ‘grote opgaven’, zoals onder andere klimaatverandering en 

verstedelijking. Voor de motivering om juist op deze locatie uit te breiden wordt verwezen naar het 

kaartje uit de omgevingsvisie uit 2016 (zie betekenisvol moment 2).  

Met het concept bestemmingsplan gemaakt in opdracht van Agriport A7 B.V. doet de gemeente 

Hollandse Kroon in oktober 2020 twee dingen. Ten eerste sluit het met Agriport A7 B.V. een 

anterieure overeenkomst over de exploitatie van deelgebied B1. Hierin spreken de partijen af dat 

de gemeente, zonder enig ondernemersrisico, bereid is mee te werken aan het verzoek van 

Agriport A7 om deelgebied B1 in exploitatie te brengen ten behoeve van de vestiging van 

datacenters met de daarbijbehorende ondersteunende voorzieningen. Ten tweede legt de 

gemeente het concept bestemmingsplan ter inzage. De provincie Noord-Holland geeft aan hierdoor 

verrast te zijn. De provincie Noord-Holland weet wel van de ambitie om richting deelgebied B1 uit 

te breiden, maar zegt niet betrokken te zijn geweest bij het vooroverleg over een concreet plan.  

Naar aanleiding van de terinzagelegging komen er veel zienswijzen (105) binnen, waaronder 

reacties van medeoverheden. Zo is er ook een reactie van de provincie. Deze zienswijze gaat over 

meerdere aspecten, zoals ruimtelijke inpassing, de ARO-adviezen, regionale afstemming, en 

synergie, maar ook over de verkeerssituatie rondom het kruispunt met de N239. Dit is al eerder 

door de provincie aangegeven, maar niet goed verwerkt (zie kader). Ook het waterschap geeft aan 

dat eerder afgegeven signalen niet goed zijn verwerkt in het bestemmingsplan.  

De gemeente en Agriport A7 B.V. verwerken de zienswijzen in het definitieve bestemmingsplan. 

Aanvullend spreken ze met de provincie af onderzoek te doen naar de verkeersafwikkeling (zie 

kader) en aan de hand daarvan vervolgstappen te bepalen.22 Het definitieve bestemmingsplan 

Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1 wordt in juni 2021 in de raad ter vastlegging voorgelegd. Na 

een uitgebreide discussie wordt het bestemmingsplan, ondanks de maatschappelijke weerstand, 

vastgesteld. Hiermee ontstaat er ruimte voor een datacenter op deelgebied B1. In dezelfde 

raadsvergadering wordt een motie aangenomen over (de aanleg van) een park aan de oostkant 

van de A7. In deze motie wordt expliciet genoemd dat de aanleiding van dit park de mogelijke 

uitbreiding van datacenters op deelgebied B1 is, en wordt er verwezen naar de motie die in april 

2020 bij het stopzetten van het gebiedsplan was aangenomen, over de landschappelijke inpassing 

bij grootschalige ontwikkelingen.  

Als reactie op de vaststelling van het bestemmingsplan voor deelgebied B1 geeft de provincie in juli 

2021 een reactieve aanwijzing waarmee de belangrijkste regels en plandelen geen onderdeel meer 

uitmaken van het bestemmingsplan. De lokale en nationale media meten dit breed uit. De 

reactieve aanwijzing leidt tot een zitting in juli 2022 waarin partijen overeenstemming bereiken 

over de benodigde wijzigingen rondom de verkeersafwikkeling. Naar aanleiding hiervan wordt het 

bestemmingsplan in aangepaste vorm vastgesteld in september 2022.  

 

 

22 Zie: Raadsmemo verkeersafwikkeling 

https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/d42c9ba8-704e-416d-988e-0cdda0e2e819?documentId=6059f8c6-8b25-4952-8ca4-dc82a2d15c84&agendaItemId=b2b491f0-bbaa-49d4-87a8-23ae274c0f63
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Het kruispunt Agriport-Koggenrandweg-N239-Coppershorn 

Bij de ontwikkeling van Agriport A7 ontstaat vanaf 2005 een gesprek tussen provincie, gemeente 
en Agriport A7 over de verkeerssituatie. Wegens de ontwikkeling van het bedrijventerrein zijn er 
zorgen over de ontsluiting omdat met uitbreiding van het bedrijventerrein er meer verkeer 
verwacht wordt. In 2006 komen de partijen tot de keuze voor het aansluiten van Agriport op de 
A7 via een kruising van de Coppershorn met de Koggenrandweg en de parallel daaraan lopende 
N239. Hierbij wordt gesproken over een tijdelijke oplossing tot 2010 en in het verlengde daarvan 

een definitieve oplossing richting 2020. Voornaamste onderwerp van discussie is wie de kosten 
voor deze oplossingen draagt. Dit komt voort uit de discussie over de vraag of het kruispunt 
alleen gewijzigd moet worden vanwege de komst van Agriport A7, of dat het kruispunt vanwege 
regionale ontwikkelingen hoe dan ook aangepast zou moeten worden. Uiteindelijk bereiken 
Agriport A7 B.V. en provincie in 2007 overeenstemming over de tijdelijke situatie, die bekostigd 
wordt door Agriport A7 B.V.  

In de jaren daarna wordt de tijdelijke situatie gerealiseerd en wordt er meermaals over de 
definitieve oplossing voor de ontsluiting gesproken door de provincie, Agriport A7 B.V. en de 

gemeente. Zo laat Agriport A7 B.V. onderzoeken uitvoeren en legt het in 2014 een plan neer 
voor goedkeuring van de provincie. Door miscommunicatie wordt hier echter geen vervolg aan 
gegeven.  

Tegen de tijd dat de gemeente in overleg treedt met de provincie Noord-Holland over de 
beoogde bestemmingsplanwijziging van deelgebied B1, is de definitieve situatie nog niet 
gerealiseerd. De provincie geeft daarom in de gesprekken over deelgebied B1 aan dat meer 
verkeer op de Koggenrandweg niet wenselijk is. Zodra de gemeente het concept 

bestemmingsplan ter inzage legt reageert de provincie met een zienswijze waarin ze aangeeft 
dat de gemeente niet de huidige situatie als uitgangspunt heeft genomen, en daarnaast 
gebruikmaakt van gedateerde verkeerscijfers. Vervolgens wordt in een overleg tussen gemeente 
en provincie dat plaatsvindt rondom het beroep op de reactieve aanwijzing vastgesteld dat het 
op grond van actuele verkeersaantallen niet zeker is dat het kruispunt voldoende is toegerust 
voor extra bouwverkeer als gevolg van de bouw van een nieuw datacenter in deelgebied B1 en 
eventueel in de situatie daarna. De gemeente, provincie en Agriport A7 B.V. spreken daarom af 

om een gezamenlijk onderzoek naar de verkeersafwikkeling te verrichten en afspraken te maken 
over verkeersmaatregelen die uit dit onderzoek volgen. Het onderzoek is eind 2023 afgerond en 

er wordt verder gegaan met de technische uitwerking van het kruispunt.23  

 

Intrekken procedures Luna en Cyrus One 

Naast Venster-West en deelgebied    stonden er op het lijstje van ‘lopende initiatieven’ uit 2020 

nog twee datacenters: Luna en Cyrus One. Voor beide was al in 2019 een concept wijziging van het 

bestemmingsplan opgesteld in opdracht van Agriport A7 B.V., een m.e.r.-beoordelingsbesluit 

genomen, en wettelijk vooroverleg gevoerd. De gemeente en Agriport A7 B.V. kozen er in 2020 

samen voor om de procedures op pauze te zetten in afwachting van de ontwikkelingen rondom de 

andere datacenters. De meest recente ontwikkeling is het besluit van het college om beide 

procedures te beëindigen in 2023.24 Motivering is het grote aantal grootschalige ontwikkelingen in 

de gemeente waarbij onvoldoende tijd en ruimte was voor participatie en maatschappelijk debat. 

Agriport A7 B.V. heeft aangegeven het besluit te betreuren. 

 

  

 

23 Bericht over verkeersknooppunt vanuit de Provincie Noord-Holland 
24 Zie: Beëindiging procedures lopende initiatieven Agriport A7 

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2023/Juni_2023/Plannen_voor_provinciale_wegen_bij_Agriport_en_Medemblik
https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/6ece0775-079d-466f-b5ff-a79093679e96?documentId=bf50d8c8-55c5-48d7-940a-3891facd0eb9
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Betekenisvol moment 3 

Vaststelling wijziging van bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 om ruimte te geven 

aan datacenters op deelgebied B1 

Op 15 september 2022 stelt de gemeenteraad van gemeente Hollands Kroon het gewijzigde 

bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 vast, waarmee de procedure wordt afgerond om 

planologisch ruimte te maken voor datacenters op deelgebied B1. Dit deelgebied was voorheen 

geen onderdeel van Agriport A7. Met de wijziging van het bestemmingsplan wordt dit gebied 

onderdeel van het bedrijventerrein én wordt het bestemd voor datacenters. De wijziging ging 

gepaard met maatschappelijke weerstand, media-aandacht en een reactieve aanwijzing van de 

provincie. Om inzichtelijk te maken hoe de gemeente heeft gehandeld in deze context besteden we 

extra aandacht aan dit moment.  

Voor het eerst wordt uitgebreid gesproken in politiek en maatschappij over de 

consequenties van de grootschalige ontwikkelingen op Agriport A7.  

In vergelijking met eerdere besluitvormingstrajecten over datacenters, kenmerkt dit traject zich 

door grote politieke discussie en maatschappelijke weerstand. Waar bij vorige 

bestemmingsplanwijzigingen binnen de gemeenteraad en tussen de gemeente en de maatschappij 

nauwelijks het gesprek is gevoerd over de wijziging en consequenties van datacenters, worden er 

bij dit traject meerdere momenten met de gemeenteraad georganiseerd en worden de 

inspraakmogelijkheden volop benut. Ook worden er voor het eerst vele kritische vragen gesteld 

vanuit de raad en wordt er uitgebreid gediscussieerd over de negatieve consequenties van de 

vestiging van datacenters op Agriport A7. In deze discussie blijkt onder andere dat het voor 

partijen (zowel politiek als maatschappelijk) niet helder is welke alternatieven er waren voor 

uitbreiding van Agriport A7 en de vestiging van datacenters.  

De gemeente organiseert beperkte participatie en communiceert reactief 

Ook anders aan dit traject is de vele (negatieve) aandacht die de gemeente krijgt over het besluit. 

In die context heeft de gemeente haar eigen visie op de vestiging van datacenters maar beperkt 

naar buiten uitgedragen. Er wordt met name defensief gereageerd op mediaberichten en het 

verhaal achter de ontwikkeling en de bijdrage aan het algemene belang wordt niet proactief 

verkondigd. Daarnaast worden rondom de bestemmingsplanwijziging van deelgebied B1 alleen de 

minimale inspraakmogelijkheden en slechts één informatiebijeenkomst georganiseerd (digitaal 

vanwege COVID-19), waarbij met name de initiatiefnemers aan het woord zijn. De gemeente heeft 

hierin zelf alleen de rol van moderator.  

Goed omgaan met media, maar ook zeker ruimte geven aan en goed inspelen op zorgen die er 

leven in de maatschappij zijn expertises die niet standaard onderdeel zijn van het takenpakket van 

een ambtenaar. Dit vereist mediatraining en participatievaardigheden. In de ambtelijke organisatie 

was deze expertise beperkt aanwezig en werd die voorzover aanwezig maar beperkt benut. Dit 

uitte zich in weinig participatiemogelijkheden en weinig communicatie naar aanleiding van de 

media-aandacht. 

Het raadsbesluit paste binnen het bestaande beleid, maar de onderbouwing van het 

besluit is summier.  

Ondanks de maatschappelijke weerstand is op 29 juni 2021 de bestemmingsplanwijziging toch 

voorgelegd aan de gemeenteraad. Het raadsvoorstel is qua vorm helder, met duidelijke 

beslispunten. Inhoudelijk past het besluit binnen het bestaande beleid en de visie die de gemeente 

voerde (zoals vastgelegd in de omgevingsvisie). Daarnaast bevat het raadsvoorstel een korte uitleg 

over landschappelijke inpassing en goede ruimtelijke ordening, en de vermelding dat een besluit 
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van de raad om het bestemmingsplan niet vast te stellen gestoeld moet zijn op ruimtelijke 

argumenten. Het raadsvoorstel zelf gaat niet uitgebreid in op de inhoudelijke beweegredenen voor 

vestiging van een datacenter op deze locatie, maar verwijst in plaats daarvan naar de 

omgevingsvisie. Hoewel dit past bij het doel van de ambtelijke organisatie om raadsvoorstellen 

kort en kernachtig te formuleren, bevat de omgevingsvisie slechts de kaartjes met de 

uitbreidingsrichting en een bijhorende tekst die kort is en niet ingaat op beweegredenen voor de 

uitbreiding en de locatie. Over de bijdrage van dit voorstel aan het algemeen belang en de 

bijbehorende integrale afweging wordt noch in het raadsvoorstel, noch inde toelichting op 

bestemmingsplan gesproken. In de toelichting worden enkel de effecten op de maatschappij 

(werkgelegenheid) en het landschap genoemd. Ook wordt niet benoemd hoe dit initiatief zich 

verhoudt tot de reeds gerealiseerde datacenters en (breder) de ontwikkeling van Agriport A7. Deze 

onderbouwing is ook niet te vinden in de omgevingsvisie waarnaar verwezen wordt, waardoor de 

algehele onderbouwing van het besluit minimaal is (zie betekenisvol moment 2). 

De reactieve aanwijzing van de provincie op het raadsbesluit had negatieve 

consequenties voor de onderlinge relaties en het maatschappelijke sentiment.  

De provincie geeft, op basis van de goedkeuring van het bestemmingsplan voor deelgebied B1 op 

29 juni 2021, een reactieve aanwijzing ten aanzien van de verkeerskundige uitwerking. Beide 

partijen (provincie en gemeente) geven aan zich in het voortraject niet goed gehoord te hebben 

gevoeld en dat er (te) weinig overleg mogelijk was. We horen daarbij dat er gaandeweg steeds 

minder wederzijds vertrouwen ontstond. Daar komt bij dat doordat deze discussie openbaar wordt 

(door de reactieve aanwijzing en het beroep dat erop volgt), het ook in het maatschappelijke debat 

zichtbaar is dat gemeente en provincie niet uit de discussie komen. Wat de professionele 

behandeling van dit dossier betreft draagt dit niet bij aan het vertrouwen van inwoners, 

maatschappelijke organisaties en ondernemers.  
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HOOFDSTUK 3  

Lessen voor toekomstige 

grootschalige 
ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk gaan we in op de conclusies uit ons onderzoek en welke lessen er te leren zijn voor 

de gemeente Hollands Kroon voor de omgang met toekomstige grootschalige ontwikkelingen. Dit 

begint met de constatering dat de vestiging van datacenters in de gemeente onderdeel was van 

een (voor Nederlandse begrippen) indrukwekkende ontwikkeling van het bedrijventerrein Agriport 

A7. Wij concluderen in dit hoofdstuk dat het traject op hoofdlijnen gedegen is begeleid door de 

gemeente en er een consistente visie vanuit het bestuur en de ambtelijke organisatie is 

gehanteerd. Desondanks escaleert het traject in 2020 tot een brede maatschappelijke en politieke 

discussie, waarbij de vestiging van datacenters op Agriport A7 in een negatief daglicht komt te 

staan. Dat heeft ons inziens twee redenen: (1) de consistente visie was op den duur niet meer 

passend bij de maatschappelijke context en (2) de visievorming en de uitvoering werden gedaan 

door een kleine groep mensen met beperkt oog voor andere partijen zoals de gemeenteraad, de 

provincie en de inwoners. Hieronder gaan we eerst in op deze algemene conclusies, waarna we de 

lessen toelichten. 

Ontwikkeling van Agriport A7 is indrukwekkend 

Vanaf de start van de ontwikkeling in 2004 hadden alle betrokken overheden als doel om een 

bedrijventerrein te ontwikkelen dat een positieve bijdrage zou leveren aan de werkgelegenheid en 

het vestigingsklimaat van de Kop van Noord-Holland. De inzet was de vestiging van grootschalige 

glastuinbouw met aanverwante agribusiness en logistiek, met een collectieve voorziening voor 

water, warmte en elektriciteit. Twintig jaar later is dit bedrijventerrein op hoofdlijnen daadwerkelijk 

gerealiseerd. Een dergelijke ontwikkeling van een multifunctioneel bedrijventerrein, met onder 

andere datacenters, is indrukwekkend. In de gemeente Hollands Kroon is dit gelukt mede dankzij 

de nauwe samenwerking tussen de gemeente en een kleine, private ontwikkelorganisatie. 

Continuïteit door gemeentelijke begeleiding in kleine kring 

Bij deze forse ontwikkelopgave speelden grote belangen een rol, van schaalvergroting van 

internationaal toonaangevende glastuinbouw, tot belangen van ICT- en software-multinationals, tot 

de verbetering van het regionale vestigingsklimaat. Deze internationale, nationale en provinciale 

belangen vielen samen in een lokale situatie en gemeenschap. De gemeente Hollands Kroon (en 

voorheen Wieringermeer) heeft er in deze context voor gekozen de vestiging van datacenters te 

begeleiden met een vaste kring aan nauw betrokken wethouders, ambtenaren, en gedeputeerden 

en faciliterend op te treden op basis van duidelijke overeenkomsten met de private ontwikkelaar. 

Met betrekking tot deze begeleiding concluderen we dat de gemeente erin is geslaagd om de 

continuïteit te bewaken in de begeleiding en realisatie van Agriport A7, met de vestiging van 

datacenters als onderdeel daarvan. De begeleiding van de gemeente bij de ontwikkeling was 

daarmee op hoofdlijnen in orde. We hebben in ons onderzoek ook geen juridische, financiële of 

andere formele misstanden geconstateerd. 
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Visie op de vestiging van datacenters is consistent, maar speelt niet in op veranderingen 

Specifiek voor de vestiging van datacenters op Agriport A7 heeft de gemeente door de jaren heen 

bestuurlijk en ambtelijk een consistente visie gehanteerd. Centraal daarin stond het eerder 

genoemde doel: de positieve bijdrage aan dat de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat in de 

Kop van Noord-Holland en dat datacenters passend waren binnen het concept van het 

bedrijventerrein. Op basis hiervan is van 2010 tot 2021 besloten dat datacenters zich konden 

vestigen op het terrein. Die consistente visie is medeverantwoordelijk geweest voor de succesvolle 

vestiging van de datacenters. Het gaf voor de lange termijn duidelijkheid aan de ontwikkelaar en 

ondernemers, en er was binnen de kleine kring aan betrokkenen een duidelijke richting waarin 

gewerkt werd. 

De consistentie zorgde echter later in het proces voor spanning, omdat de visie op den duur niet 

meer passend was bij de maatschappelijke context. Het economisch perspectief van de Kop van 

Noord-Holland veranderde, waardoor er een verminderde en veranderde behoefte was aan 

werkgelegenheid. De aandacht voor energiegebruik en landschappelijke inpassing nam toe en er 

werd in algemene zin een meer sturende rol van overheden verwacht in ruimtelijk ontwikkelingen. 

Zowel college als raad hebben in de tussenliggende periode de visie en onderbouwing niet ter 

discussie gesteld, of toegezien op de actualisatie daarvan. Als gevolg hiervan sloten de argumenten 

waarop de visie uit 2010 was gestoeld – en daarmee de onderbouwing voor de vestiging van 

datacenters in de gemeente – onvoldoende aan bij de vragen en zorgen uit de maatschappelijke 

discussie in 2020.  

Weinig oog voor actoren buiten de kleine kring betrokkenen 

Naast de ongewijzigde visie, concluderen we dat de escalatie in het proces samenhangt met een 

beperkte bekendheid met het dossier, buiten de direct betrokkenen. Gedurende de 20 jaar waarin 

de ontwikkeling vorm krijgt, heeft de gemeente relatief weinig oog gehad voor het betrekken van 

belangen buiten de kleine kring van wethouders, gedeputeerden en ambtenaren. De gemeenteraad 

wordt alleen betrokken bij de wijzigingen van bestemmingsplannen en wordt slechts op enkele 

momenten betrokken bij de strategische keuzes die daaraan voorafgaan (en vraagt ook hier ook 

niet actief om). De afstemming tussen gemeente en provincie is minimaal en er is maar beperkt 

aandacht voor het betrekken van omwonenden of inwoners, anders dan de direct belanghebbende 

grondeigenaren die bereid blijken tot verkoop aan de private ontwikkelaar. Ook was er naast de 

direct betrokken ambtenaren elders in de gemeentelijke organisatie meestal weinig bekend van de 

feitelijke gang van zaken en genomen besluiten. De visie van het college en de besluiten op basis 

daarvan zijn weinig gedocumenteerd en onderbouwd. Het is deze optelsom van factoren die ertoe 

leidt dat er na 15 jaar ontwikkeling van datacenters op Agriport A7 bij politiek, medeoverheden en 

maatschappij beperkte bekendheid en navolgbaarheid is ten aanzien van de ontwikkelingen en de 

redenatie daarachter. Dit leidt in latere jaren tot weerstand en escalatie van het maatschappelijke 

en politieke gesprek. 

Vier typen lessen voor toekomstige grootschalige ontwikkelingen 

Aan de hand van de bovenstaande constateringen zien wij diverse lessen voor de gemeente 

Hollands Kroon om toekomstige grootschalige ontwikkelingen succesvol te begeleiden. Deze lessen 

ordenen we in vier onderdelen: (1) de basis op orde brengen, (2) sturing geven, (3) goede 

publieke besluitvorming organiseren, en (4) omgevingsmanagement inrichten.  
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3.1 De basis op orde brengen 

Omgaan met grootschalige ontwikkelingen is als gemeente gemakkelijker als er gebouwd kan 

worden op een solide basis aan omgevingsbeleid en een goede relatie met stakeholders. Dat biedt 

houvast om als gemeente te reageren op (on)verwachte ontwikkelingen. Hier doet de gemeente 

Hollands Kroon al het één en ander aan, denk aan het actief zijn in regionale verbanden zoals de 

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord, en De Kop Werkt!. We zien daarbij twee lessen 

die hier aanvullend aan bij kunnen dragen: (1) ontwikkel een gedegen omgevingsvisie en (2) 

investeer in een goede relatie met de provincie Noord-Holland. Deze lessen werken we hieronder 

uit.  

3.1.1 Ontwikkel een gedegen omgevingsvisie  

Belangrijk onderdeel van de solide basis aan omgevingsbeleid is een vastgestelde visie op de 

ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. In het geval van Agriport A7 en de vestiging van 

datacenters daarop, was deze visie er op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Er is vanaf het eerste 

initiatief door het college van gemeente Wieringermeer en daarna Hollands Kroon een duidelijke 

lijn uitgezet en gevolgd voor de ontwikkeling van Agriport A7. Deze richting is echter gedurende de 

periode 2008-2022 niet onderbouwd, opgeschreven of formeel vastgelegd. Daar waren wel kansen 

toe, bijvoorbeeld in de omgevingsvisie in 2016. In deze omgevingsvisie maakt de gemeente keuzes 

ten aanzien van Agriport A7 en de ruimte voor toekomstige ontwikkelingen (waaronder 

datacenters). Maar de redenering achter deze keuzes vanuit een overkoepelende visie ontbreekt. 

De omgevingsvisie gaat daardoor alleen in op waar uitbreidingsmogelijkheid wordt gezien, maar 

niet waarom deze locaties hiervoor in beeld zijn. Ook stelt de raad amper kaders of 

randvoorwaarden aan de vestiging van datacenters of andere bedrijvigheid en is er weinig 

aandacht voor het visualiseren van de ontwikkeling, waardoor niet voor iedereen de omvang van 

de ontwikkeling voor te stellen was. 

Het ontbreken van deze visie heeft twee consequenties: (1) het maakt de gemaakte keuzes 

onnavolgbaar voor mensen die niet betrokken waren in het proces; en (2) er is geen basis voor 

een politieke of maatschappelijke discussie over de redenatie achter de keuze. Als er vervolgens in 

de uitvoering van de ingezette richting discussie ontstaat, in dit geval bij de 
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bestemmingsplanwijziging voor uitbreiding naar deelgebied B1, maakt de onnavolgbaarheid het 

lastig voor de gemeente om de gemaakte keuzes naar de buitenwereld te beargumenteren. 

Daarnaast is er door de jaren heen nooit een discussie gevoerd over de visie waarin het draagvlak 

vanuit de politiek is herbevestigd. Dit leidt ertoe dat politiek en maatschappij – al dan niet terecht 

– het gevoel hebben (gehad) dat zij geen invloed hadden op de gemaakte keuzes. 

Dit kan in de toekomst voorkomen worden door voor de gemeente als geheel, en daarbinnen voor 

belangrijke gebieden, zoals Agriport A7, formeel een visie vast te leggen en die te gebruiken om 

keuzes te onderbouwen bij grootschalige ontwikkelingen. De omgevingsvisie is hier een goed 

instrument voor. Daarin is het van belang aan te geven hoe de gemeente kijkt naar haar fysieke 

leefomgeving en hoe zij afwegingen maakt tijdens het sturen op ruimtelijke ontwikkelingen. Ook 

kan de gemeente een algemeen kader opnemen over welke type (grootschalige) ontwikkelingen 

gewenst zijn en welke niet, of welke kaders en randvoorwaarden zij stelt voor grootschalige 

ontwikkelingen. Daarbij is het raadzaam goede kaarten te maken die de gemaakte keuzes concreet 

zichtbaar maken voor politiek en maatschappij. De gemeenteraad dient hierbij vanuit haar 

controlerende rol scherp te zijn op de onderbouwing van die keuzes, en welke (cijfermatige) 

informatie hieraan ten grondslag ligt.  

3.1.2 Investeer in een goede relatie met de provincie  

Bij grootschalige ruimtelijk ontwikkelingen is doorgaans ook de provincie betrokken. Zo ook bij de 

vestiging van datacenters op Agriport A7. Wij constateren daarbij dat de gemeente Hollands Kroon 

en de provincie Noord-Holland vaak verrast waren door elkaars handelen. Zo geeft de provincie 

aan verrast te zijn geweest toen het gebiedsplan Wieringermeer in de raad werd aangehouden en 

toen de gemeente het nieuwe bestemmingsplan voor deelgebied B1 aankondigde in 2021. 

Andersom was de gemeente verrast door de reactieve aanwijzing van de provincie en de stelligheid 

waarmee zij daarin reageerde op de infrastructurele aanpassingen die nodig waren. Dit leidde tot 

het beeld dat provincie en gemeente het inhoudelijk met elkaar oneens waren over de vestiging 

van datacenters op Agriport A7, terwijl dat vaak niet zo was. De onenigheid over het 

bestemmingsplan voor deelgebied B1 werd bijvoorbeeld relatief gemakkelijk opgelost zonder 

uitspraak van de Raad van State. Deze – en andere voorbeelden – hebben geleid tot een 

verslechterde relatie en een gebrek aan vertrouwen tussen gemeente en provincie. Het risico is dat 

dit ook van invloed is op andere dossiers. Daarnaast zorgde het voor onrust in het gebied. Het gaf 

onzekerheid bij ondernemers en inwoners over de richting van de verdere ontwikkeling van het 

gebied.  

Het is daarom aan te bevelen om in gezamenlijkheid met de provincie een manier van 

samenwerken te organiseren die de relatie onderhoudt. Dat begint bij een betere bestuurlijke en 

ambtelijke afstemming over de verschillende lopende trajecten, zoals omgevingsvisies, nieuwe 

regelgeving, en acquisitiegesprekken. Daarin is het van belang open en transparant naar elkaar te 

zijn en elkaar ook buiten periodieke gesprekken actief te benaderen over belangrijke 

ontwikkelingen. Aanvullend moeten de gemeenteraad en het college onderkennen dat er bij 

grootschalige ontwikkelingen ook een provinciaal (en soms zelfs Rijks) belang is. De provincie heeft 

alle recht om vanuit hun visie te sturen op de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Hier moet 

de gemeente dan ook rekening mee houden om tot een gezamenlijke inrichting te komen.  

Onzes inziens is de huidige relatie tussen provincie en gemeente zodanig verslechterd dat er eerst 

een interventie nodig is alvorens het bovenstaande te kunnen uitvoeren. Er is op dit moment 

ambtelijk en bestuurlijk teveel onderling wantrouwen tussen beide partijen vanuit het verleden. Dit 

moet eerst weggenomen worden voordat er vanuit gezamenlijkheid naar de toekomst gekeken kan 

worden. Wij raden daarom de gemeente aan een traject te starten met de provincie om het 
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vertrouwen te herstellen en duidelijke afspraken te maken over de manier van samenwerken in het 

vervolg. Wij zien dat hiervoor de eerste stappen op bestuurlijk niveau al gezet zijn.  

 

3.2 Sturing geven  

Op het moment dat een grootschalige ontwikkeling zich aandient, is het aan de gemeente om hier 

adequaat sturing aan te geven vanuit het algemeen belang. Toen het initiatief voor datacenters 

zich aandiende, heeft de gemeente hiertoe enkele stappen gezet, zoals het verzamelen van 

informatie over de consequenties ervan, en nagaan of de ambtelijke organisatie de ontwikkeling 

aankon. De gemeente kan zich richting de toekomst met de volgende lessen nog beter 

voorbereiden op een dergelijk proces: (1) organiseer momenten voor herijking, (2) richt een sterke 

ambtelijke organisatie in, en (3) geef de raad een kaderstellende rol bij regionale trajecten waar 

deze ontwikkeling aan de orde komt.  

3.2.1 Organiseer momenten voor herijking 

De gemeente heeft bij het eerste datacenter-initiatief bewust gekozen om de vestiging van 

datacenters te faciliteren omdat die ontwikkeling gewenst was. Er heeft in de jaren daarna echter 

geen herijking van die keuze plaatsgevonden. Hoewel er voor college en gemeenteraad genoeg 

momenten waren om de visie (en de uitvoering) te heroverwegen of bij te stellen, bijvoorbeeld met 

de omgevingsvisie in 2016 of het gebiedsplan in 2018, leefde er een gevoel dat bijsturing van de 

ontwikkeling niet mogelijk was. Het gesprek met de gemeenteraad werd niet gevoerd op het 

strategische niveau (Willen we dit wel?), maar op het uitvoerende niveau (Hoe gaan we dit doen?). 

De gesprekken gingen over bestemmingsplanwijzigingen en vergunningverleningstrajecten, waarbij 

door het college werd vastgehouden aan eerder genomen besluiten die waren gestoeld op een 

verouderde strategische lijn. Het college heeft het gesprek over bijsturen niet gestart, de 

gemeenteraad heeft er op zijn beurt ook niet naar gevraagd. 

In de toekomst kan dit voorkomen worden door bij de start van een grootschalige ontwikkeling 

momenten van herijking van de gekozen richting te organiseren. Grootschalige ontwikkelingen zijn 

immers doorgaans langjarige trajecten waarbij gedurende de looptijd nieuwe inzichten ontstaan en 

de maatschappelijke context verandert. Het organiseren van momenten van herijking begint bij het 

besef dat iets een grootschalige ontwikkeling is (en daarmee langjarige inzet van de gemeente 

vraagt) en vervolgens het opstellen van een plan waarin antwoord wordt gegeven op de 

onderstaande vragen: 

• Wanneer is herijking gewenst? Dit kan bijvoorbeeld een vaste periode zijn (elke 5 jaar) of na 

elke mijlpaal in een traject (nadat het eerste gebouw is gebouwd). 

• Hoe wordt de herijking georganiseerd? Hierbij is het van belang dat duidelijk is welke aspecten 

van de ontwikkeling herijkt worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. 

• Welke informatie is er nodig om goed te kunnen herijken? hierbij moet met name aandacht zijn 

voor informatie waarmee aannames en onderbouwingen voor de ontwikkeling getoetst kunnen 

worden. Voor de vestiging van datacenters gaat dit bijvoorbeeld om de hoeveelheid gecreëerde 

werkgelegenheid, omdat dit één van de doelen van de ontwikkeling was. 

• Hoe wordt die informatie verzameld middels monitoring van de ontwikkeling? De benodigde 

gegevens zullen tijdens de ontwikkeling verzameld moeten worden bij verschillende partijen, 

zoals de ontwikkelaar en de exploitanten. Het is belangrijk om daar van tevoren afspraken over 

te maken. 
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De bovenstaande punten zijn afspraken tussen college en raad, als kaders aan de start van een 

traject. Tevens ligt hier ook een verantwoordelijkheid voor de gemeenteraad om het college hier 

gedurende een ontwikkeling op te bevragen vanuit zijn controlerende rol. 

Waar het gaat over bijsturen zien we nu dat de visie door college en gemeenteraad wel wordt 

bijgesteld en dat die visie met het nieuwe coalitieakkoord is omgeslagen. De ontwikkeling van 

Agriport A7 staat nu ‘on hold’. Andere grootschalige ontwikkelingen moeten volgens het 

coalitieakkoord duidelijk bijdragen aan de brede welvaart. Voor de nieuwe omgevingsvisie ligt er de 

opgave om recht te doen aan de positieve en negatieve aspecten van de grootschalige ontwikkeling 

van alle vormen van bedrijvigheid op Agriport A7, met zijn datacenters,zijn onderlinge 

verwevenheid en zijn collectieve water-, warmte-, en energievoorziening. 

3.2.2 Richt een passende ambtelijke organisatie in 

De gemeente Hollands Kroon heeft onderschat wat er nodig is van de ambtelijke organisatie voor 

een grootschalige ontwikkeling als deze. Er was tot aan 2020 geen ambtelijke opdrachtgever, geen 

toegewijd projectteam, en weinig (senior) capaciteit op het onderwerp. Er was daardoor maar een 

beperkt overzicht van de ontwikkelingen, de besluitvorming en de gemaakte afspraken. Er werd in 

2018 bijvoorbeeld door de ambtelijke organisatie geconstateerd dat er geen volledig overzicht was 

van de gemaakte afspraken met Agriport A7 B.V., en in hoeverre die zijn nagekomen. Ook wij 

constateren uit de onderzochte documenten dat er veel informatie ontbreekt uit deze periode. 

Daarbij zien we in enkele gevallen dat de informatie bij de besluitvorming ook tekortschiet. Een 

voorbeeld daarvan is het raadsbesluit voor het bestemmingsplan voor Agriport 1 in 2016, waarin 

niet staat benoemd dat datacenters mogelijk werden op Venster-West. 

Het voornaamste moment waarop duidelijk werd dat de ambtelijke organisatie niet toegerust was 

voor de opgave, was de periode van de mediastorm die in 2020 begon. Er bleek toen dat er te 

weinig capaciteit was voor het goed omgaan met de vele vragen en verzoeken vanuit de politiek en 

de maatschappij. Pas op dat moment is ervoor gekozen om een directeur aan te stellen als 

ambtelijk opdrachtgever, en om een senior projectleider met projectteam in het leven te roepen. 

Dit had onzes inziens op een eerder moment moeten gebeuren. Na de vestiging van het eerste 

datacenter waren de signalen immers dat dit een grootschalige ontwikkeling zou worden die veel 

zou vragen van de ambtelijke organisatie. Er is echter amper capaciteit bijgeschakeld of structuur 

aangebracht. Als reden hiervoor geven gesprekspartners aan dat dit niet paste bij de manier van 

werken binnen de gemeente, met ‘zel sturende teams’.  

Naast de geconstateerde problematiek, is het risico van een dergelijke ‘lichte’ ambtelijke 

organisatie dat zij niet voldoende in staat is het college te adviseren en tegendruk te geven. 

Alhoewel het natuurlijk de taak is van de ambtelijke organisatie om bestuurlijke opdrachten uit te 

voeren, zijn zowel (kritische) ambtelijke advisering vanuit het algemeen belang als consistentie 

bevorderlijk om tot gedegen besluiten te komen. Of er bij de vestiging van datacenters op Agriport 

A7 hieraan daadwerkelijk gebrek is geweest, is lastig vast te stellen. Wel horen we van 

gesprekspartners dat de werkzaamheden van de ambtelijke organisatie sterk gestuurd werden 

door het college, en dat de ambtelijke tegendruk te wensen over liet.  

Om dit in de toekomst te voorkomen, raden wij aan om bij grote ontwikkelingen zowel vooraf als 

gedurende het proces goed over de benodigde organisatie na te denken. Daar is geen blauwdruk 

voor. Welke ambtelijke organisatie nodig is verschilt per type ontwikkeling en ook nog eens per 

fase van die ontwikkeling. Om hier toch grip op te houden, adviseren we periodiek te evalueren of 

de gekozen ambtelijke organisatie volstaat voor het goed begeleiden een ontwikkeling. In die 

evaluatie moet uiteraard gekeken worden naar capaciteit, maar vooral ook naar de 

organisatiestructuur. Is het duidelijk wie voor de ontwikkeling het aanspreekpunt is? Wie verzamelt 
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en beheert de relevante informatie? Zijn alle relevante afdelingen binnen de gemeenten 

aangehaakt? En wat is de escalatielijn? Hiermee creëer je een robuuste organisatiestructuur die 

waar nodig kan opschalen of afschalen in capaciteit, kennis en betrokkenheid. In die organisatie 

moet ook gekeken worden naar samenwerkingen met andere overheden, zoals de provincie. Zeker 

voor grootschalige ontwikkelingen kan bijvoorbeeld ook een beroep worden gedaan op capaciteit 

van de provincie, omdat het immers ook om provinciale belangen gaat. 

3.2.3 Breng de raad in positie in regionale trajecten 

Er is bij de start van de ontwikkeling van datacenters geen gesprek gevoerd (of vastgelegd) over 

de positie van de gemeenteraad hierin. Specifiek zien we dat deze onduidelijke roldefinitie effect 

heeft gehad op de rol van de raad in de regionale samenwerking. Dit was bijvoorbeeld het geval bij 

het gebiedsplan, waar de raad zich niet goed betrokken voelde, procesmatig verrast werd, en 

achteraf vele kanttekening plaatste bij het concept-plan. Dit is te verklaren aan de hand van de 

visievorming die regionaal heeft plaatsgevonden, zonder dat de gemeenteraad daar (kaderstellend) 

bij te betrekken. De raad is wel geïnformeerd over de interbestuurlijke samenwerking, maar is niet 

inhoudelijk geraadpleegd over het te maken plan, en heeft niet proactief om informatie of regionale 

actualiteiten gevraagd. 

Het is een risico om de raad pas laat bij regionale trajecten te betrekken, omdat andere regionale 

partijen al voorsorteren op de ingezette lijn. Als de gemeenteraad zich vervolgens kritisch uitlaat 

over het plan, dan tast dit de betrouwbaarheid van de gemeente aan. Daarnaast is het voor een 

gemeenteraad moeilijker om achteraf bezwaren te uiten en tegen een plan te stemmen als de 

regionale afstemming al heeft plaatsgevonden. 

Bij toekomstige grootschalige ontwikkelingen kan dit risico voorkomen worden door de 

gemeenteraad in positie te brengen vanuit haar kaderstellende rol, aan de voorkant van het 

proces. Het is niet haalbaar en gebruikelijk om als raad altijd regionaal diepgaand betrokken te 

zijn. In veel gevallen is dat een collegebevoegdheid en zou het de raad veel tijd kosten. Bij 

grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen zien wij dit echter wel als noodzakelijk. Het is dan aan te 

raden voor het college om de gemeenteraad niet alleen te informeren over gerelateerde regionale 

verbanden, maar ook te raadplegen en in positie te brengen bij momenten van visievorming, om 

aandachtspunten te laten meegeven. Dat vraagt ook van de gemeenteraad om serieus betrokken 

te blijven bij regionale bijeenkomsten, zeker wanneer de grootschalige ontwikkeling besproken 

wordt.  

 

3.3 Goede publieke besluitvorming organiseren 

Waar de gemeente bevoegd gezag is over een grootschalige ontwikkeling, neemt de gemeenteraad 

besluiten over het al dan niet toelaten van de ontwikkeling, en welke kaders of randvoorwaarden 

hiervoor gelden. Bij de vestiging van datacenters op Agriport A7 zijn hiervoor verschillende 

besluiten aan de gemeenteraad voorgelegd. We zien daarin twee duidelijke lessen waarmee de 

voorbereiding van de besluitvorming en de navolgbaarheid en transparantie van het genomen 

besluiten kunnen worden verbeterd: (1) bereid besluiten integraal voor en (2) creëer 

afwegingsruimte voor de raad. 

3.3.1 Bereid besluiten integraal voor 

Als we kijken naar de raadsvoorstellen die raken aan de ontwikkeling van datacenters op Agriport 

A7, dan lezen we in bijna alle gevallen een onderbouwing die gestoeld is op positieve argumenten 

die met name gericht zijn op werkgelegenheid, vestigingsklimaat en duurzaamheid. Tegelijkertijd 

constateren we dat er vanuit de politiek en de maatschappij gaandeweg negatieve consequenties 
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worden benoemd, zoals ondermaatse landschappelijke inpassing, hoog energieverbruik en afname 

van landbouwgrond. Deze punten worden amper benoemd in de raadsvoorstellen, zelfs nadat deze 

punten worden opgeworpen in het maatschappelijke debat. Ook stelt de gemeenteraad hier zelf 

(tot aan 2020) nauwelijks kritische vragen over. Daarnaast wordt er weinig aandacht besteed aan 

het visualiseren van de omvang van de ontwikkeling, om die duidelijk te maken. De afweging 

tussen de voor- en nadelen is daarmee niet inzichtelijk. Ook geeft dit betrokkenen het gevoel dat 

bepaalde informatie niet is meegenomen in de besluitvorming, zoals de recentere inzichten over de 

restwarmte van datacenters bij de besluiten over datacenters in 2021. 

Om hier in de toekomst beter mee om te gaan, raden wij aan om raadsvoorstellen over 

grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen meer integraal voor te bereiden door ook de (potentiële) 

negatieve effecten of consequenties van keuzes te benoemen en, indien nodig, te visualiseren. Dat 

zorgt voor een vollediger beeld voor de raad (en maatschappij) waardoor de discussie wordt 

versterkt, en de gemaakte afweging voor het besluit navolgbaar wordt. Bovendien dwingt dit het 

college een scherpere redenering te presenteren voor het voorgestelde besluit en bestendigt deze 

openheid de vertrouwensband. Hierin moet de raad ook een rol spelen, door zelf te vragen naar de 

mogelijk negatieve consequenties van een besluit en daarover een constructief gesprek te voeren.  

De voorbereiding van deze integrale raadsvoorstellen vraagt iets van de ambtelijke organisatie. In 

de gemeente Hollands Kroon constateren we dat de ambtelijke organisatie hier in de periode 2012-

2020 niet voor toegerust was (zie ook 3.2.2). Het ambtelijk apparaat kon door de gefragmenteerde 

organisatie niet integraal - vanuit het algemeen belang - adviseren. Een risico hiervan is dat elke 

afdeling advies geeft vanuit hun eigen perspectief en dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor 

het bij elkaar brengen van de perspectieven om tot een afgewogen advies te komen. Richting de 

toekomst is het dus een belangrijke les om niet alleen een sterke ambtelijke organisatie, maar ook 

een integrale organisatie in te richten, die werkt aan de grootschalige ontwikkelingen binnen 

Hollands Kroon.  

3.3.2 Creëer politieke afwegingsruimte voor de raad 

We zien daarnaast een kans voor het verbeteren van de besluitvorming in de gemeenteraad door 

de raad zelf de afweging te laten maken en zo beter te betrekken bij de besluitvorming (ten 

opzichte van de traditionele besluitvorming waarin het college een afweging maakt en de raad hier 

voor of tegen besluit). Dat kan door in raadsvoorstellen verschillende opties o  scenario’s te 

presenteren. Het college kan dan wel een voorkeursoptie aangeven met een bijbehorende 

onderbouwing. Een goed voorbeeld hiervan zien we bij de welstandsnota in 2015. In de 

besluitvormingsprocedure zijn varianten hiervan aan de raad voorgelegd met de voor- en nadelen 

ervan. Het voordeel van deze manier van werken is dat de raad meer informatie krijgt over het te 

nemen besluit. Het wordt bijvoorbeeld ook duidelijk wat de alternatieven zijn, of wat er gebeurt als 

het besluit niet genomen wordt. Daarnaast wordt de raad hiermee meer in positie gebracht, omdat 

deze niet alleen moet instemmen of niet, maar ook wordt betrokken bij de inhoudelijke afweging. 

Het geven van deze afwegingsruimte aan de raad hoeft natuurlijk niet voor elk besluit. Het is 

voornamelijk van belang bij strategische besluiten die invloed hebben op de richting van een 

grootschalige ontwikkeling. Daarnaast hoeft de afwegingsruimte niet altijd gecreëerd te worden in 

het raadsvoorstel. Ook kan ervoor gekozen worden de raad te betrekken in bijvoorbeeld 

beeldvormende vergaderingen, bijpraatsessies, of een klankbordgroep waarin raadsleden hun 

mening en kennis met het college kunnen delen.  
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3.4 Omgevingsmanagement inrichten 

De gemeente heeft in ruimtelijke trajecten altijd te maken met vele actoren, zoals ondernemers, 

andere overheden, de media, en inwoners. Goed omgaan met hun belangen en inzichten kan het 

verloop van een ontwikkeling niet alleen vergemakkelijken, maar er ook voor zorgen dat de 

gemeente samen met de maatschappij werk maakt van de ruimtelijke inrichting. Dit gevoel van 

gezamenlijkheid met de maatschappij is in het geval van de vestiging van datacenters op Agriport 

A7 niet aanwezig geweest. Daarin zien wij drie lessen die kunnen helpen om het 

omgevingsmanagement in de toekomst te verbeteren: (1) wees duidelijk over de rolverdeling en 

wees rolvast, (2) organiseer tijdige en passende participatie, en (3) hanteer een heldere 

communicatiestrategie. 

3.4.1 Blijf duidelijk over rolverdeling en blijf rolvast  

Agriport A7 B.V. en de gemeente Wieringermeer hebben bij de start van de ontwikkeling van het 

Agriport A7-terrein duidelijke overeenkomsten opgesteld over de samenwerking. Daarin werd 

vastgesteld dat Agriport A7 B.V. het voortouw zou nemen en de gemeente Wieringermeer (en 

daarna Hollands Kroon) faciliterend zou treden. Aan deze rolverdeling is gaandeweg de 

ontwikkeling consequent vastgehouden met opvolgende overeenkomsten. Wij constateren dat dit 

veelal positieve gevolgen heeft gehad voor samenwerking bij de ontwikkeling van het gebied. De 

helderheid in rolverdeling gaf op de lange termijn duidelijkheid aan Agriport A7 B.V. als 

ontwikkelaar, en de faciliterende rol van de gemeente was daarbij een extra steun in de rug. 

Agriport A7 B.V. had daardoor het vertrouwen om uitvoering te geven aan hun langetermijnvisie 

voor het gebied, ondanks dat alle risico’s van de ont ikkeling bij hen lagen. En met succes. Vanuit 

economisch perspectief heeft het terrein de gestelde doelen behaald. De gevestigde datacenters 

hebben hier wezenlijk aan bijgedragen met werkgelegenheid en het vestigingsklimaat in de regio 

verbeterd.  

Deze positieve uitkomst in dit geval neemt niet weg dat er in de herijking van de visie op 

toekomstige grootschalige ontwikkelingen (zie 3.2.1.) ook stilgestaan kan worden bij de rol van de 

gemeente. Er zijn namelijk ongetwijfeld gevallen waar rolvastheid kan omslaan in starheid. Het is 

daarom als gemeente belangrijk om de eigen rol in een ontwikkeling periodiek kritisch te 

evalueren.  

3.4.2 Organiseer tijdige participatie  

Over de ontwikkeling van datacenters in de gemeente Hollands Kroon is op verschillende 

momenten met inwoners en maatschappelijke organisaties gesproken. We constateren dat er veel 

maatschappelijke weerstand is geweest (met name door de meer dan normale hoeveelheid 

zienswijzen) en dat hierbij een grote afstand werd ervaren tussen maatschappij en gemeente. Voor 

grootschalige ontwikkelingen in de toekomst is het aan te raden om tijdige en goede participatie te 

organiseren.  

Waar het ging over de ontwikkeling van datacenters heeft de gemeente (met name eerder in het 

proces) de minimale participatie georganiseerd, namelijk de participatie rondom de 

terinzagelegging van ontwerpbestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, zoals 

voorgeschreven in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betekent echter dat participatie pas 

plaatsvond op het moment dat plannen concreet waren geworden. Hierdoor ging het gesprek in de 

participatie met name over: hoe kunnen we dit datacenter inpassen? Terwijl de behoefte van 

inwoners en maatschappelijke organisaties ook ging over: willen we dit datacenter inpassen? Ook 

hier blijkt weer een verschil tussen de behoefte van een gesprek op strategisch niveau en het 

daadwerkelijke gesprek op uitvoeringsniveau (zoals beschreven bij les 3.1.1 over de 

omgevingsvisie). Dit leidt tot maatschappelijk onbehagen over de uitkomsten, en het gevoel dat er 
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een visie lag waar het bestuur niet van af wilde wijken (ondanks dat die wens maatschappelijk wel 

geuit werd). Richting de toekomst is het aan te bevelen om inwoners en maatschappelijke 

organisaties te betrekken bij de visievorming, bijvoorbeeld aan de hand van 

discussiebijeenkomsten.  

Ook constateren we dat de participatie bij de ontwikkeling van datacenters veelal is overgelaten 

aan de initiatiefnemers. Hoewel het rondom vergunningen vaak aan de initiatiefnemer is om 

participatie en communicatie te verzorgen, is er bij een grootschalige ontwikkeling sprake van een 

breder plaatje waarbinnen er ruimte is voor verschillende initiatieven. Bij de ontwikkeling van 

datacenters bijvoorbeeld lag er een bredere visie op de vestiging van meerdere datacenters. Het is 

aan de initiatiefnemer om diens eigen initiatief te bespreken met de maatschappij, tegelijkertijd is 

het aan de gemeente om de visie te verduidelijken waarbinnen dit initiatief past, en om participatie 

te organiseren rondom het beleid waarin deze visie wordt vastgelegd. Ook zijn 

participatiemomenten belangrijk om de context (buiten de initiatiefnemer om) te duiden. Denk 

bijvoorbeeld aan de beeldvorming rondom de discussies met de provincie over de bevoegdheid 

over Venster-West en de verkeerssituatie bij deelgebied B1. Deze discussies geven weinig 

vertrouwen aan inwoners dat gemeente en provincie de situatie in de hand hebben. Het 

verschaffen van toelichting en het bijsturen van de beeldvorming hierover helpt om dit vertrouwen 

te herstellen. Voor een goede participatie is bestuurlijke en ambtelijke aanwezigheid en expertise 

dan ook belangrijk.  

 

3.4.3 Hanteer een heldere communicatiestrategie  

Vanaf 2019 was er bij de vestiging van datacenters in Hollands Kroon veel aandacht vanuit de 

media, politiek en maatschappij. Bij deze en de meeste andere grootschalige ontwikkelingen is 

maatschappelijke aandacht te verwachten. In dit geval heeft de gemeente zich terughoudend 

opgesteld; er is weinig en defensief omgegaan met de media. Dit heeft tot effect gehad dat het 

verhaal zoals geschetst door de media veel mensen heeft bereikt en het eigen verhaal van de 

gemeente (met de overwegingen en argumenten voor de ontwikkeling) is ondergesneeuwd. 

Hierdoor is de invloed van framing groter. De gemeente kan dit bij toekomstige grootschalige 

ontwikkelingen beperken door een eigen proactieve communicatiestrategie te hanteren. Hierin is 

het belangrijk om als gemeente rondom belangrijke momenten vroegtijdig en neutraal te 

communiceren. Dit betekent niet dat de gemeente initiatieven van initiatiefnemers altijd hoeft te 

verdedigen, maar wel dat zij haar eigen positie en de visie vanuit het college en raad proactief naar 

buiten brengt. Bij negatieve media-aandacht kan de gemeente zelf contact zoeken met de media 

en zich beroepen op het recht op wederhoor. Stevige en proactieve woordvoering kan helpen om 

niet mee te gaan met eenzijdige beeldvorming, en het bredere verhaal te vertellen.  
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BIJLAGE 

Verdiepende analyse 

Er is veel documentatie beschikbaar over de periode waarop dit 

onderzoek zich richt. Om deze informatie te structureren, hebben we 

vanuit vier invalshoeken gekeken naar de gebeurtenissen rondom de 

vestiging van datacenters: (1) de gemeente Hollands Kroon, (2) de 

initiatiefnemers, (3) de bovenlokale context, en (4) de 

maatschappij. Samen geven deze een beeld van het complexe 

samenspel van politieke, bestuurlijke, beleidsmatige en 

maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot de genomen 

besluiten. In dit hoofdstuk geven we langs deze vier lijnen een 

overzicht van de gebruikte informatie. 
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Gemeente Hollands Kroon 

In deze invalshoek kijken we naar de activiteiten van de gemeente. We bezien de 

besluitvormingsmomenten vanuit zowel de gemeenteraad als het college, en geven een overzicht 

van het relevante beleid ten aanzien van datacenters.  

 

 

Figuur 11. Overzicht besluitvorming in gemeenteraad en college 

 

De gemeenteraad 

Tussen 2006 en eind 2022 is er door de gemeenteraad meermaals over bestemmingsplannen 

gesproken. Opvallend is dat de ruimte voor de meeste datacenters reeds gegeven is vóór 2017 en 

dat de besprekingen hiervan niet tot grote discussie leidden. Raadsbesluiten daarna richtten zich 

alleen op het gebiedsplan en op deelgebied B1. De discussie escaleerde pas in 2020, rondom de 

bouw van het datacenter op Venster-West en de wijziging van het bestemmingsplan voor 

deelgebied B1. Hierover ontstond veel maatschappelijke weerstand, media-aandacht en politieke 

discussie. Ten aanzien van de perioden ervoor, was het verschil dat (1) de datacenters die ter 

discussie stonden aan de andere kant van A7 stonden (wel binnen gebied Agriport A7), (2) een 

deel van de vergunde datacenters op Agriport A7 inmiddels gerealiseerd was en de grote 

ontwikkelingen daarmee steeds zichtbaarder werden, en (3) er in de bredere context nieuwe 

informatie/onderzoeken beschikbaar waren die de voordelen van datacenters verminderden (zie 

ook de 4 lijn over de maatschappij). 

Overzicht rol gemeenteraad in het datacenterdossier 

2006 - 2012 De rol van de gemeenteraad was in de eerdere jaren van het datacenterdossier met 
name zichtbaar rondom het vaststellen van bestemmingsplannen, en dan vooral de 
partiële herzieningen in 2010 die ruimte hebben geboden voor de ontwikkeling van 
de eerste datacenters op de Microsoft Campus. In die tijd was er weinig discussie 
over de wijzigingen en zijn de voorstellen allemaal bijna unaniem door de raad 
aangenomen.  

 

2013 In 2013 werd gestart met de welstandsnota. Dit document is relevant voor het 
datacenterdossier, omdat hierin is bepaald welke welstandseisen er aan het gebied 

werden gesteld. In aanloop naar het opstellen van de welstandsnota werden eerst 
verschillende scenario’s aan de gemeenteraad voorgelegd over de mate van 
welstandstoezicht. Op basis hiervan is in mei 2013 bewust gekozen voor een 
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scenario waarin welstandsvrije gebieden zouden worden aangewezen. De concept-

welstandsnota, met de welstandsvrije gebieden, is in oktober 2013 besproken en 
vervolgens is de definitieve welstandsnota eind 2013 vastgesteld, met hierin 
Agriport A7 als welstandsvrij gebied.  

 

2014 - 2015 Eind 2014/begin 2015 gebeuren er verschillende dingen. De bestemmingsplannen 
voor zowel deelgebied B1 als Tussenweg 10-16 worden aangepast. Er wordt dan in 

deelgebied B1 nog geen ruimte gemaakt voor datacenters.  

In de tussentijd stelt de raad het aanwijzings- en delegatiebesluit vast, waarmee 
het college meer bevoegdheden krijgt. Deze bevoegdheden worden later relevant, 
als het college een vergunning verleent die afwijkt van het bestemmingsplan (maar 
volgens het aanwijzings- en delegatiebesluit wel binnen hun bevoegdheid valt).  

2014 – 2016 In 2014 begint de gemeente Hollands Kroon aan een nieuwe omgevingsvisie, om 
voor te sorteren op de omgevingswet. De raad is in dit proces de bestuurlijke 
opdrachtgever en het college heeft een faciliterende rol. De omgevingsvisie Ruimte 

voor elkaar wordt eind 2016 vastgesteld. In de omgevingsvisie worden datacenters 

benoemd en wordt expliciet gemaakt dat de gemeente ruimte ziet voor meer 
datacenters op Agriport A7. Ook worden enkele uitbreidingsgebieden getoond 
(waaronder het later besproken deelgebied B1), die bij voldoende aantoonbare 
behoefte gebruikt kunnen worden voor nieuwe bedrijfsgrond of glastuinbouw. 

2016 Tegen eind 2016 is er zowel in het samengevoegde bestemmingsplan Agriport 1 als 

in bestemmingsplan Tussenweg 10-16 Middenmeer ruimte gecreëerd voor de 
realisatie van datacenters. Met de ingang van bestemmingsplan Agriport 1 wordt 
het op Venster-West toegestaan om datacenters te vestigen. Deze 
bestemmingsplanwijzigingen worden in de raad met een ruime meerderheid 
goedgekeurd. 

 

Daarna wordt er enkele jaren niet gesproken over datacenters in de gemeenteraad. Er worden 
geen vragen gesteld of informatie over datacenters verstuurd vanuit college richting raad.  

2019 - 2020 In 2019 wordt de raad betrokken bij het gebiedsplan Wieringermeer, een proces 
dat er eind 2019 toe leidt dat de gemeenteraad het plan stopzet. Eén van de 
redenen hiervoor is de ruimte die er in het gebiedsplan wordt gegeven aan 
uitbreiding van datacenters aan de westkant van de A7 (deelgebied B1).  

Na het stopzetten van het gebiedsplan gaat het datacenterdossier pas echt leven in 
de politiek. Er worden vele schriftelijke vragen gesteld en er wordt een spoeddebat 
aangevraagd naar aanleiding van mediaberichtgeving over de start van 
bouwwerkzaamheden door Microsoft – zonder vergunning. Als reactie hierop stuurt 
het college een tiental raadsmemo’s (bovenop de beant oording van de 

schriftelijke vragen) en worden er aanvullende beeldvormende raadsvergaderingen 
georganiseerd. In deze tijd stappen er twee raadsleden uit hun fractie vanwege 
wisselende standpunten ten aanzien van datacenters.  

 

2021 - 2022 Parallel hieraan komt gedurende 2021-2022 het bestemmingsplan Uitbreiding 

Agriport A7, deelgebied B1 tweemaal in de raad. In deze wijziging wordt gesproken 
over deelgebied B1 en Venster-West (hoewel in 2016 reeds ruimte is gegeven aan 
datacenters op Venster-West, wat betekent dat de bespreking gaat over een 
wijziging van deelgebied B1). In tegenstelling tot de eerdere 

bestemmingsplanwijzigingen, wordt er bij de eerste raadsvergadering over deze 
wijziging (en de ruimte die de wijziging biedt aan datacenters op deelgebied B1) 
uitgebreid gediscussieerd. In de tweede bespreking in 2022 niet, gezien hier alleen 
de wijziging inzat ten aanzien van de verkeersafhandeling, om invulling te geven 
aan afspraken met de provincie.  
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Dynamiek college & raad 

De dynamiek tussen het college van B en W en de raad verandert door de jaren heen.  

2014 – 2016: de omgevingsvisie 

In 2014 krijgt de raad de rol om de omgevingsvisie op te stellen. De stuurgroep van raadsleden 
trekt het proces en informeert daar de wethouder over, die portefeuillehouder is van ruimtelijke 

ordening. Het college mag op de conceptversies van de omgevingsvisie reageren met 
zienswijzen.  

Interessant is dat door de keuze om de raad de rol van bestuurlijk opdrachtgever te geven, de 
discussie in de stuurgroep zelf heeft plaatsgevonden in plaats van in de raadsvergadering.  

2020 – 2021: De westflank 

Op de westflank gebeurt er tussen 2020 en 2022 heel wat rondom de datacenterontwikkeling. 
Enerzijds loopt er de bestemmingsplanwijziging van deelgebied B1, en daarnaast loopt het 

proces rondom de omgevings- en bouwvergunning voor Venster-West. Rond deze tijd komen er 

meerdere onderzoeken uit over het gebruik van restwarmte, energiegebruik en 
drinkwatergebruik. Daarnaast komen de eerste weerstandsgeluiden rondom de ruimtelijke 
inpassing.  

Als reactie op de uitgekomen onderzoeken willen raadsleden een motie van wantrouwen 
indienen tegen een aantal wethouders. De motie van wantrouwen krijgt niet genoeg steun 
vanuit de raad en wordt daardoor niet doorgevoerd.  

Als reactie op de bouwvergunning die het college aan Microsoft heeft gegeven op Venster-West 
vragen raadsleden in een spoeddebat een onmiddellijke bouwstop aan. Hier geeft het college 

geen gehoor aan.  

 

Het college van B en W 

Het college is in meerdere rollen bij het datacenterdossier betrokken geweest: 

• De samenwerking met initiatiefnemers (het voortraject tot aan de vergunningverlening). 

• Het aansturen van de ambtelijke organisatie in de voorbereiding van besluiten. 

• Het voorleggen van besluiten en informeren van de gemeenteraad over de besluiten. 

• Het verlenen van vergunningen onder collegebevoegdheid. 

• Aanspreekpunt voor bovenlokale partijen (provincie, regionale verbanden, etc.). 

In totaal heeft het college zes omgevingsvergunningen verleend voor de bouw van datacenters. De 

eerste vijf vergunningen hebben niet of nauwelijks tot weerstand geleid de politiek of 

maatschappij. Er is op dat moment dan ook geen extra informatievoorziening richting de 

gemeenteraad verzorgd.  

Vanaf 2020 ontstond er in de maatschappelijke context veel aandacht voor het datacenterdossier 

in Hollands Kroon, en specifiek voor de rol van de wethouder hierin. Hoewel er in 2020, 2021 en 

2022 veel vaker informatie werd uitgewisseld tussen college en raad (via met name schriftelijke 

vragen en raadsmemo’s), is deze in ormatievoorziening veelal gericht ge eest op 

procesbeschrijvingen en toelichting op besluiten. 

Overzicht rol college in het datacenterdossier 

 Tot 2012 In dee eerste jaren van het datacenterdossier, tot aan 2012, bestond de rol 
van het college met name uit het voorstellen van wijzigingen in 

bestemmingsplannen, die daarna door de gemeenteraad werden besproken en 
vastgesteld. In 2012 besluit het college voor het eerst zelf over een wijziging 
in een bestemmingsplan: het wijzigingsplan voor het bestemmingsplan 
Uitbreiding Agriport A7 Grootschalige Glastuinbouw, deelgebied A2W. De 
inhoud hiervan gaat niet over datacenters.  
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2013 - 2016 Vanaf 2013 gaat het college omgevingsvergunningen verlenen, startend bij het 
eerste datacenter op de Microsoft Campus. Gedurende de jaren 2015 en 2016 

verleent het college nog twee omgevingsvergunningen aan Microsoft.  

 

2016  Eind 2016 sluit het college namens de gemeente het regionaal convenant 
werklocaties. Belangrijk onderwerp in dit convenant was het aanpakken van 
overaanbod, onder andere op Agriport A7. De aanpak bestaat uit flexibilisering 
van bestemmingsplannen, onder andere om datacenters mogelijk te maken.  

 

2018  Eind 2018 verleent het college de vergunning voor ‘project Nimble’ van Google, 
en vervolgens in 2019 voor een extra datacenter op de Microsoft Campus. 
Deze omgevingsvergunningen passen binnen de bestemmingsplannen en 
leiden tot weinig inspraak/discussie.  

 

In 2020 komen collegeleden in het nieuws in onder andere een uitzending van Zondag met 

Lubach, maar ook in video’s van  icroso t en  atten all over de inzet van duurzame stroom voor 
de datacenters in de gemeente. Dit staat verder toegelicht in de 4e lijn de Maatschappij. 

 

2021  In 2021 verleent het college de vergunning voor de bouw van een datacenter 
op Venster-West. Deze locatie ligt inmiddels in zowel de media als politiek 
onder een vergrootglas, mede omdat in hetzelfde jaar over het 
bestemmingsplan gesproken wordt vanwege deelgebied B1. Het college 
informeert de raad dan ook meermaals over het verloop en de 
vergunningverlening.  

 

2022 Medio 2022 wordt door de wethouder het vernieuwde regionaal convenant 

werklocaties Kop van Noord-Holland ondertekend. In dit convenant wordt niet 
langer gesproken over datacenters.  

 

 

Gemeentelijk beleid 

Om een datacenter te mogen realiseren moet dit in het beleid van de gemeente passen. Het 

ruimtelijke beleid van de gemeente wordt vastgesteld in bestemmingsplannen, welstandnota’s, 

grondbeleid en economisch beleid. In dit hoofdstuk maken we een overzicht van dit beleid. Er 

wordt eerst ingegaan op het algemeen beleid dat van toepassing is op Agriport A7 en de 

bedrijventerreinontwikkeling in Wieringermeer (later Hollands Kroon). Vervolgens wordt er per 

gebied ingegaan op de bestemmingsplannen. Hierbij wordt beschreven: 

• Welk bestemmingsplan wanneer van toepassing was vanaf 2006  

• Hoe deze nieuwe bestemmingsplannen tot stand zijn gekomen (indien relevant) 

• Welke relevantie informatie in de toelichting op het bestemmingsplan staat.  

Algemeen beleid van toepassing op bedrijventerrein Agriport A7 

Als start punt in de beschrijving van het algemene beleid op bedrijventerrein Agriport A7 wordt de 

structuurvisie van 2006 genomen. 2 jaar daarvoor wordt 2004 wordt in het streekplan van de 

provincie het gebied Agriport A7 aangewezen als ontwikkellocatie voor agribusiness.  

Structuurvisie (2006) 

In 2006 stelt de gemeente Wieringermeer een structuurvisie vast.  
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Voor Agriport A7 worden in deze structuurvisie de ambities voor Agriport A7, Venster-West en 

Agriport 2 beschreven. Dit komt neer op 3 punten: 

• In totaal moeten er 6.350 extra ’ te’s aan werkgelegenheid bijgekomen zijn in 2021.  

• Het gebied Agriport A7 wordt aangewezen als locatie voor ‘megabedrijven’. In de visie 

staat dat hier plek is voor met name grote landbouwbedrijven en bedrijven die een rol 

spelen in hun productieproces tot eindproduct.  

• In de structuurvisie komt ook de ontwikkeling van Agriport 2 naar voren. De ontwikkeling 

van Agriport A7 gaat snel, en er is behoefte aan ruimte voor glastuinbouw. Vanaf 2011 

gaat deze locatie ontwikkeld worden.  

Grondbeleid (2012) 

Er zijn grofweg twee vormen van grondbeleid: actief en faciliterend grondbeleid. De gemeente 

Hollands Kroon kiest er voor om geen volledig actief grondbeleid te voeren. Er is een 

afwegingskader opgesteld. Op basis daarvan maakt de gemeente een keuze voor actief of 

faciliterend grondbeleid.  

Voor Agriport A7 heeft het faciliterend grondbeleid de voorkeur vanwege de financieel-economische 

crisis. Hierdoor hoeven er geen grote voorinvesteringen gedaan te worden en loopt de gemeente 

minder  inanci le risico’s. Het nadeel is dat de gemeente geen  inst uit gronde ploitatie haalt.  

Strategische visie: Ruimte voor Rust én Dynamiek (2013) 

In 2013 stelt de gemeente Hollands Kroon een strategische visie op. Deze heeft onder andere 

betrekking op hoe Hollands Kroon zich de komende ~8 jaar wil gaan ontwikkelen. Eén van de 

speerpunten in de strategische visie is: Ruimte voor identiteitsversterkende economische 

ontwikkelingen. In Hollands Kroon liggen de ambities bij de ontwikkeling van agribusiness, energie 

& water, en vrijetijdsbusiness. De gemeente schrijft expliciet niet deel te nemen aan risicovolle 

projecten, maar wel de condities te creëren zodat kansen benut kunnen worden.  

Welstandsnota (2013) 

Na de fusie van de verschillende gemeenten wordt wegens wettelijke verplichtingen de 

welstandnota van de gemeente Hollands Kroon opgesteld. In deze welstandsnota worden drie 

verschillende gebieden gedefinieerd; welstandsvrij, welstandsluw en welstandsintensief. 

Voor Agriport A7 geldt een welstandsvrij gebied. Dit betekent dat de volgende 3 regels van 

toepassing zijn: 

1. Voor een omgevingsvergunning is geen welstandstoets nodig.  

2. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het uiterlijk van het gebouw. 

3. Het plan moet voldoen aan de planologische en de bouwtechnische toetsing. Dit gaat onder 

andere om het bestemmingsplan.  

Omgevingsvisie (2016) 

Eind 2016 wordt in de gemeente Hollands Kroon een omgevingsvisie vastgesteld met de titel 

Ruimte voor Rust én Dynamiek.  

Voor Agriport A7 en de bedrijventerreinen worden de volgende punten besproken en vastgesteld: 

• Agriport A7 wordt neergezet als een projectlocatie voor grootschalige glastuinbouw en 

landbouw waar samenwerking belangrijk is. Agriport A7 ontwikkelt zich snel en om 

toekomstbestendig te blijven, zijn coördinatie, visie, slagkracht en flexibiliteit van belang.  

• In de omgevingsvisie worden kaartjes toegevoegd die de uitbreiding van Agriport A7 richting 

geeft, indien er aantoonbare behoefte is aan nieuwe bedrijfsgrond of glastuinbouwgrond.  
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• Via het regionaal convenant werklocaties kop van Noord-Holland is afgesproken dat de 

ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen wordt gecoördineerd via het regionaal 

coördinatiepunt Bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland. Wanneer uitbreiding mogelijk is, 

gebeurt dat bij de regionale bedrijventerreinen. Hier valt Agriport A7 onder.  

• De gemeente stuurt niet op thematische bedrijventerreinen. Er zijn meerdere functies mogelijk, 

mits veiligheid niet in geding komt én er sprake is van het toevoegen van milieugevoelige 

functies.  

Bestemmingsplannen 

In Figuur 12 staat een overzicht van alle bestemmingsplannen. De blauwgekleurde 

bestemmingsplannen geven aan dat er in dat bestemmingsplan gesproken wordt over datacenters 

en daarmee in dat gebied datacenters zijn toe gestaan, binnen de gestelde kaders. Hieronder 

wordt vervolgens per bestemmingsplan toegelicht hoe betrekking heeft op datacenters. De grijze 

teksten hebben geen raakvlakken met datacenters. 

 

Figuur 12. Overzicht bestemmingsplannen 

 

Microsoft Campus 

AMS05, AMS06, AMS07, AMS08, AMS11, AMS12 (perceel 570) 

Bestemmingsplan Agriport A7 - Bedrijventerrein agribusiness en logistiek.  

Datacenters worden niet genoemd in dit bestemmingsplan.  

1e herziening op bestemmingsplan Agriport A7 - bedrijventerrein agribusiness en 

logistiek.  

10-10-2009 – In opdracht van de gemeente en Agriport A7, opgesteld door Grontmij 

Deze herziening is gericht op het mogelijk maken van een datacenter. Op een deel van het 

bedrijventerrein van Agriport A7 (AMS05) heeft Parthenon Data Centers BV het voornemen een 

datacenter te realiseren. Parthenon Datacenters BV ziet een kans om het energieoverschot van de 

WKK’s van de glastuinbou kassen te benutten. Het vigerende bestemmingsplan Agriport A7 

Bedrijventerrein agribusiness en logistiek maakt de ontwikkeling van het datacenter niet mogelijk, 

omdat deze gronden bestemd zijn voor bedrijven gericht op agribusiness en logistiek. Daarom 

moet er een nieuw bestemmingsplan komen. De volgende argumenten worden gegeven: 

• Agriport A7 biedt voldoende ruimte voor het realiseren van een dergelijke ontwikkeling, 

maar is daarnaast een unieke locatie in verband met de beschikbaarheid van benodigde 

elektriciteit, het digitale netwerk en de verwerking van vrijkomende warmte.  
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• Het datacenter is een ontwikkeling waarbij een unieke koppeling tussen datacenter en kas 

kan ontstaan  aardoor energie uit isseling (WKK’s) en hergebruik van onder andere   2 

mogelijk wordt. Het betreft een nieuwe branche waarvoor nog geen beleid is opgesteld 

Het bedrijventerrein biedt ruimte aan kavels van 3.000 m² tot meer dan 10 hectare. De 

kavelafmetingen worden zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van nieuwe bedrijven. 

2e herziening op het bestemmingsplan Agriport A7 - Bedrijventerrein agribusiness en 

logistiek.  

24-06-2010 

Deze herziening is gericht op het mogelijk maken van een biomassavergistingsinstallatie.  

Bestemmingsplan Agriport A7 - Bedrijventerrein agribusiness en logistiek 

21-10-2010 – In opdracht van de gemeente, opgesteld door Grontmij 

Deze herziening is gericht op het vergroten van het gebied waar datacenters toegestaan zijn. De 

omschrijving ‘specifieke vorm van bedrijventerrein – datacenter’ is in dit bestemmingsplan op een 

groter gebied van toepassing ten opzichte van de eerste herziening. De volgende argumenten 

worden gegeven: 

• De beleidscontext voor het te realiseren datacenter wordt gevormd door een aantal 

beleidsrapportages op verschillende bestuursniveaus. 

• Het onderscheid tussen landbouw, agribusiness en andere bedrijvigheid vervaagt. Soms 

levert integratie van branches milieuvoordelen. Vestiging van het datacenter op Agriport A7 

is hiervan een voorbeeld. 

• De onderbouwing voor een datacenter uit de eerste herziening is nog voldoende actueel. 

Bestemmingsplan Agriport 1 

30-08-2016 – In opdracht van de gemeente, opgesteld door Antea 

De reden van dit nieuwe bestemmingsplan is een actualisatie van het bestemmingsplan na 10 jaar. 

Voor het gebied Microsoft Campus verandert er niks.  

Google  

Tussenweg 10-16 

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7: grootschalige glastuinbouw 

28-10-2010 

Dit nieuwe bestemmingsplan is , deels vanuit het initiatief van Agriport Uitbreiding Beheer BV 

(AUB) opgesteld. AUB heeft op verzoek van vooraanstaande glastuinbouwbedrijven het initiatief 

genomen voor het ontwikkelen van de uitbreiding van glastuinbouw projectlocatie Agriport 2.  

 

Wijziging deelgebied A2W op bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 - grootschalige 

glastuinbouw 

07-03-2012 

Agriport Uitbreiding Beheer BV (AUB) heeft begin november 2010 bij gemeente een verzoek 

ingediend voor wijziging van de bestemming van de twee deelgebieden die thans nog de 

bestemming ‘ grarisch’ hebben ten behoeve van de ont ikkeling van glastuinbou  op deze 

percelen. 

1e partiele herziening op bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 - grootschalige 

glastuinbouw 

26-03-2015 - In opdracht van de gemeente en Agriport A7, opgesteld door Grontmij 

 

In de eerste partiele herziening is opgenomen dat de ontwikkeling van een datacenter mogelijk is 
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op het gebied ingesloten door de Tussentocht, de Tussenweg, de A7 en de eerste sloot aan de 

oostkant.  

Voor deze bestemmingsplanherziening is, naast de medewerking van gemeente, ook de 

medewerking van de provincie vereist. 

Bestemmingsplan Tussenweg 10-16 wordt opgesteld 

22-11-2016 - In opdracht van de gemeente, opgesteld door Sweco 

Dit bestemmingsplan is opgesteld om een grotere bouwhoogte voor de datacenters mogelijk te 

maken. Op een deel van het plangebied is al een bouwhoogte van 35 meter toegestaan in plaats 

van een bouwhoogte van 15 meter (Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 – grootschalige 

glastuinbouw). In dit nieuwe bestemmingsplan wordt in essentie geregeld dat op een aangegeven 

deel van de locatie een bouwhoogte tot 40 meter wordt toegestaan voor datacenters. 

Samenvoeging van bestemmingsplannen Uitbreiding Agriport A7 – grootschalige 

glastuinbouw en Tussenweg 10-16  

14-11-2020 - In opdracht van de gemeente, opgesteld door Sweco 

Dit bestemmingsplan is een samenvoeging van de bestemmingsplannen hiervoor. Het gaat om het 

bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 – Grootschalige glastuinbouw en bestemmingsplan 

Tussenweg 10-16. De inhoud van de bestemmingsplannen verandert niet.  

Venster-West 

Bestemmingsplan Agriport A7 grootschalige glastuinbouw vastgesteld 

22-06-2006 

In dit bestemmingsplan wordt ruimte voor grootschalige glastuinbouw, een kleinschalig 

bedrijventerrein voor kennisintensieve bedrijven, en ‘toeristische’ bedrijven, een  ooncluster, een 

gasontvangststation, een rioolwaterzuiveringsinstallatie en natuurontwikkeling geregeld. 

Bestemmingsplan Agriport 1 

20-09-2016 - In opdracht van de gemeente, opgesteld door Antea 

Dit bestemmingsplan is een actualisatie van bestaande bestemmingsplannen. Tijdens deze 

actualisatie wordt Venster-West bij Agriport 1 getrokken. Het grootste deel van dit 

bestemmingsplan viel onder het bestemmingsplan Agriport A7 Bedrijventerrein agribusiness en 

logistiek, Venster-West viel onder het bestemmingsplan van grootschalige glastuinbouw.  

Tijdens deze actualisatie is er, sinds de vaststelling van dit bestemmingsplan, ruimte voor 

datacenters op Venster-West.  

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7  

15-09-2022 – In opdracht van de gemeente en Agriport A7, opgesteld door Sweco 

In dit bestemmingsplan wordt Venster-West bij de westflank (gebied B) getrokken. Het 

bestemmingsplan is bedoeld als kader voor de uitbreiding van het bedrijventerrein naar aanleiding 

van concrete interesse. Bedrijven met een grotere ruimtevraag, zoals datacenters, mogen zich in 

dit gebied vestigen. Dit draagt bij aan de doelstelling dat Agriport een belangrijke schakel is voor 

de regionale economie en werkgelegenheid.  

Deelgebied B1 

Bestemmingsplan: Buitengebied 2009 

27-10-2011 

In dit bestemmingsplan geldt voor het deelgebied B1 behoud van agrarische functie met mogelijke 

schaalvergroting 
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1e partiele herziening op bestemmingsplan Buitengebied 2009 

06-11-2014 

Het doel van deze partiele herziening is om uitvoering te geven aan de uitspraak van de Raad van 

State en het bestemmingsplan Buitengebied Wieringermeer 2009 op onderdelen te repareren.  

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7  

15-09-2022 In opdracht van de gemeente en Agriport A7, opgesteld door Sweco 

 

In dit bestemmingsplan wordt Venster-West bij de westflank (gebied B) getrokken. Het 

bestemmingsplan is bedoeld als kader voor de uitbreiding van het bedrijventerrein naar aanleiding 

van concrete interesse. Bedrijven met een grotere ruimtevraag, zoals datacenters, mogen zich in 

dit gebied vestigen. Dit draagt bij aan de doelstelling dat Agriport een belangrijke schakel is voor 

de regionale economie en werkgelegenheid.  
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Initiatiefnemers 

Agriport A7 is vanaf 2004 ontwikkeld tot een groot bedrijventerrein met grootschalige 

glastuinbouw, logistieke bedrijven, agribusinessbedrijven en datacenters. Die ontwikkeling is in zijn 

geheel getrokken door de private ontwikkelaar Agriport A7 B.V. Zij hebben deelnemende bedrijven 

geworven, gronden aangekocht, het terrein ingericht, en de bouwrijpe gronden verkocht aan 

initiatiefnemers om daar onder andere datacenters op te bouwen. De gemeente heeft gedurende 

dit proces nauw samengewerkt met de grondexploitant en de kopers van de gronden. In deze 

onderzoekslijn kijken we door een juridische bril naar deze samenwerking. We bekijken de 

overeenkomsten tussen de partijen en de afgegeven omgevingsvergunningen op Agriport 1 en 

Agriport 2 Een eerste overzicht daarvan wordt gegeven in Figuur 13.  

 

Figuur 13. Tijdlijn: overeenkomsten en omgevingsvergunningen op Agriport A7.  

 

Overzicht overeenkomsten en vergunningen tussen gemeente 

en ontwikkelaars op Agriport 1 

Eind 2004 stelt de Provincie Noord-Holland het streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord 

vast.  oor het gebied in het zuidoosten van de Wieringermeer zijn de  uncties ‘bedrijventerrein’ en 

‘glastuinbou locatie’ vastgelegd. De ont ikkelaars  illen het projectgebied ‘bedrijventerrein’ en 

‘glastuinbou ’ ont ikkelen onder de projectnaam ‘Agriport A7, later ook bekend als’het gebied 

‘Agriport 1’. 

 

21-06-2005 Samenwerkingsovereenkomst Project Agriport A7 stelt dat: 

- Gemeente, Agriport A7 B.V., Grontmij, en Glastuinbouw Noordwest B.V. 

de ontwikkelaars  

• (financieel) verantwoordelijk zijn voor de realisatie en het onderhoud van 

infrastructuur 

de gemeente 

• zich, binnen de wettelijke bevoegdheden en verplichtingen, actief zal inspannen en 
adequaat zal handelen om de planologische inbedding van Agriport A7 zo spoedig 
mogelijk te realiseren. In 2006 wordt dit bestemmingsplan vastgesteld. 

 icroso t  ampus

 oogle

 enster  est

Deelgebied   

 ontract, 

overeenkomst o  

vergunning

S K   roject  griport  7

E K   roject  griport  7

S K  uitbreiding  griport  7

E K  uitbreiding  griport  7

E K  uitbreiding  griport  7 

        

E K  versnelde uitvoering

 itbreiding agriport  7

  K  versnelde bestemmingsplan 

tussen eg  0   

      S0 

      S0 

      S07 en   S08

     roject Nimble

      S   en   S 2

      S 3 en   S  

    West lank

  K   S    gemeente Hollands Kroon

 mgevingsvergunning  nterieure overeenkomst nt ikkelovereenkomstE ploitatieovereenkomstSamen erkingsovereenkomst



 

 48 

• actief zal meewerken aan het verlenen van subsidies voor de planvorming en aanleg 

van Agriport A7. 

financiën  

• de ontwikkelaars de kosten betalen die de gemeente Wieringermeer moet betalen 
aan partijen die de plannen toetsen.  

• de ontwikkelaars verantwoordelijk zijn voor de alle kosten die samenhangen met de 
ontwikkeling van glastuinbouw en agribusiness in het plangebied.  

De ontwikkelaar en de gemeente stellen een projectgroep samen die verantwoordelijk is 
voor het toetsen van plannen, voorbereiden van bestuurlijke besluiten en de uitvoering 
van bestuurlijke besluiten. De ontwikkelaar vervult het voorzitterschap.  

06-03-2006 Exploitatieovereenkomst voor gebieden A,B en C stelt dat: 

- Gemeente Agriport A7 B.V., Grontmij, en Glastuinbouw Noordwest B.V. 

de exploitant 

• vóór 1 januari 2015 het exploitatiegebied bouw- en woonrijp maakt en de openbare 
(nuts)voorzieningen aanlegt.  

• na realisatie de volgende zaken in eigendom overdraagt: gerealiseerde 
rioleringsvoorzieningen en  egen tegen € 1,- per object.  

de gemeente  

• vanuit wettelijke bevoegdheden en taken de vereiste procedures in gang zet voor 
het exploitatiegebied.  

de provincie 

• binnen 4 maanden na ondertekening van deze overeenkomst een overeenkomst 
sluit waarin de provincie instemt met de realisering van de ontsluiting van de N239. 

05-07-2013 
12-09-2013 

Omgevingsvergunning aangevraagd door 
Microsoft voor locatie AMS05.  

In het bestemmingsplan van 2009 wordt een 

deel van het perceel 570 expliciet bestemd 

voor datacenters, later in 2010 wordt dat 

gebied op dit perceel uitgebreid. Op 5 juli 

2013 dient Microsoft een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning in voor de bouw van 

een datacenter op AMS05. Na 2 maanden 

wordt deze goedgekeurd en Microsoft kan 

aan de slag met de bouw.  

 

 

27-10-2014 

06-05-2015 

Omgevingsvergunning aangevraagd door 
Microsoft voor locatie AMS06.  

Microsoft dient een tweede aanvraag voor 

een omgevingsvergunning in. In tegenstelling 

tot de eerste 2 maanden, duurt het nu een 

half jaar tot de omgevingsvergunning wordt 

goedgekeurd. Het plan van Microsoft voldoet 

niet aan de regels binnen het 

bestemmingsplan Agriport A7, derde 

herziening. Het plan is strijdig daarmee 

omdat de dakhelling niet voldoende steil is. 

Hierdoor is deze aanvraag meteen een 

verzoek om af te wijken van het 

bestemmingsplan. Burgemeester en 
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wethouders vinden dat er in dit geval 

afgeweken kan worden van het 

bestemmingsplan omdat het bouwplan 

voldoet aan redelijke eisen van de welstand 

en er geen stedenbouwkundige bezwaren 

zijn. 

22-12-2015 

14-09-2016 

Omgevingsvergunning aangevraagd 
door Microsoft voor locatie AMS07, AMS08.  

Hier duurt het proces iets minder dan een 

half jaar. Op 2 maart 2017 wordt het 

proces stopgezet vanwege onvolledigheid 

van stukken. Op 23 juni 2016 zijn alle 

stukken die ontbraken ontvangen en is het 

proces weer in gang gezet. De 

omgevingsvergunning is in strijd met het 

vigerende bestemmingsplan, maar is wel 

in lijn met het ontwerpbestemmingplan dat 

in juni ter inzage is gelegd. Op 14 

september 2016 wordt de 

omgevingsvergunning goedgekeurd.  

 

 

29-11-2018 

21-11-2019 

Omgevingsvergunning aangevraagd 
door Microsoft voor locatie AMS11, AMS12. 

De omgevingsvergunning is in strijd met 
de regels voor de ruimtelijke ordening 
opgesteld, doordat de geluidszone van de 

2 datacentra buiten de geluidzone van het 
bestemmingsplan vallen. Uit de ruimtelijke 
onderbouwing blijkt dat er mag worden 
afgeweken van het bestemmingsplan.  

 

16-01-2019 

07-01-2021 

(gemeente) 

04-2023 

(provincie) 

Omgevingsvergunning aangevraagd 
door Microsoft voor locatie AMS13, AMS14. 

 

In 2005 is er al een 
exploitatieovereenkomst getekend voor de 

ontwikkeling van Venster-West. Maar er is 
ervoor gekozen om eerst het deel ten 
oosten van de snelweg te ontwikkelen. In 
2019 wil Microsoft ook een datacenter 

ontwikkelen aan de westkant van de 
snelweg. Hiervoor dienen ze in januari 
2019 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning in. In 2021 wordt de 
vergunning definitief verleend door de 
gemeente. Het leidt echter tot discussie 

over het bevoegd gezag (zie hoofdlijnen 
feitenreconstructie). 
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Overzicht overeenkomsten en vergunningen tussen gemeente en 

ontwikkelaars op Agriport 1 

In 2006 wordt het Structuurplan Gemeente Wieringermeer opgesteld. Hierin wordt ‘Agriport 2’ 

aangewezen als uitbreidingslocatie. In 2007 hebben de gemeente en ontwikkelaars samen een 

‘Nota van uitgangspunten’ opgesteld. Het gebied ten  esten van de  7 (de 'westflank’) wordt in 

eerst instantie expliciet uitgesloten voor grootschalige glastuinbouw. Een deel van dit gebied 

(deelgebied B1) wordt in 2021 wel onderdeel van Agriport A7. 

09-09-2008 Samenwerkingsovereenkomst Uitbreiding Agriport A7 

- Gemeente, Agriport A7 B.V. en A.D. Hiemstra B.V.  

De samenwerkingsovereenkomst komt in hoofdlijnen overeen met de 

samenwerkingsovereenkomst die op 21 juni 2005 is gesloten voor de ontwikkeling van 

Agriport 1. Hierin wordt afgesproken dat: 

de exploitant 

• binnen 12 maanden een aantal voorzieningen van openbaar nut realiseert op 

exploitatiegebied A,B en C, nadat één van de bestemmingsplannen rechtskracht 
heeft gekregen, of als de gemeente vrijstelling heeft verleend voor exploitatiegebied 
deel A, B en C  

• de aansluiting op N239, brug over Westfriesche vaart en verharding en verbreding 
van het Wagenpad realiseert De exploitant doet hiervan ook het onderhoud  

• gronden en voorzieningen van openbaar nut overdraagt aan de gemeente. 

de gemeente  

• zich binnen de wettelijke bevoegdheden en verplichtingen, actief zal inspannen en 
adequaat zal handelen om de planologische inbedding van bestemmingsplan 

Uitbreiding Agriport A7 zo spoedig mogelijk te realiseren.  In 2010 wordt dit 
bestemmingsplan vastgesteld  

• verantwoordelijkheid draagt voor het onderhoud, herstel en vernieuwing van alle 

overgenomen voorzieningen van openbaar nut.  

financiën: 

• de e ploitant de gemeente € .3 0.000 betaalt voor voorzieningen van openbaar nut 
ter dekking van de beheerskosten en de meerjaarlijkse onderhoudskosten.  

• de gemeente een bou rijpe kavel (€ 2 .000) koopt ten behoeve van het realiseren 
van de rioolzuiveringsinstallatie van de exploitant (en vice versa, de exploitant 

verkoopt de kavel). 
• de gemeente de rioleringsvoorzieningen, wegen en de duiker in de Oudelandertocht 

koopt, voor ma imaal € 1,00 per object. 

30-06-2009 

23-11-2009 

Exploitatieovereenkomst Uitbreiding Agriport 

- Gemeente, Agriport A7 B.V. en A.D. Hiemstra B.V.  

In eerste instantie wordt er een exploitatieovereenkomst getekend op 30 juni 2009. 

Hieraan lag een ontwerpbestemmingsplan ten grondslag waarin op de gehele 

uitbreidingslocatie glastuinbouw ontwikkeld wordt, zoals vastgesteld in het 

Structuurplan Wieringermeer 2006-2016.  

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt aangepast. Er wordt besloten een geheel nieuwe 

exploitatieovereenkomst op te stellen, deze wordt getekend op 23 november 2009. Het 

voornaamste verschil ten opzichte van de eerder getekende exploitatieovereenkomst is 

dat er een fasering is om het gebied te ontwikkelen. Er wordt het volgende afgesproken: 

de exploitant 

• zorgt voor het bouw- en woonrijp maken van de exploitatiegebieden, wanneer het 
bestemmingsplan in werking treedt.  

• draagt zorg voor bovenwijkse voorzieningen van openbaar nut.  
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• draagt zorg voor de realisatie van een aantal voorzieningen van openbaar nut, zodra 

het bestemmingsplan én een bouwvergunning is afgegeven. Aan deze realisatie zit 
deels een termijn van 3 jaar. Dit gaat om onder andere wegen en kruispunten, 
riolering en afvalwaterbeheer, oppervlakte water en groenvoorziening.  

• draagt verantwoordelijkheid voor onderhoud van wegen.  

de garantiegever (A.D. Hiemstra Beheer BV) 

• is aansprakelijk voor tijdige nakoming van exploitant.  

de gemeente 

• zal, met inachtneming van wettelijke procedures en te betrachten zorgvuldigheid, 
zorg dragen om zo veel mogelijk de noodzakelijk procedures in gang te zetten om 
de ontvankelijke aanvragen van de exploitant te bevorderen. Dit gaat om 
vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en goedkeuringen die vereist zijn voor de 
ontwikkeling van het exploitatiegebied.  

financiën: 

• De exploitant levert een bijdrage in de kosten aan voorzieningen van openbaar nut: 
het aanpassen en verharden van de Flevoweg en het kruispunt naar de N424.  

• De e ploitant betaalt de gemeente een bedrag van € 1.506.222,- ter dekking van de 

kosten voor de aanpassing van de Flevoweg. 
• De e ploitant betaalt de gemeente een bedrag van € 107.000,- ter dekking van de 

kosten voor de voorbereiding en/of het toezicht op de uitvoering en tijdelijk beheer 
door de gemeente, wanneer het exploitatiegebied een bouwvergunning heeft voor 
glastuinbouw.  

13-04-2011 Exploitatieovereenkomst Uitbreiding Agriport (Addendum) 

- Gemeente, Agriport A7 B.V., en A.D. Hiemstra B.V. 

Het gebied deel A2W wordt bestemd voor zowel agrarische bedrijvigheid als 

glastuinbouw in plaats van alleen ‘agrarisch’, zoals ook staat opgenomen in de 

wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan. 

22-12-2011 Exploitatieovereenkomst versnelde uitvoering Uitbreiding Agriport A7 

- Gemeente, Agriport A7 B.V., en A.D. Hiemstra B.V. 

Deze ontwikkelovereenkomst is gesloten om de ontwikkeling op Agriport 2 te versnellen. 

Hierin wordt het volgende afgesproken:  

de exploitant  

• Voltooit eind 2013 een aantal infrastructurele projecten zoals een fietspad, een 
tussenweg en een keerlus.  

de gemeente  

• treft maatregelen om dit proces te versnellen. 

financiën 

• De exploitant betaalt zelf de kosten voor de infrastructurele projecten, zodra de 

grond beschikbaar is voor de exploitant. 
• De exploitant betaalt eenmalig € .000.000,- aan de gemeente. Dit wordt binnen 30 

dagen na ondertekening overgemaakt.  

• De e ploitant verstrekt vier bankgaranties van ieder € 275.000,-.  n totaal is dit € 
1.100.000,- 

07-07-2016 Ontwikkelovereenkomst versnelde bestemmingsplanwijziging Tussenweg 10-16 

In deze ontwikkelovereenkomst wordt de Tussenweg 10-16 specifiek genoemd als 

locatie voor de ontwikkeling van datacenters met een bouwhoogte van 40 m. Deze 

locatie is in 2015 al bestemd voor datacenters, maar daar was een bouwhoogte van 

slechts 15 m mogelijk. In de overeenkomst staat het volgende: 
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de gemeente  

• staat positief tegenover deze plannen en werkt mee met een partiële herziening van 

het bestemmingsplan. Op 22 november 2016 wordt de herziening vastgesteld.  

financiën 

• De ontwikkelaar betaalt de gemeente voor de gemaakte kosten en besteedt uren 
aan het vaststellen van de partiële herziening van het bestemmingsplan.  

• De ontwikkelaar betaalt binnen 4 weken na ondertekening van deze overeenkomst € 
17.380 aan de gemeente.  

23-05-2018 
18-12-2018 

Omgevingsvergunning aangevraagd door 
Google voor locatie Tussenweg 10-16.  

Volgens het bestemmingsplan is een 
datacenter op deze locatie mogelijk. De 

maximale bouwhoogte is 40 m. De 
goedkeuring van deze omgevingsvergunning 

leidt tot weinig discussie of inspraak.  

 

13-10-2020 Anterieure overeenkomst25 Westflank – B1 
- Gemeente en Agriport A7 B.V.  

Er is concrete interesse om op korte termijn een nieuw datacenter te vestigen op 
deelgebied B1 van Agriport. Om de vestiging hiervan mogelijk te maken verzoekt 

Agriport B.V. de gemeente planologisch mee te werken. Concreet moet hiervoor het 
bestemmingsplan worden aangepast. Zij komen het volgende overeen: 

• de exploitant 
– stelt een conceptontwerpbestemmingsplan op met bijbehorende onderzoeken 
– zal, na onherroepelijke vaststelling van het bestemmingsplan fase B1, zelf het 

gebied bouw- en woonrijp maken. 
• de gemeente 

– werkt mee om het gebied B1 in exploitatie te brengen en daarbij het vestigen 
van datacenters mogelijk maken, met behoud van haar publiekrechtelijke 
bevoegdheid. Hiertoe zal het college van B en W zich inspannen om het 
bestemmingsplan te verwezenlijken en de benodigde vergunningen te verlenen.  

• financiën 

– De e ploitant betaalt een vaste eenmalig bijdrage van €  7 . 00 voor de door 
de gemeente gemaakte en te maken kosten voor het in exploitatie brengen. 

 

  

 

25 Een anterieure overeenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst om kosten die de gemeente maakt te 

verhalen op een private partij. Dit staat los van het feit dat de gemeente meewerkt aan de plannen. Een 

anterieure overeenkomst is een vrijwillige overeenkomst vanuit de private partij. Wanneer een private partij dit 

niet wil, dan worden de kosten verhaald via het exploitatieplan (Wro).  
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Bovenlokale context 

De grootschalige ontwikkelingen op Agriport A7 van zowel glastuinbouw, argibusiness en 

(hyperscale) datacenters hebben invloed op de regionale (interbestuurlijke), provinciale en 

nationale context en vice versa. In dit hoofdstuk zijn de visiestukken, beleidsstukken, bovenlokale 

adviesrapporten en belangrijke gebeurtenissen beschreven die gaan over de ontwikkeling van 

Agriport A7 en datacenters op bovenlokaal niveau en/of in samenwerking.  

 

Figuur 14. Tijdlijn regionale en bovenregionale visiestukken, beleidsstukken, adviesrapporten en belangrijke 
gebeurtenissen  

 

Overzicht nationale, regionale en provinciale context 

Agriport A7 is onderdeel van visie van provincie en Rijk als locatie voor grootschalige 

glastuinbouw en agribusiness  

2004 Regio In het streekplan Noord-Holland Noord wordt het gebied Agriport 
aangewezen als locatie voor grootschalige glastuinbouw en agribusiness. 
Van belang is de economische groei in de Kop van Noord-Holland.  

2010 Provincie In de structuurvisie NH2040 wordt het gebied Agriport aangeduid als 
‘agrocommunity’ die de internationale concurrentiepositie versterkt. Dit 
wordt vastgelegd in de Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie 
van 2010. Agriport A7 moet een gebied worden met glastuinbouw 

(groente), diervriendelijke veeteelt, logistiek, en inzet van kennis en 

technologie; hier vallen ook niet agro-functies onder zoals 
energieproductie, afval- en watermanagement. Daarnaast moeten de 
kringlopen op de locatie zo veel mogelijk gesloten worden en het gebruik 
van fossiele energie geminimaliseerd. De ladder van duurzame 
verstedelijking wordt gehanteerd met onderzoek naar en monitoring van 
de vraag en de ontwikkeling van het aanbod aan bedrijventerreinen. 

2012  Rijk In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) wordt de regio 
Noord-Holland Noord genoemd als ‘greenport’. De gebiedsont ikkeling 
hiervan is van nationaal belang. Door de concentratie van topsectoren 

(agro & food) wordt in Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat en 
een ‘e cellente ruimtelijk-economische structuur’ gecreëerd.  
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2012 Noord-

Holland  
Noord 

Het Regionale Programma Bedrijventerreinen bevat afspraken over het 

ontwikkelen van bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord.  

• Het gebied Agriport A7 wordt gekenmerkt als cluster voor 

‘grootschalige glastuinbouw, agribusiness en logistiek’. En tevens voor 
‘bedrijvigheid die energie- en reststromen kunnen uitwisselen’. Er 
wordt expliciet bij gezet dat hier geen uitzonderingen mogelijk zijn.  

2015 Provincie De structuurvisie wordt geactualiseerd. Hier staat niets specifiek over 
bedrijventerreinen genoemd.  

   

Er ontstaat een ruimteoverschot van bedrijventerreinen in de regio, maar Agriport A7 

blijft de voorkeurslocatie voor het clusteren van nieuwe bedrijven, zoals datacenters.  

2013 Provincie In opdracht van de provincie Noord-Holland stelt Buck Consultants 

International (BCI) in 2013 het rapport Ruimtebehoefte werklocaties 

Noord-Holland Noord op. BCI onderzoekt hierin de behoefte aan 
bedrijventerreinen in de regio. Het economische-impuls-scenario waar 
op gekoerst wordt, laat een vraag zien van 189 hectare 
bedrijventerreinen tussen 2012 en 2040, terwijl er naar verwachting een 
overaanbod zal zijn van 500-700 hectare. Dit ‘ruimteprobleem’ levert 
ook financiële problemen op voor gemeenten vanwege de 
grondexploitatie. 

2015 Provincie Het rapport van Stec Groep Advies voor sterke werklocaties in de Kop 
van Noord-Holland (2015) geeft inzicht in de afnemende 
beroepsbevolking, de concentratie van bedrijvigheid in stedelijke 
gebieden en de gevolgen van de crisis (sinds 2008). In dat rapport 

worden de bedrijventerreinen onderverdeeld in A-, B- en C-locaties. 
Agriport is aangeduid als ‘A-locatie’, een aantrekkelijke vestigingslocatie. 
Venster-West wordt als ‘B-locatie’ aangeduid. Het wordt gezien als een 

goede vestigingslocatie, maar de bereikbaarheid is niet optimaal, omdat 
deze locatie niet direct met de A7 verbonden is.  

Binnen het thema agribusiness wordt de ontwikkeling van het 
glastuinbouwgebied rondom Agriport A7 besproken. Er wordt verwacht 
dat dit gebied op den duur vol zal lopen, maar hiervoor is meer 
flexibiliteit en manoeuvreerruimte in het bestemmingsplan nodig. De 
flexibilisering wordt in dit rapport ook gezien als het mogelijk maken van 
datacenters. 

2016 Noord-
Holland 
Noord 

In het regionaal convenant werklocaties Kop van Noord-Holland leggen 
de gemeenten Texel, Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en de 
provincie Noord-Holland afspraken vast over de ontwikkeling van 
werklocaties. Hiermee willen ze problematiek rondom het 

ruimteoverschot aan bedrijventerreinen aanpakken. In dit convenant 
wordt gesproken om (boven)regionaal aanbod, zoals datacenters, te 

clusteren op Agriport A7. Hier is dan al een datacenter van Microsoft en 
hier is al meer ruimte gemaakt voor datacenters in het 
bestemmingsplan. Daarnaast wordt het advies van Stec Groep met de 
categorisering van ABC-locaties verder uitgewerkt. Agriport A7 staat op 

de A-lijst. Venster komt op de B-lijst. 
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De rovincie ziet dat de (mogelijke) komst van meerdere hyperscale datacenters 

knelpunten kan opleveren en vraagt om een visie op de ruimtelijke inpassing. 

2015 ARO In de ARO vergadering van 20 maart 2015 wordt gesproken over een 
nieuw datacenter van Google op de Tussenweg 10-16 (op dat moment 
wordt daar nog geheimzinnig over gedaan). De conclusie van de ARO is 
dat ze ‘niet onwelwillend’ tegenover deze ontwikkeling staan, mits deze 

goed wordt ingepast. Een datacenter past bij het grootschalige karakter 
van Agriport A7. Wel moet het datacenter passen binnen het 
beeldkwaliteitsplan voor Agriport A7. 

2016 ARO In de ARO-vergadering van 28 juni 2016 wordt nogmaals gesproken over 

de komst van het datacenter van Google omdat er een nieuw ontwerp is. 
Ditmaal gaat het advies van de ARO breder dan het advies in maart 
2015. Ze adviseren expliciet om beter in beeld te brengen wat het 
datacenter betekend voor de beleving vanuit de omgeving. Daarnaast 

adviseren ze om een gebiedsvisie op te stellen om deze nieuwe 
gebruikslaag binnen het productie- en energielandschap een plek te 
geven. De provincie en de gemeente hadden al plannen om na de zomer 

te beginnen met het opstellen van een integrale gebiedsvisie.  

Regio, provincie en Rijk staan achter de vestiging van meer datacenters voor 

economische ontwikkeling, mits ze rekening houden met consequenties zoals 

energiegebruik en ruimtelijke inpassing. 

 

2016 Provincie + 
gemeente 

Eind 2016 wordt gestart met het gebiedsplan Wieringermeer. Dit 
gebiedsplan is een uitwerking en aanvulling op de gemeentelijke 
omgevingsvisie Ruimte voor elkaar. In het gebiedsplan wordt 

beschreven hoe Wieringermeer een toekomstbestendig 
productielandschap kan blijven. Hiertoe wordt het gebied AGRI++ als 

zoekgebied gedefinieerd. AGRI++ is gericht op de modernisering en 
optimalisatie van agribusiness en ontwikkeling van hyperscale 
datacenters. De ontwikkeling van datacenters kan een versterking 
vormen van de regionale economie. 

2018 Provincie De provincie stelt in 2018 de omgevingsvisie NH2050 op. Met deze visie 
wil de provincie balans tussen leefbaarheid en economische groei 
bewerkstelligen. Er wordt bij economische ontwikkeling altijd gekeken 
naar de samenhang met duurzaamheid. Dit is ook het geval met de 
vestiging van datacenters. Bij nieuwe ruimtelijk-economische 
ontwikkelingen worden weg-, energie- en data-knooppunten zoveel 

mogelijk geclusterd.   

 

2019 Rijk Vanuit het Rijk wordt de Ruimtelijke Strategie Datacenters als onderdeel 
van de Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie (REOS) geschreven. 
Er is consensus over de strategie om door te gaan met het ontwikkelen 

van hyperscale datacenters rond Middenmeer en Eemshaven. Echter 
wordt wel het probleem erkend van de limiet aan energievoorziening 
voor datacenters. Dit gaat grote investeringen vergen, om er voor te 

zorgen dat internationale partijen niet voor een locatie buiten Nederland 
kiezen.  
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2020 Rijk In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) benoemt het Rijk de noodzaak 

om in samenwerking met andere overheden, netbeheerders en 
bedrijven de groei van datacenters te faciliteren ten behoeve van de 
digitalisering van de economie. De capaciteit (ruimte en energie) die 
datacenters nodig hebben kan niet overal geboden worden. In de NOVI 

staat dat decentrale overheden primair verantwoordelijk zijn voor het 
regionale vestigingsbeleid van nieuwe bedrijven, en dus ook van 
datacenters. Decentrale overheden ontwikkelen nieuw beleid rondom 
knelpunten die ontstaan bij het vestigen van datacenters. In de NOVI is 
de regio Noord-Holland Noord nog steeds een ‘greenport’, maar wordt 
Middenmeer expliciet genoemd als locatie voor datacenters.  

2020 Provincie + 
gemeente 

In 2020 wordt het gebiedsplan Wieringermeer stopgezet. Er was veel 
discussie over de ruimte die gemaakt werd voor datacenters binnen het 
zoekgebied AGRI++. Het plan is definitief stopgezet omdat het m.e.r.-
plichtig is en daardoor veel tijd zou gaan kosten. Hiermee zou het 
gelijktijdig klaar zijn met de omgevingswet, en daardoor overbodig. 

Rijk en provincie pakken meer regie over datacenters, alleen nog datacenters op 

aangewezen locaties.  

2020 Provincie Sinds eind 2020 geldt de omgevingsverordening NH2020. Deze 
vervangt de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) uit 2019. Waar 
er in de PRV nog geen regels stonden over datacenters, staat in de 
omgevingsverordening NH2020 een paragraaf over de eisen waar 
datacenters aan moeten voldoen. Het ruimtelijke plan moet onder 
andere voldoen aan vestigingsvoorwaarden die verbonden worden aan 
provinciaal beleid. Op dit moment (2023) wordt de 

omgevingsverordening aangepast zodat deze voldoet aan de 
omgevingswet, vanaf dat moment heet deze omgevingsverordening 
NH2022.  

2021 Provincie Vanuit de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) komen er in 

januari 2021 twee adviezen uit die gaan over datacenters. De eerste 

heeft betrekking op het gehele Noord-Hollandse landschap: Advies 
distributiecentra en datacenters in het Noord-Hollands landschap. De 
tweede, Advies over Agriport A7, gaat specifiek over Agriport A7. In 
beide adviesrapporten komt naar voren dat het vestigen van 
datacenters alleen onder strikte voorwaarden toegestaan zou zijn.  

2021 Rijk In 2021 merkt het Rijk dat het vestigen van datacenters last ondervindt 
van de knelpunten met betrekking tot ruimtelijke ordening en 
energievoorziening. In de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (2021) 

wordt beschreven dat de groei van datacenters in Europa van belang is, 
en dat Nederland unieke vestigingsvoorwaarden heeft voor hyperscale 
datacenters vanwege de hub in Amsterdam. Daarom zet Nederland in 
op het aantrekken van hyperscale datacenters. Er zijn in de NOVI al 
specifieke vestigingslocaties aangewezen waar de voorwaarden gunstig 
zijn. Dit gaat onder andere over voldoende capaciteit op het 
elektriciteitsnetwerk en genoeg planologische ruimte. 

2022 Rijk Met het regeerakkoord (2022) trekt het Rijk de regie over het vestigen 
van hyperscale datacenters naar zichzelf toe. Het energie- en 

ruimtegebruik van hyperscale datacenters is dusdanig groot, dat dit niet 
in verhouding staat tot de maatschappelijke en/of economische 
meerwaarde. Toelatingscriteria worden aangescherpt. Met het 
voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters in februari 2022 worden 
alleen nog maar hyperscale datacenters toegestaan in Middenmeer en 
Eemshaven.  



 

 57 

2022 Provincie Tegelijkertijd wordt door de provincie in de Datacenterstrategie Noord-

Holland 2022-2024 de gemeente Hollands Kroon aangewezen als een 
locatie waar groei van datacenters mogelijk is. Dit heeft te maken met 
de kenmerken die de locatie heeft, zoals digitale bereikbaarheid, 
onderlinge connectiviteit en beschikbare ruimte, energie en water. Er 

lopen nog meerdere initiatieven in Hollands Kroon voor nieuwe 
datacenters. Op dit moment is er 315 MVA gevestigd, de lopende 
initiatieven zijn gericht op het realiseren van 850 MVA. 

De impact op de omgeving door datacenters moet minimaal zijn. Dit 

betekent onder andere dat ze CO2-neutraal opereren, dat de 
restwarmte benut moet worden en de gebouwen circulair moeten zijn. 
Daarnaast moeten datacenters landschappelijk goed ingepast worden. 

 

Bevoegd gezag bij ontwikkeling van datacenter op Venster-West.  

In januari 2021 heeft de gemeente Hollands Kroon een omgevingsvergunning verleend aan 
Microsoft voor de bouw van een datacenter op Venster-West. Aan de hand van een brief van LTO 
komt er twijfel over het bevoegd gezag. Uit deze brief blijkt dat de provincie het bevoegde gezag 

heeft. Het argument hiervoor is dat datacenters een noodaggregaat hebben van meer dan 50 
MW. Hierdoor vallen zij dus wat bevoegd gezag betreft onder de provincie;dit geldt voor de 
gehele Wabo-omgevingsvergunning.  

Op 4 maart 2021 stelt de provincie een brief op waarin onderbouwd is waarom zij het bevoegde 

gezag zijn over de omgevingsvergunning voor datacenters, en wordt vanwege juridische risico’s 
in de GS besloten dat de provincie inderdaad bevoegd gezag is. 

Microsoft dient een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de provincie, waarbij 
de provincie had beloofd er een snel proces van te maken. Het proces is echter heel erg 

vertraagd, Onder andere.a. door de stikstofuitspraak van Porthos. Toen er zicht was op 
legalisatie, is er een gedoogvergunning afgegeven in 2021.  

In 2023 krijgt Microsoft de officiële omgevingsvergunning en heeft op dat moment twee 

vergunningen.  

In de tussentijd lopen er op dit moment (december 2023) nog drie rechtszaken naar dit 
vraagstuk. 

 

  



 

 58 

Maatschappij 

De tijdlijn ‘maatschappij’ beschrijft chronologisch het verloop van de ontwikkelingen in de 

maatschappij en de media. Daarvoor wordt achtereenvolgens ingegaan op de participatie, de 

belangengroepen, en de media. 

Overzicht participatie 

Juni 
2019 

Inspraakavond Tientallen inwoners uit Wieringerwerf en omstreken komen naar 
aanleiding van de plannen in het gebiedsplan naar de inspraakavond 
in juni 2019. Er zijn in totaal 14 insprekers die avond. De bewoners 

zijn bezorgd over de komst van datacenters. In het gebiedsplan wordt 
er een groot zoekgebied voor datacenters aangewezen. De bewoners 
van Wieringerwerf zijn bang dat er geen ruimte meer overblijft voor 
glastuinbouw en dat er geen toekomst voor hen is op Agriport A7.  

2019 Protest van 

boeren 

Eind 2019 protesteerde een groep boeren over de komst van 

datacenters. De groep uitte hun zorgen over de ruimte die over zou 
blijven voor hun werkzaamheden. Aanleiding hiervoor was het 
gebiedsplan dat de gemeente samen met andere overheden aan het 
opstellen was. Volgens de boeren zou het gebiedsplan de boeren niet 
’op slot’” moeten zetten. 

Overzicht belangengroepen 

In 2020 werd door inwoners van de Wieringermeerpolder de actiegroep ‘Red de Wieringermeer’ 

opgericht om ‘Wieringermeer een landelijk gebied’” te laten zijn. Zij plaatsen protestborden, 

versturen flyers en proberen invloed uit te oefenen op de gemeenteraad. Zij stellen bijvoorbeeld 

kritische vragen aan ambtenaren over de bestemmingsplannen. De gemeente Hollands Kroon gaat 

dan ook met deze werkgroep in overleg over de komst van datacenters. In juni 2021 wordt namens 

Red de Wieringermeer ingesproken over het ontwerpbestemmingsplan voor Agriport B1. In oktober 

2021 wordt de actie-/werkgroep een stichting, waarmee zij als rechtspersoon gerechtelijke stappen 

kunnen ondernemen.  

Een andere  erkgroep is ‘Data Non Grata’. Deze groep startte in 2021 een petitie tegen de bouw 

van nog meer datacenters in de Wieringermeerpolder. 

Overzicht media 

In het media-overzicht laten we nieuwsberichten zien die het beeld schetsen van waar de aandacht 

lag van de media rondom datacenters en datacenters op Agriport A7.  

Feitelijke berichtgeving over vestiging van datacenters. Er wordt in de media gesproken 

over de komst van een datacenter. De berichten zijn met name updates en gaan over de kansen 

die een datacenter biedt voor Hollands Kroon op het gebied van werkgelegenheid en 

energiegebruik. Pas later, in een artikel van de NRC in 2020, wordt er teruggeblikt op deze 

periode, waarbij er meer naar het proces van de komst van datacenters wordt gekeken en de rol 

van de verschillende partijen daarbij.  

Maart 
2009 

Financieel 
Dagblad 

In 2009 staat in het Financieele Dagblad een artikel waarin wordt 
gemeld dat Wieringermeer het groenste datacenter krijgt. In het 
artikel wordt gesproken over het leveren van restwarmte van 
datacenters aan de glastuinbouw.  

December 
2013 

Nu.nl Nu.nl bericht in 2013 over de komst van Microsoft naar 
Nederland. De bouw van een datacenter zou twee miljard kosten 
en zou 150 tot 200 vaste banen opleveren. In een reconstructie 
wordt duidelijk dat Theo Meskers samen met (Anton Hiemstra, 
eigenaar van Agriport A7) een VVD-gedeputeerde, en twee 
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afgevaardigden van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland en het 

ministerie van Economische Zaken afreizen naar Seattle. 

2013 

(2020) 

NRC De NRC meldt in een artikel opgesteld in 2020, dat Theo Meskers 

samen met Anton Hiemstra, eigenaar van Agriport, een VVD-
gedeputeerde, en twee afgevaardigden van Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland en het ministerie van Economische Zaken in 
september 2013 afreizen naar Seattle omdat de 
onderhandelingen vastliepen.  

Daarnaast blijkt ook dat het ministerie Microsoft begin 2013 al 
wees op de locatie van Agriport A7. Microsoft liet een team naar 
Medemblik afreizen om een impact study uit te voeren. Daaruit 
bleek dat Agriport een ‘betrouwbare stroomvoorziening, en lage 
industriële energieprijzen’ heeft. Ook het openbaar bestuur stond 
positief tegenover de vestiging van Microsoft, omdat de VVD-

wethouder niet wilde dat de gemeente een ‘krimpgebied’ zou 
worden. 

   

In 2017 wordt de meerwaarde van datacenters voor het eerst in twijfel getrokken. 
Datacenters gebruiken alle windenergie in Wieringermeer, terwijl dit voor de bewoners bedoeld 
was.  

September  

2017 

Vattenfall In 2017 wordt door een persbericht van Vattenfall bekend- 

gemaakt dat Microsoft alle duurzame energie van het windpark in 
de Wieringermeer zou afnemen voor het datacenter. 

Juni  
2018 

Noord-Holland 
Nieuws 

In 2018 komt het nieuws naar buiten dat een nieuwe software-
gigant een stuk grond heeft gekocht op Agriport A7 voor het 

plaatsen van een datacenter. In het artikel wordt ingegaan op de 
planning, en de werkgelegenheid die gecreëerd wordt. Daarnaast 
wordt geschreven dat de regio blij is met deze ontwikkeling.  

   

Kader: Windenergie   
 n Wieringermeer stonden in de jaren ’ 0 al  indmolens.  n de jaren die volgenden nam het 
aantal vergunningaanvragen voor de bouw van windmolens toe. Dit werden er volgens de 
gemeente te veel. In plaats van alle vergunningen toe te kennen, kregen de 35 eigenaren ‘nee’ 
te horen. Wel mochten ze in lijnopstelling deelnemen in het windpark van Nuon en ECN. Er 

kwam als regel dat er één grote turbine mocht komen voor drie kleine turbines. Door de 
kredietcrisis kwam het Rijk om de hoek kijken. De investeringen moesten worden 
opgeschroefd. Toenmalig premier Balkenende kwam kijken in Wieringermeer. De regel dat drie 
kleine molens voor één grote turbine konden worden verruild, werd van tafel geveegd. Het Rijk 
bepaalde dat turbine-eigenaren toestemming kregen om hun windmolens langer te laten staan. 
Er werd in het plan bepaald dat na de laatste nieuwe turbine, de windmolens nog vijf jaar 
mochten blijven staan. 

In het najaar van 2017 heeft Nuon het investeringsbesluit genomen om te starten met de 
eerste bouwfase. Windcollectief Wieringermeer heeft in die tijd ook hun aandeel van 32 
windmolens verkocht aan Nuon. Uiteindelijk gaat het om honderd windmolens die gezamenlijk 

circa 1,3 miljard kWh stroom per jaar produceren. 

 

Eerste tekenen van zorgen bij inwoners van Hollands Kroon. De onrust komt met name 

vandaan bij de boeren in Wieringermeer, maar ook de buurgemeenten laten van zich horen tijdens 

een inspraakavond.  

Januari 
2019 

Volkskrant Begin 2019 schrijft de Volkskrant een stuk over het verhaal van 
Agriport A7 B.V.  

Juni 
2019 

Noord-Holland 
Nieuws  

Noord Holland Nieuws bericht in juni 2019 voor het eerst over de 
zorgen die leven onder de bevolking. Op een inspraakavond 
georganiseerd door de gemeente lieten bewoners hun zorgen horen 
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over de bouw van datacenters en dat door de komst van glastuinbouw 

en datacenters het gebied onleefbaar zou worden. In juni volgen er 
artikelen over het bedrag dat Google steekt in de Nederlandse 
datacenters: € 1 miljard euro. Het datacenter van Google zou 125 
arbeidsplaatsen bieden. 

Juni 
2019 

Noord-Holland 
Nieuws / 
Noord-
Hollands 

Dagblad 

De komst van Google in onder andere Hollands Kroon wordt bekend- 
gemaakt. Het datacenter biedt ruimte aan 125 werknemers. Noord-
Holland Nieuws schrijft in dit artikel over de zorgen die boeren hebben 
bij de komst van nóg een datacenter. Ze zijn bang dat het hele gebied 

vol komt te staan met datacenters en kassen in plaats van de 
landbouwgrond die er nu is.  

Het Noord-Hollands Dagblad laat weten dat Google niet de enige is 
met interesse in dit terrein. Ook Cyrus One is bezig met een 
verkenning. 

In 2020 komt de bestuurlijke en maatschappelijke onrust in Hollands Kroon meerdere 

keren in het nieuws en worden de datacenters in Hollands Kroon herhaaldelijk 

(bekritiseerd) besproken in nationale media. Er ontstaat onenigheid tussen raadsleden in de 

gemeente. Raadsleden stappen uit hun partij, maar ook worden wethouders in de media 

beschuldigd van het breken van beloftes ten opzichte van energiegebruik, gebrek aan ruimtelijke 

inpassing, restwarmte-uitwisseling en koelwatergebruik. Eind 2020 komt daarbovenop dat er 

zonder vergunning gebouwd wordt aan een datacenter, waarbij de raad instemt met een bouwstop, 

maar de wethouders daar niet naar luisteren.  

Daarbovenop komen de datacenters in Holland Kroon ook in nationale media. Een grote bron 

vormen de uitzendingen van Zondag met Lubach en De Hofbar. Het hoge energieverbruik en de 

bouw zonder vergunningen zijn de onderwerpen die besproken worden. Deze afleveringen zetten 

datacenters, verschillende wethouders en tech-giganten in een kwaad daglicht.  

 

Juni 2020 NRC In een artikel van NRC van 5 juni 2020 wordt gesteld dat de 
wethouders van Hollands Kroon beloftes hebben gebroken. 
‘Beloftes over duurzaamheid, inspraak en eerlijk delen’. Het ging 
over “de belo te dat de kassen groen en circulair zouden  orden, 
dankzij restwarmte van nieuwgebouwde datacentra van Microsoft 
en  oogle”.  ok  ordt in het artikel gesteld dat de 
Wieringermeerpolder door de VVD-wethouder Theo Meskes is 

verbouwd tot ‘een rommelig, industrieel productielandschap’. Op 
20 juni 2020 reageren de wethouders en ontkennen het beeld dat 
de gemeente de belangen van de inwoners heeft verkwanseld. Op 
de achtergrond speelt ook de aanbouw van een windpark in de 
Wieringermeer.  

Oktober 
2020 

Noord-
Hollands 
Dagblad 

In oktober en november stappen twee gemeenteraadsleden uit 
hun partij van ege het dossier ‘datacenters’ en gaan verder onder 
hun eigen naam. Eén van de raadsleden had een opiniestuk 

geschreven in het Noord-Hollands Dagblad dat ‘kwaad bloed heeft 
gezet bij mijn fractie’. 

Oktober 
2020 

Noord-
Hollands 
Dagblad 

In de media komt naar buiten dat er in de praktijk helemaal geen 
gebruik wordt gemaakt van de restwarmte van datacenters.  

Oktober 
2020 

Zondag 
met Lubach 

In Zondag met Lubach kaart Arjen Lubach aan dat de stroom van 
de windmolens in Wieringermeer alleen geleverd wordt aan 
datacenters, in plaats van aan huishoudens. Hij benoemt hierbij 
ook dat Nederlandse subsidie gebruikt wordt voor de bouw van 
windmolens van Vattenfall.  
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Oktober 

2020 

Noord- 

Hollands 
Dagblad 

Het Noord-Hollands Dagblad citeert een raadslid dat ‘de raad 

hee t zitten slapen’ en  rjen  ubach maakt gehakt van het 
‘volzetten van de Wieringermeer’.  ok valt de kop Middenmeer 
tr  sfor   rt v r  r i  ‘  t c  t r city’.  

November 
2020 

NRC 

 

NRC schrijft eind november 2020 dat de vergunningen van 
Microsoft nog niet rond zijn, maar dat de datacenters al in 
aanbouw zijn. De gemeente zegt deze op korte termijn te kunnen 
verstrekken. LTO benoemt dat de gemeente geen bevoegd gezag 
is voor dit soort grote industriële complexen en dat de provincie 

hierover moet besluiten.  

November 
2020 

NRC, NOS 
en Noord 
Holland 
Nieuws 

De West-Friese gemeenten en de provincie maken in de NRC, bij 
de NOS en in Noord Holland Nieuws bezwaar tegen de 
uitbereiding van Agriport A7. De media schrijven over 
‘confrontaties’, ‘niet gewenst’ en ‘overhaast, ondoordacht en 

zonder overleg’.  

 

December 
2020 

Noord 
Holland 
Nieuws 

In een artikel van Noord Holland Nieuws over een ingelaste 
raadsvergadering wordt geschreven dat de gemeente ‘gewoon 
doorgaat’. Wel worden er extra voorwaarden gesteld aan het 
uiterlijk van de datacenters.  

 

De toestemming voor nieuwe datacenters is al een tijd geleden 
afgegeven, het was echter niet bekend om hoeveel hectare het 
zou gaan en wat er bedoeld werd met ‘het afronden van de 
lopende initiatieven’. De communicatie over de uitbreiding van 
datacenters vanuit het gemeentebestuur, zowel naar de oppositie 
als naar bewoners, wordt gezien als onduidelijk en onvoldoende.  

 

December 

2020 

Noord- 

Hollands 
Dagblad 

In meerdere artikelen van het Noord-Hollands Dagblad wordt 

gesproken over de politieke onrust. De koppen Het college van 
Hollands Kroon loopt met de nek richting strop en heeft dat zelf 
niet door en Op spuuglelijke datacenters in de polder moet een 
verbod gaan rusten schetsen het beeld. Het college heeft het 
moeilijk en binnen de raad is er onenigheid tussen de coalitie en 
de oppositie. OHK wil een verbod op datacenters en GroenLinks 
wil een gemeentelijk beleid rond datacenters.  

December 
2020 

NOS De NOS komt in december met een artikel dat een beeld schetst 
van de ontstane situatie over datacenters in Hollands Kroon. 
Naast de A7 rond Middenmeer ontstaat er een grote 
‘blokkendoos’. Deze datacenters zijn nodig voor de digitalisering. 
Kritiek wordt geleverd op het feit dat ze veel duurzame energie 

gebruiken, niet landelijk zijn ingepast, en dat ze veel drinkwater 
gebruiken. Daarnaast wordt de maatschappelijke en bestuurlijke 
onrust benoemd. De oppositie wordt niet gehoord en er is veel 
onduidelijkheid.    

 

December 
2020 

De Hofbar In een uitzending van De Hofbar wordt gesproken over het 
onverhinderd doorbouwen van een datacenter. De wethouders 
zouden alles prima vinden. Vanuit de raad wordt er unaniem een 

bouwstop vastgesteld, maar hier wordt niet naar geluisterd. 
Daarnaast worden kritische vragenstellers teruggefloten. 

   

Maart 
2021 

Noord-
Hollands 
Dagblad 

In 2021 wordt in het Noord-Hollands Dagblad een opiniestuk 
gepubliceerd waarin wordt gesteld dat de gemeente Hollands 
Kroon ‘de landelijke ziel weggeeft’. In maart van dat jaar wordt er 
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 geschreven dat ‘de warme leugen zou regeren’, gelet op de 

restwarmte die beschikbaar zou zijn voor de glastuinbouw.  

Maart 

2021 

Telegraaf 

 

De Telegraaf bericht in maart dat de conclusie van een rapport is 

dat datacenters zoveel water nodig hebben, dat er mogelijk te 
weinig drinkwater beschikbaar is voor huishoudens. In reactie op 
het artikel van De Telegraaf komt de provincie met een reactie.  

 

Maart 
2021 

Noord 
Holland 
Nieuws 

In Noord-Holland Nieuws ontkent de provincie dat het rapport 
over het watergebruik van datacenters bewust stil is gehouden. 
Een week later wordt gesteld dat de gemeente plannen voor de 
bouw van meer datacenters geheimhoudt. In het artikel wordt 
gesproken over de vijf lopende initiatieven voor de bouw van 

datacenters.  

 

   

April 
2021 

Follow the 
Money 

 

 ollo  the  oney kopt in april van 202  dat ’groene rest armte 
van datacenters’ vooral ’kille PR’ is van de gemeente.  

Mei 
2021 

Noord-
Hollands 
Dagblad 

Weer een maand later wordt duidelijk in een artikel van het 
Noord-Hollands Dagblad dat het zoute water dat de datacenters 
gebruiken om te koelen op de Waddenzee wordt geloosd.  

 

Juni 

2021 

Noord-

Hollands 
Dagblad 

In juni 2021 wordt duidelijk dat het dieselmeer van de 

datacenters van Microsoft veel groter is dan gedacht. Al had 
het dieselmeer nog tweemaal zo groot kunnen zijn, aldus het 
Noord-Hollands Dagblad.  

Juni 

2021 

Noord-

Hollands 
Dagblad 

In juni 2021 wordt door tientallen ondernemers in een 

paginagrote advertentie steun uitgesproken voor de komst 
van datacenters. De advertentie komt een dag voordat de 
gemeenteraad spreekt en een besluit neemt over de komst 
van een nieuw datacenter van Microsoft. Een dag later wordt 
bericht dat de gemeente de ‘gemaakte stukken over 
datacenters van Google en Microsoft offline haalt’.  

2021 Nu.nl Een maand later in juli 2021 wordt op NU.nl gemeld dat 
Noord-Holland niet akkoord gaat met de komst van een 
tweede datacenter van Microsoft.  

 

Na deze roerige periode blijft het relatief rustig. 

 

2022  In 2022 wordt meer geschreven over het betrekken van burgers 
in bij de besluitvorming rond datacenters. In 2023 wordt meer 
bericht over het ontbreken van de stikstofvergunningen van 
Microsoft, maar dat het bedrijf in Venster-West gewoon verder 

bouwt.  
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WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG 
 

Nederland is continu in ontwikkeling. Maatschappelijk, economisch en organisatorisch verandert er 

veel. Al 85 jaar volgen wij als adviesbureau deze ontwikkelingen op de voet en werken we aan een 

vooruitstrevende samenleving. De behoefte om iets fundamenteels te betekenen voor mens en 

maatschappij zit in onze genen. Met onze adviezen en oplossingen hebben we dan ook actief 

meegebouwd aan het Nederland van vandaag. Altijd op zoek naar duurzame vooruitgang.  

 

Alles wat we doen, is onderzocht, onderbouwd en vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Zo 

komen we tot gefundeerde adviezen en slimme oplossingen. Die zijn op het eerste gezicht 

misschien niet altijd de meest voor de hand liggende. Juist deze eigenzinnigheid maakt ons uniek. 

Daarbij zijn we niet van symptoombestrijding. En gaan pas naar huis als het is opgelost. 

 

Berenschot B.V. 
Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG UTRECHT  

Postbus 8039, 3503 RA  UTRECHT 

030 2 916 916 

www.berenschot.nl 


